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The subject of the final Master project – evaluation of Twelve-Storey residential  Building 
Construction Organizational Solutions. A twelve-storey residential building is 25,18 m of length 
and 25,63m of width, land area is 3772,60 m2. A two-storey building with an elevator inside, 
fitted to the disabled. 
Construction regulation and essential requirements to the building are discussed as well as 
documents used for designed building are indicated in Final Master thesis. Architectural – 
constructional solutions of a building are indicated. All building heat resistance are calculated. 
The inter-storey slab is designed. All materials of building process are calculated and technology 
of collected slab is analysed. Organizational part where three comparative schedules of 
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and objective estimates are made. Economic effect of calendar schedules are compared. Work 
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ĮVADAS 
Šiuo metu Lietuvoje, atsižvelgiant į esamą padėtį rinkoje, daugiaaukščiai gyvenamosios 
paskirties pastatai, dar nespėjus jų pastatyti, jau yra perkami būsimų gyventojų. Gyventojams 
labai svarbu nuosavą būstą įsigyti kaip įmanoma greičiau. Rangovams taip pat aktualu užbaigti 
statybą kiek įmanoma anksčiau ir imtis naujų objektų. Todėl labai svarbu kruopščiai 
išanalizuoti statybos planavimo sprendimus ir maksimaliai sutrumpinti statybos laiką 
išvengiant papildomų išlaidų, atsirandančių dėl ilgalaikės statybos. Sutrumpinus statybos 
procesą, tiek rangovas, tiek užsakovas gauna ekonominę naudą.  
Problema – kaip per kuo trumpesnį laiką gaunant maksimalų pelną pastatyti gyvenamosios 
paskirties daugiaaukštį pastatą. 
Darbo tikslas – išanalizuoti galimus daugiaaukščių gyvenamųjų pastatų statybos planavimo 
variantus ir nustatyti racionalų sprendimą.  
Uždaviniai: 
1. Išanalizuoti galimus daugiaaukščių gyvenamųjų pastatų statybos planavimo 
sprendimus. 
2. Sudaryti planavimo sprendimų vertinimo kriterijų sistemą. 
3.  Pagal nustatytus kriterijus atlikti lyginamąją analizę. 
4. Pagrįsti projekto realizavimo ekonominius kaštus. 
5. Pateikti gautus rezultatus išvadas ir pasiūlymus. 
Taikomi metodai: 
1. Statybos planavimo ir organizavimo sprendimų analizės metodas yra taikomas, norint 
nustatyti galimus planavimo sprendimus bei išsiaiškinti suprojektuoto pastato statybos 
eiga ir trukmę. 
2. Statybos alternatyvių sprendimų optimizavimo daugiakriterinis naudingumo vertės 
metodas taikomas, norint nustatyti racionalų statybos planavimo sprendimą. 
3. Reikšmingumo nustatymo metodai taikomi planavimo sprendimų vertinimo kriterijų 
reikšmingumui nustatyti. 
4. Sąmatinių-ekonominių skaičiavimų metodas taikomas, norint atlikti statybos 
ekonominius – sąmatinius skaičiavimus ir nustatyti projektuojamo pastato medžiagų, 
mechanizmų poreikį, darbo užmokestį, bei darbų atlikimo laiką. (Parengta naudojantis 
SES3 programa  ir SAS‘SF duomenų baze). 
Darbo rezultatų praktinė nauda: 
Parinkti ir pagrįsti statybos planavimo sprendimai gali būti taikomi gyvenamosios 
paskirties daugiaaukščių pastatų statyboje.  
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1. TIRIAMOJI DALIS 
1.1. Literatūros šaltinių apžvalga 
Remiantis šių dienų statybos planavimo aktualijomis yra atsižvelgiama į naujausius 
informacijos šaltinius, kaip būtų galima efektyviai sutrumpinti statybos laiką. Tam tikslui yra 
atliekama šių literatūros šaltinių apžvalga: 
1. VGTU apgintoje daktaro disertacijoje „Daugiasluoksnis valdymo sprendimų vertinimas 
statybos planavimo etape“ [1] aptariama kaip racionaliai įvertinus statybos planavimo 
etapo sprendinius gauti geriausius ekonominius rodiklius.  
2. Moksliniame straipsnyje „Statybos projektų valdymas“ [2] yra analizuojamas projekto 
valdymas, statybos procesų laiko planavimas, analizuojama kaip tinkamai įvertinti 
statybos procesų planavimo klaidas, bei jų sukeliamas pasekmes, ką daryti, kad to būtų 
išvengta.  
3. Knygoje „Statybos procesų technologija“ [3] yra aprašomi kalendorinių grafikų tipai, jų 
privalumai, bei trūkumai, pateikiama darbų atlikimo eiliškumas. 
4. Mokomojoje knygoje „Statybos darbų technologijos ir organizavimo semestrinis 
projektavimas“ [4] yra pateikiamas statybos vykdymo būdų pagrindimas ir tinkamo 
sprendimo priėmimas, taip pat aprašomi variantiniai statybos planavimo būdai. 
5. Knygoje „Statybos organizavimas“ [5] yra analizuojama statybos darbų vykdymo 
metodai, atskleidžiami statybos planavimo privalumai ir trūkumai.  
6. VGTU daktaro disertacijoje „Statybos valdymo būdo parinkimas siekiant užtikrinti darbų 
efektyvumą ir kokybę“ [7] aptariama, kaip sėkmingai pasirinkti statybos valdymo būdą 
ir į ką atkreipti dėmesį planuojant statybos procesą, kad darbai būtų vykdomi efektyviai.  
7. VGTU daktaro disertacijoje „Daugiakriterinė statybos projekto valdymo analizė“ [8] 
nagrinėjama statybos etapai, organizacinės ir išorinės aplinkos veiksnių visuma, siekiant 
gauti efektyvų statybos projektų valdymą. 
8. Knygoje „Statybos organizavimas, planavimas ir valdymas“ [9] aptariama kaip  tinkamai 
atlikti statybos organizavimo darbus, kad statybos procesas vyktų sėkmingai.  
9. VGTU daktaro disertacijoje „Statybos valdymo būdo parinkimas siekiant užtikrinti darbų 
efektyvumą ir kokybę“ [10], nagrinėjami statybos valdymo būdo parinkimo sprendimai. 
Disertacijoje autorius siūlo naują sprendimo priėmimo verbalinį metodą UniComBOS, 
kuris leidžia statybos užsakovams pagal jų prioritetus parinkti efektyvų statybos valdymo 
būdą naudojant kiekybinius ir kokybinius rodiklius. 
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10.  VGTU apgintoje daktaro disertacijoje „Kompleksinis aukštybinių pastatų projektinių 
sprendimų vertinimas“ [11] pateikiamas praktinis kompleksinio vertinimo modelio 
taikymas, siekiant racionalių ekonominių, techninių, socialinių, kokybinių projektuojamo 
pastato charakteristikų. 
11. KTU moksliniame straipsnyje „Statybos projektų valdymas“ [12] aptariama kas yra 
statybos valdymas ir kam jis yra reikalingas, nagrinėjami statybos 
valdymo/administravimo metu atsirandantys nesklandumai, pateikiamos išvados kaip jų 
išvengti. 
12. Straipsnyje „Tyrimas. Aktualiausia valdant statybos projektus yra nustatyti kainą, 
suvaldyti išlaidas, planuoti ir sudaryti grafikus“ [14] nagrinėjama problemos kylančios 
planuojant ir vykdant statybos projektus. 
13.  Moksliniame straipsnyje „Statybos vykdymo planavimas inžinerinio pasirengimo 
statybai sistemoje“ pateikta statybos darbų vykdymo projektinių sprendimų rengimo 
metodika, pritaikyta praktiniams uždaviniams spręsti inžinerinio pasirengimo statybai 
metu. 
14. „Structum“ žurnalo straipsnyje „Efektyvesnė statybos projektų planavimo metodologija“ 
[15] nagrinėjama kritinio kelio planavimo metodas ir darbų atlikimo zonoje planavimo 
metodas, taip pat gilinamasi, kokios yra naudojamos planavimo priemonės siekiant gauti 
tikslų darbų atlikimo rezultatą. 
1.2. Analitinė dalis 
Šiuolaikinės statybos metu kuomet visas dėmesys yra skirtas kaip greičiau pastatyti 
pastatą reikia įvertinti ir tinkamai suplanuoti darbų atlikimo kalendorinį grafiką. Kadangi dėl 
netinkamai suplanuoto grafiko gali užsitęsti statybos procesas ir užsakovas gali patirti be 
reikalingų išlaidų. Šiam tikslui įvertinti pasirinkta analizuoti statybos procesų planavimą 
siekiant nustatyti koks kalendorinio grafiko variantas yra geriausias norint optimizuoti statybos 
procesų laiką. 
1.2.1. Statybos planavimo sprendimų analizė 
Statybos srityje svarbiausias yra statybos planavimo etapas. Šiame etape planuojami 
valdymo, techniniai ir kiti sprendimai, kurie vėlesniuose statybos procesų etapuose tampa 
tarpiniais arba galutiniais rezultatais. 
Statybos planavimas – nenutrūkstamas procesas, kuriuo siekiama rasti geriausią veiksmų 
eigą, tinkamiausias priemones, bei būdus, tinkančius statybos procesų problemai spręsti. 
Planuojant nusakomi tikslų pasiekimo būdai. Šis procesas apima visą pastato statybą. Jo tikslas 
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– numatyti būtinų veiksmų ir darbų kompleksą, sudaryti laiko grafiką, apskaičiuoti būtinų 
išteklių poreikį, taip pat numatyti bendrą pastato vertę.  
Tiriamojoje dalyje analizuojami penki galimi statybos planavimo variantai: nuoseklus (1 
variantas), lygiagretus (2variantas), kompleksinis (mišrus) darbų planavimas, darbus 
organizuojant visame objekte (3 variantas) , kompleksinis (mišrus) darbų planavimas, darbus 
organizuojant dviejuose baruose (4 variantas), srautinis statybos darbų planavimas (5 
variantas).  
Nuoseklus statybos darbų planavimas (1 variantas) yra pats paprasčiausias, tačiau  
ilgiausiai trunkantis variantas, kadangi šio planavimo metu darbai atliekami vienas po kito 
netrumpinant statybos trukmės.  
Lygiagretus statybos darbų planavimas (2 variantas) yra sudėtingesnis, kadangi 
visuose baruose darbai pradedami ir baigiami vienu metu. Todėl čia reikia daugiau medžiaginių 
elementų, techninių priemonių ir darbininkų. Tokiu metodu statant objektą reikia daug lėšų 
ištekliams sukaupti, kurie vėliau gali būti nebenaudojamai. Todėl šis metodas nėra tinkamas 
statant daugiaaukščius gyvenamuosius namus. 
Mišrus statybos darbų planavimas, darbus organizuojant visame objekte (3 
variantas). Kompleksinis arba kitaip dar vadinamas mišrus darbų planavimas yra sumaišytas 
nuoseklus ir lygiagretus darbų planavimas, kuomet dalis darbų yra atliekama nuosekliu būdu, 
o dalis lygiagrečių, taip sutrumpinant bendrą viso statomo pastato darbų atlikimo trukmę. 
Objekte numatoma pamatų įrengimo, mūro darbus ir perdangos montavimo darbus vykdyti 
nuosekliai, o apdailos darbus ir inžinerinių sistemų įrengimo darbus vykdyti lygiagrečiai.  
 Mišrus statybos darbų planavimas, darbus organizuojant dviejuose baruose (4 
variantas). Kompleksinis (mišrus) pastatą dalinant į du barus, kai darbai vykdomi kaip ir mišriu 
paprastu būdu, tačiau darbus vykdant du kartus greičiau, kadangi darbus planuojama vykdyti 
dviem brigadomis atskiruose baruose. Objekte numatoma pamatų įrengimo, mūro darbus ir 
perdangos montavimo darbus vykdyti nuosekliai, tačiau apdailos darbus vienu metu vykdyti 
dvejuose baruose, dirbant dviem brigadomis. Dar siekiant pagreitinti statybos procesą dalis 
vidaus ir išorės apdailos darbų planuojama vykdyti lygiagrečiai. 
Srautinis statybos darbų planavimas (5 variantas). Srautinis statybos darbų 
planavimas yra vykdomas pastatą padalinant į barus, o darbus į ciklus, šio planavimo esmė yra 
kad dirbama ne iškarto darbo bare, o dalimis darbo ruožuose. Srautinio planavimo metu galimai 
ženkliai sutrumpinti darbų atlikimo laiką, tačiau išauga vienu metu dirbančiųjų žmonių 
skaičius. Objekte numatoma pamatų įrengimo, mūro darbus ir perdangos montavimo darbus 
vykdyti nuosekliai, tačiau apdailos darbus vienu metu vykdyti dvejuose baruose, dirbant dviem 
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brigadomis. Tačiau siekiant užtikrinti sklandų ir greitą darbą, išorės ir vidaus apdailos darbai 
vykdomi lygiagrečiai, taip pat vidaus apdailos darbai vykdomi srautais ir inžinerinių tinklų 
įrengimo darbai yra vykdomi srautais, kuomet darbus atlikus viename baro klode ir perėjus į 
kitą, ankstesniame jau yra pradedamas sekantis apdailos darbų ciklas.  
1.2.2. Alternatyvių statybos planavimo sprendimų vertinimas 
Organizuojant dvylikaaukščio gyvenamosios paskirties pastato statybos procesų 
planavimą. Nagrinėjami dvylikaaukščio tipo pastatai su rūsiu, kurių bendras plotas apie 3772 
m2, tūris yra 9431 m3 ir aukštis – 36 m.  
Lyginant penkis priimtus darbų vykdymo metodus, nustatomi bendri rodikliai, kurie 
įvertina statybos organizacinius sprendinius. Siekiant gauti tikslų vertinimą yra parenkami šeši 
vertinimo rodikliai. Sudarius kalendorinius grafikus, nustatytos vertinimo rodiklių reikšmės. 
Tokio tipo pastatų statybos planavimo sprendimams įvertinti sudaryta tokia vertinimo 
kriterijų sistema:  
1. Planuojama darbų atlikimo trukmė, d.d.; 
2. Darbininkų netolygumo koeficientas; 
3. Darbų sutapdinimo koeficientas; 
4. Vidutinis darbininkų skaičius; 
5. Užsakovo gaunamas ekonominis efektas, Eur; 
6. Rangovo gaunamas ekonominis efektas, Eur; 
1.2.1. lentelė. Vertinimo rodiklių sistema 
Eil. 
Nr. 
Vertinimo rodiklių 
pavadinimas 
Trumpas vertinimo rodiklių apibūdinimas 
K1 
Planuojama darbų atlikimo 
trukmė, d.d. 
Planuojama darbų atlikimo trukmė nustatoma iš 
kalendorinio grafiko, skaičiuojama darbo dienomis. Šis 
kriterijus turi būti kuo mažesnis. 
K2 
Darbininkų netolygumo 
koeficientas; 
Koeficientas yra apskaičiuojamas remiantis kalendorinio 
grafiko rodikliais. Šis koeficientas turi būti kuo artimesnis 
vienetui ir neviršyti 1,5-1,7. 
K3 
Darbų sutapdinimo 
koeficientas; 
Koeficientas yra apskaičiuojamas remiantis kalendorinio 
grafiko rodikliais. Šis koeficientas turi būti kuo didesnis. 
K4 Vidutinis darbininkų skaičius; 
Rodiklis yra apskaičiuojamas remiantis kalendorinio 
grafiko rodikliais Šis rodiklis turi būti kuo mažesnis. 
K5 
Užsakovo gaunamas 
ekonominis efektas, Eur; 
Ekonominis efektas yra apskaičiuojamas remiantis 
planuojama darbų atlikimo trukme ir sąmatine verte. 
Efektas turi būti kuo didesnis 
K6 
Rangovo gaunamas 
ekonominis efektas, Eur; 
Ekonominis efektas yra apskaičiuojamas remiantis 
planuojama darbų atlikimo trukme ir sąmatine verte. 
Efektas turi būti kuo didesnis 
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1.2.3. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas 
 
1.3.1 lentelė. Pradiniai alternatyvių sprendimų duomenys 
    
Kriterijai 
 
 
 
Alternatyvūs 
sprendimai 
Planuojama 
darbų 
atlikimo 
trukmė, d.d. 
 Darbininkų 
netolygumo 
koeficientas 
Darbų 
tapdinimo 
koeficientas 
Vidutinis 
darbininkų 
skaičius 
Užsakovo 
gaunamas 
ekonominis 
efektas, Eur 
Rangovo 
gaunamas 
ekonominis 
efektas, Eur 
A1 1050 1,15 1,00 7,00 42463 6979 
A2 958 1,18 1,10 8,00 44463 8979 
A3 763 1,27 1,38 11,00 84926 13959 
A4 652 1,38 1,61 13,00 116065 26259 
A5 533 1,50 1,95 16,00 135881 38529 
Suma 3956 6,48 7,04 55,00 423798 94705 
Optimalus MIN MIN MAX MIN MAX MAX 
Entropija – atsitiktinio dydžio neapibrėžtumo matas. Entropija taikoma nustatant 
vertinimo kriterijų teorinį ir kompleksinį reikšmingumus. Pradiniai alternatyvių sprendimų 
duomenys pateikti 1.3.1 lentelėje. Atliekame matricos normalizavimą pagal formulę: 
𝑃𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗
∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1
; (𝑉𝑖𝑗, 𝑘𝑎𝑖 = 1, 𝑚; 𝑗 = 1, 𝑛) (1.1) 
Normalizavus pagal šią formulę gaunama normalizuota matrica, kur visi elementai ?̅? yra 
nedimensiniai dydžiai (xi,j). 
1.3.2 lentelė. Normalizuota matrica ?̅?. 
   
Kriterijai 
 
Alternatyvūs 
sprendimai  
Planuojama 
darbų 
atlikimo 
trukmė,d 
 Darbininkų 
netolygumo 
koeficientas 
Darbų 
sutapdinimo 
koeficientas 
Vidutinis 
darbininkų 
skaičius 
Užsakovo 
gaunamas 
ekonominis 
efektas, Eur 
Rangovo 
gaunamas 
ekonominis 
efektas, Eur 
A2 0,2422 0,1821 0,1563 0,1455 0,1049 0,0948 
A3 0,1929 0,1960 0,1960 0,2000 0,2004 0,1474 
A4 0,1648 0,2130 0,2287 0,2364 0,2739 0,2773 
A5 0,1347 0,2315 0,2770 0,2909 0,3206 0,4068 
A2 0,2422 0,1821 0,1563 0,1455 0,1049 0,0948 
Nustatome kiekvieno kriterijaus entropijos lygį Ej pagal formulę: 
𝐸𝑗 = −𝑘 ∑(𝑃𝑖𝑗 ∙ ln 𝑃𝑖𝑗), (𝑖 = 1, 𝑚, 𝑗 = 1, 𝑛)
𝑚
𝑖=1
, 𝑘 =
1
ln 𝑚
 (1.2) 
čia: m – alternatyvūs sprendimai, 4. 
Sukuriame papildomą matricą (1.3.3 lentelė). 
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1.3.3 lentelė. Papildoma matrica (Pij*lnPij) 
   
Kriterijai 
 
 
Alternatyvūs 
sprendimai 
Planuojama 
darbų 
atlikimo 
trukmė, d.d. 
Darbininkų 
netolygumo 
koeficientas 
Darbų 
sutapdinimo 
koeficientas 
Vidutinis 
darbininkų 
skaičius 
Užsakovo 
gaunamas 
ekonominis 
efektas, Eur 
Rangovo 
gaunamas 
ekonominis 
efektas, Eur 
A1 -0,3521 -0,3068 -0,2772 -0,2624 -0,2305 -0,1922 
A2 -0,3434 -0,3102 -0,2900 -0,2804 -0,2365 -0,2234 
A3 -0,3174 -0,3194 -0,3194 -0,3219 -0,3221 -0,2822 
A4 -0,2971 -0,3294 -0,3374 -0,3409 -0,3547 -0,3557 
A5 -0,2701 -0,3387 -0,3556 -0,3592 -0,3647 -0,3659 
Suma -1,5801 -1,6045 -1,5797 -1,5648 -1,5086 -1,4193 
 
Entropijos lygis Ej kinta intervale [0;1], todėl galime parašyti 0 ≤ 𝐸𝑗 ≤ 1, kur 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅. 
Entropijos lygiai yra pateikiami 1.3.4 lentelė. 
1.3.4 lentelė. Entropijos lygiai 
 Kriterijai 
 
 
Entropija 
Planuojama 
darbų 
atlikimo 
trukmė, d.d. 
Darbininkų 
netolygumo 
koeficientas 
Darbų 
sutapdinimo 
koeficientas 
Vidutinis 
darbininkų 
skaičius 
Užsakovo 
gaunamas 
ekonominis 
efektas, Eur 
Rangovo 
gaunamas 
ekonominis 
efektas, Eur 
Ej 0,9818 0,9969 0,9815 0,9723 0,9373 0,8819 
Toliau nustatomas kriterijų kitimo lygis dj pagal formulę: 
𝑑𝑗 = 1 − 𝐸𝐽, 𝑘𝑢𝑟 𝑗 = 1, 𝑛 (1.3) 
 
1.3.5 lentelė. Kriterijų kitimo lygiai 
  Kriterijai 
 
 
Entropija 
Planuojama 
darbų 
atlikimo 
trukmė, d.d. 
Darbininkų 
netolygumo 
koeficientas 
Darbų 
sutapdinimo 
koeficientas 
Vidutinis 
darbininkų 
skaičius 
Užsakovo 
gaunamas 
ekonominis 
efektas, Eur 
Rangovo 
gaunamas 
ekonominis 
efektas, Eur 
dj 0,0182 0,0031 0,0185 0,0277 0,0627 0,1181 
 
Kadangi visi kriterijai vienodai yra svarbūs, tai teorinis kriterijų reikšmingumas nustatomas 
pagal formulę: 
𝑞𝑗(𝑡) =
𝑑𝑗
∑ 𝑑𝑗
𝑛
𝑗=1
; 𝑗 = 1, 𝑛  (1.4) 
Visi skaičiavimo rezultatai pateikti 1.3.6 lentelėje ir stulpelinėje diagramoje 1.3.1 paveikslėlyje. 
1.3.6 lentelė. Teorinis kriterijų reikšmingumas 
  Kriterijai 
 
 
Entropija  
Planuojama 
darbų 
atlikimo 
trukmė, d.d. 
Darbininkų 
netolygumo 
koeficientas 
Darbų 
sutapdinimo 
koeficientas 
Vidutinis 
darbininkų 
skaičius 
Užsakovo 
gaunamas 
ekonominis 
efektas, Eur 
Rangovo 
gaunamas 
ekonominis 
efektas, Eur 
qj(t) 0,073 0,012 0,074 0,112 0,252 0,476 
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1.3.1 pav. Teorinis kriterijų reikšmingumas 
Vertinamo kriterijų reikšmingumo nustatymas, taikant ekspertinį porinio palyginimo 
metodą. Ekspertinis porinio kriterijų palyginimo metodas, tai mokslininkų ir ekspertų patirties 
ir intuicijos vaisius. Jį patvirtinti ar paneigti gali tik konkretūs faktai ir praktinė patirtis. Taikant 
šį metodą, kriterijai lyginami poromis ir nustatomas svarbesnis kriterijus. Taikant šį metodą 
buvo apklausta 20 ekspertų. 
Siekiant išsiaiškinti užsiduotos vertinimo sistemos kriterijų svarbą, poromis lyginami šie 
kriterijai: 
1. Planuojama darbų atlikimo trukmė (K1); 
2. Darbininkų netolygumo koeficientas (K2); 
3. Darbų sutapdinimo koeficientas (K3); 
4. Vidutinis darbininkų skaičius (K4); 
5. Užsakovo gaunamas ekonominis efektas (K5); 
6. Rangovo gaunamas ekonominis efektas (K6); 
Užsiduodama vertinimo skalė [0; 2]. Svarbesniam kriterijui suteikiami 2 balai, mažiau svarbiam 
0, vienodai svarbiems kriterijams po 1 balą. 
Apklausos duomenų suvestinė lentelė pateikiama 1.3.7 lentelėje. 
 
 
 
0,073
0,012
0,074
0,112
0,252
0,476
0,000
0,050
0,100
0,150
0,200
0,250
0,300
0,350
0,400
0,450
0,500
Planuojama
darbų atlikimo
trukmė,d
 Darbininkų
netolygumo
koeficientas
Darbų
sutapdinimo
koeficientas
Vidutinis
darbininkų
skaičius
Užsakovo
gaunamas
ekonominis
efektas, Eur
Rangovo
gaunamas
ekonominis
efektas, Eur
Teorinis kriterijų reikšmingumas
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1.3.7 lentelė. Porinis kriterijų palyginimas 
K K1 K2 K3 K4 K5 K6 ∑ 𝐴𝐾 ?̅? 
K1 - 20 20 40 12 12 104 0,17 
K2 20 - 20 40 12 12 104 0,17 
K3 20 20 - 20 12 12 84 0,14 
K4 0 0 20 - 12 12 44 0,07 
K5 28 28 28 28 - 20 132 0,22 
K6 28 28 28 28 20 - 132 0,22 
       600 1 
Kadangi yra žinomas subjektyvus kriterijų reikšmingumas , kuris yra lygus 1.3.7 lentelėje: qj.  
1.3.8 lentelė. Subjektyvus kriterijų reikšmingumas 
Planuojama 
darbų 
atlikimo 
trukmė, d.d. 
 Darbininkų 
netolygumo 
koeficientas 
Darbų 
sutapdinimo 
koeficientas 
Vidutinis 
darbininkų 
skaičius 
Užsakovo 
gaunamas 
ekonominis 
efektas, Eur 
Rangovo 
gaunamas 
ekonominis 
efektas, 
Eur 
Σ 
0,17 0,17 0,14 0,07 0,22 0,22 1 
Žinant subjektyvų kriterijų reikšmingumą nustatome kompleksinį kriterijų reikšmingumą pagal 
formulę: 
𝑞𝑗0 =
𝑞𝑗 ∙ 𝑞𝑗(𝑡)
∑ (𝑞𝑗 ∙ 𝑞𝑗(𝑡))
𝑛
𝑗=1
; 𝑗 = 1, 𝑛 (1.5) 
1.3.9 lentelė. Kompleksinis kriterijų reikšmingumas 
  Kriterijai 
 
 
Entropija  
Planuojama 
darbų 
atlikimo 
trukmė, d.d. 
 
Darbininkų 
netolygumo 
koeficientas 
Darbų 
sutapdinimo 
koeficientas 
Vidutinis 
darbininkų 
skaičius 
Užsakovo 
gaunamas 
ekonominis 
efektas, 
Eur 
Rangovo 
gaunamas 
ekonominis 
efektas, 
Eur 
qj(t) 0,065 0,011 0,054 0,041 0,288 0,542 
 
1.3.2 pav. Kompleksinis kriterijų reikšmingumas 
0,065
0,011
0,054 0,041
0,288
0,542
0,000
0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
0,600
Planuojama
darbų atlikimo
trukmė,d
 Darbininkų
netolygumo
koeficientas
Darbų
sutapdinimo
koeficientas
Vidutinis
darbininkų
skaičius
Užsakovo
gaunamas
ekonominis
efektas, Eur
Rangovo
gaunamas
ekonominis
efektas, Eur
Kompleksinis kriterijų reikšmingumas
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Toliau skaičiuojamas alternatyvių projektinių sprendimų naudingumo laipsnis. 
1.3.10 lentelė. Pradiniai alternatyvių sprendimų duomenys 
    
Kriterijai 
 
Alternatyvūs 
sprendimai 
Planuojam
a darbų 
atlikimo 
trukmė, d 
 
Darbininkų 
netolygumo 
koeficienta
s 
Darbų 
sutapdinim
o 
koeficientas 
Vidutinis 
darbinink
ų skaičius 
Užsakovo 
gaunamas 
ekonomini
s efektas, 
Eur 
Rangovo 
gaunamas 
ekonomini
s efektas, 
Eur 
A1 1050 1,15 1,00 7,00 42463 6979 
A2 958 1,18 1,10 8,00 44463 8979 
A3 763 1,27 1,38 11,00 84926 13959 
A4 652 1,38 1,61 13,00 116065 26259 
A5 533 1,50 1,95 16,00 135881 38529 
Suma 3956 6,48 7,04 55,00 423798 94705 
Optimalus MIN MIN MAX MIN MAX MAX 
Kompleksinis 
reikšmingumas,
% 
6,5 1,1 5,4 4,1 28,8 54,2 
Teorinis 
reikšmingumas,
% 
7,3 1,2 7,4 11,2 25,2 47,6 
Kadangi matricoje P vertinimo kriterijai yra skirtingų matavimo vienetų, todėl negalime 
lyginti alternatyvių inžinerinių sprendimų. Dėl šios priežasties reikia matricą P normalizuoti, 
t.y. pertvarkyti į be dimensinius dydžius. Matricos P normalizavimas atliekamas taikant 
vektorių normalizavimo metodą (1.3.11 lentelė): 
𝑥𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗
√∑ 𝑥𝑖𝑗
2𝑚
𝑖=1
; 𝑘𝑢𝑟 𝑖 = 1, 𝑚; 𝑗 = 1, 𝑛  (1.6) 
Čia: m – alternatyvų skaičius;  
        n – kriterijų skaičius. 
1.3.11 lentelė. Matrica ?̅? 
Kriterijai 
 
 
Alternatyvūs 
sprendimai  
Planuojama 
darbų 
atlikimo 
trukmė, d 
 
Darbininkų 
netolygumo 
koeficientas 
Darbų 
sutapdinimo 
koeficientas 
Vidutinis 
darbininkų 
skaičius 
Užsakovo 
gaunamas 
ekonominis 
efektas, 
Eur 
Rangovo 
gaunamas 
ekonominis 
efektas, 
Eur 
A1 0,5770 0,3949 0,3085 0,2727 0,2049 0,1396 
A2 0,5264 0,4052 0,3393 0,3116 0,2146 0,1796 
A3 0,4193 0,4361 0,4257 0,4285 0,4099 0,2793 
A4 0,3583 0,4738 0,4966 0,5064 0,5602 0,5254 
A5 0,2929 0,5150 0,6015 0,6233 0,6558 0,7709 
Skaičiavimai atliekami esant kompleksiniam reikšmingumui: 
Svertinė normalizuota matrica ?̅? yra pateikiama 1.3.11 lentelėje: 
𝑃∗̅̅ ̅ = [?̅? ] ∙ [𝑞?̅?] (1.7) 
Čia  ?̅?  - normalizuota matrica; 
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[𝑞?̅?] – subjektyvus kriterijų reikšmingumas, kuris paskaičiuotas porinio palyginimo metodu. 
1.3.11 lentelė. Svertinė normalizuota matrica ?̅? 
Kriterijai 
 
 
Alternatyvūs 
sprendimai  
Planuojama 
darbų 
atlikimo 
trukmė, d 
 
Darbininkų 
netolygumo 
koeficientas 
Darbų 
sutapdinimo 
koeficientas 
Vidutinis 
darbininkų 
skaičius 
Užsakovo 
gaunamas 
ekonominis 
efektas, 
Eur 
Rangovo 
gaunamas 
ekonominis 
efektas, 
Eur 
A1 0,0375 0,0043 0,0167 0,0112 0,0590 0,0757 
A2 0,0342 0,0045 0,0183 0,0128 0,0618 0,0974 
A3 0,0273 0,0048 0,0230 0,0176 0,1181 0,1514 
A4 0,0233 0,0052 0,0268 0,0208 0,1613 0,2848 
A5 0,0190 0,0057 0,0325 0,0256 0,1889 0,4178 
Nustatomas idealus teigiamas variantas: 
𝑎+ = {[(max 𝑥𝑖𝑗 /𝑗 ∈ 𝐼), (min 𝑥𝑖𝑗 /𝑗 ∈ 𝐼
′)]/𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ } = {𝑥1
+; 𝑥2
+𝑥3
+};  (1.8) 
Čia: I – aibė rodiklių (maksimizuojamų), kurių geriausios reikšmės yra didžiausios.  
        I’ – aibė rodiklių (minimizuojamų), kurių geriausios reikšmės yra mažiausios.  
Idealus teigiamas variantas: 
𝑎+ = {533; 1,15; 1,95; 7; 135881; 38529} = {0,019; 0,0043; 0,0325; 0,012; 0,1889; 0,4178} ;  (1.9) 
Nustatomas idealus neigiamas variantas: 
𝑎− = {[(𝑚𝑖𝑛𝑖𝑗/𝑗 ∈ 𝐼), (𝑚𝑎𝑥𝑖𝑗/𝑗 ∈ 𝐼
′)]/𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ } = {𝑥1
−; 𝑥2
−𝑥3
−};   (1.10) 
Idealus neigiamas variantas: 
𝑎− = {1050; 1,5; 1; 16; 42463; 6979} = {0,0375; 0,0057; 0,0167; 0,0256; 0,059; 0,0757}  (1.11) 
Idealaus teigiamo varianto skirtumo (atstumo) Li tarp realaus ai ir a
+ nustatymas: 
𝐿𝑖
+ = ∑ |𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑗
+|; 𝑖 = 1, 𝑚;̅̅ ̅̅ ̅̅𝑛𝑗=𝑖 𝑗 = 1, 𝑛;̅̅ ̅̅ ̅̅   (1.12) 
Čia: xij– realus;  
a+- idealiai teigiamas;  
𝐿𝑖
−- atstumas. 
𝐿1
+ = 0,5063  
𝐿2
+ = 0,4786  
𝐿3
+ = 0,3618  
𝐿4
+ = 0,1810  
𝐿5
+ = 0,0157  
(1.13) 
(1.14) 
(1.15) 
(1.16) 
(1.17) 
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Idealaus neigiamo varianto skirtumo (atstumo) Li tarp realaus ai ir a
- nustatymas: 
𝐿𝑖
− = ∑ |𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑗
−|; 𝑖 = 1, 𝑚;̅̅ ̅̅ ̅̅𝑛𝑗=𝑖 𝑗 = 1, 𝑛;̅̅ ̅̅ ̅̅   
𝐿1
− = 0,0157  
𝐿2
− = 0,0434  
𝐿3
− = 0,1602  
𝐿4
− = 0,3410 
𝐿5
− = 0,5063  
(1.18) 
(1.19) 
(1.20) 
(1.21) 
(1.22) 
(1.23) 
Santykinio lyginamų variantų artumo idealiam Kbit,i  nustatymas: 
𝐾𝑏𝑖𝑡,1 =
𝐿1
−
𝐿1
++𝐿1
− =
0,0157
0,5063+0,0157
= 0,03  (1.24) 
𝐾𝑏𝑖𝑡,2 =
𝐿2
−
𝐿2
++𝐿2
− =
0,0434
0,4786+0,0434
= 0,08  (1.25) 
𝐾𝑏𝑖𝑡,3 =
𝐿3
−
𝐿3
++𝐿3
− =
0,1602
0,3618+0,1602
= 0,31  (1.26) 
𝐾𝑏𝑖𝑡,4 =
𝐿4
−
𝐿4
++𝐿4
− =
0,3410
0,1810+0,3410
= 0,65  (1.27) 
𝐾𝑏𝑖𝑡,5 =
𝐿5
−
𝐿5
++𝐿5
− =
0,5063
0,0157+0,5063
= 0,97 max 𝑟𝑒𝑖𝑘š𝑚ė  (1.28) 
Racionaliausias inžinerinis sprendimas bus tas, kurio Kbit reikšmė yra max. Naudingumo 
laipsnio nustatymas. Lyginame mūsų nagrinėjamo varianto reikšmę su idealaus varianto 
reikšme: 
𝑁1 =
𝐾𝑏𝑖𝑡,1
𝐾𝑏𝑖𝑡,𝑚𝑎𝑥
=
0,03
0,97
∙ 100% = 3,10%  (1.29) 
𝑁2 =
𝐾𝑏𝑖𝑡,2
𝐾𝑏𝑖𝑡,𝑚𝑎𝑥
=
0,08
0,97
∙ 100% = 8,57%  (1.30) 
𝑁3 =
𝐾𝑏𝑖𝑡,3
𝐾𝑏𝑖𝑡,𝑚𝑎𝑥
=
0,31
0,97
∙ 100% = 31,63%  (1.31) 
𝑁4 =
𝐾𝑏𝑖𝑡,4
𝐾𝑏𝑖𝑡,𝑚𝑎𝑥
=
0,65
0,97
∙ 100% = 67,36%  (1.32) 
𝑁5 =
𝐾𝑏𝑖𝑡,4
𝐾𝑏𝑖𝑡,𝑚𝑎𝑥
=
0,97
0,97
∙ 100% = 100%  (1.33) 
Pagal gautus duomenis atliekamas grafinis variantų palyginimas, kuris yra pateikiamas 
1.3.3 paveikslėlyje 
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1.3.3 pav. Grafinis variantų palyginimas esant kompleksiniam reikšmingumui 
Sudaroma svertinė normalizuota matrica esant teoriniam reikšmingumui: 
1.3.12 lentelė. Svertinė normalizuota matrica ?̅? 
 Kriterijai 
 
 
Alternatyvūs 
sprendimai  
Planuojama 
darbų 
atlikimo 
trukmė, d 
 
Darbininkų 
netolygumo 
koeficientas 
Darbų 
sutapdinimo 
koeficientas 
Vidutinis 
darbininkų 
skaičius 
Užsakovo 
gaunamas 
ekonominis 
efektas, 
Eur 
Rangovo 
gaunamas 
ekonominis 
efektas, 
Eur 
A1 0,0421 0,0047 0,0228 0,0305 0,0516 0,0665 
A2 0,0384 0,0049 0,0251 0,0349 0,0541 0,0855 
A3 0,0306 0,0052 0,0315 0,0480 0,1033 0,1329 
A4 0,0262 0,0057 0,0368 0,0567 0,1412 0,2501 
A5 0,0214 0,0062 0,0445 0,0698 0,1653 0,3669 
Idealus teigiamas variantas: 
𝑎+ = {533; 1,15; 1,95; 7; 135881; 38529} = {0,0214; 0,0047; 0,0445; 0,0305; 0,1653; 0,3669};  (1.34) 
Idealus neigiamas variantas: 
𝑎− = {1050; 1,5; 1; 16; 42463; 6979} = {0,0421; 0,0062; 0,0228; 0,0698; 0,0516; 0,0665};  (1.35) 
Idealaus teigiamo varianto skirtumo (atstumo) Li tarp realaus ai ir a
+ nustatymas: 
𝐿1
+ = 0,4564  (1.36) 
𝐿2
+ = 0,4335  (1.37) 
𝐿3
+ = 0,3362  (1.38) 
𝐿4
+ = 0,1806  (1.39) 
𝐿5
+ = 0,0407 (1.40) 
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Idealaus neigiamo varianto skirtumo (atstumo) Li tarp realaus ai ir a
- nustatymas: 
𝐿1
− = 0,0407  (1.41) 
𝐿2
− = 0,0637  (1.42) 
𝐿3
− = 0,1611  (1.43) 
𝐿4
− = 0,3166 (1.44) 
𝐿5
− = 0,4565  (1.45) 
Santykinio lyginamų variantų artumo idealiam Kbit,i  nustatymas. 
𝐾𝑏𝑖𝑡,1 =
𝐿1
−
𝐿1
++𝐿1
− =
0,0407
0,4564+0,0407
= 0,082  (1.46) 
𝐾𝑏𝑖𝑡,2 =
𝐿2
−
𝐿2
++𝐿2
− =
0,0637
0,4335+0,0637
= 0,128  (1.47) 
𝐾𝑏𝑖𝑡,3 =
𝐿3
−
𝐿3
++𝐿3
− =
0,1611
0,3362+0,1611
= 0,324  (1.48) 
𝐾𝑏𝑖𝑡,4 =
𝐿4
−
𝐿4
++𝐿4
− =
0,3166
0,1806+0,3166
= 0,637  (1.49) 
𝐾𝑏𝑖𝑡,5 =
𝐿5
−
𝐿5
++𝐿5
− =
0,4565
0,4565+0,4565
= 0,918 max 𝑟𝑒𝑖𝑘š𝑚ė  (1.50) 
Racionaliausias inžinerinis sprendimas bus tas, kurio Kbit reikšmė yra max. Naudingumo 
laipsnio nustatymas. Lyginame mūsų nagrinėjamo varianto reikšmę su idealaus varianto 
reikšme: 
𝑁1 =
𝐾𝑏𝑖𝑡,1
𝐾𝑏𝑖𝑡,𝑚𝑎𝑥
=
0,082
0,918
∙ 100% = 8,92%  (1.51) 
𝑁2 =
𝐾𝑏𝑖𝑡,2
𝐾𝑏𝑖𝑡,𝑚𝑎𝑥
=
0,128
0,918
∙ 100% = 13,95%  (1.52) 
𝑁3 =
𝐾𝑏𝑖𝑡,3
𝐾𝑏𝑖𝑡,𝑚𝑎𝑥
=
0,324
0,918
∙ 100% = 35,28%  (1.53) 
𝑁4 =
𝐾𝑏𝑖𝑡,4
𝐾𝑏𝑖𝑡,𝑚𝑎𝑥
=
0,637
0,918
∙ 100% = 69,35%  (1.54) 
𝑁5 =
𝐾𝑏𝑖𝑡,4
𝐾𝑏𝑖𝑡,𝑚𝑎𝑥
=
0,918
0,918
∙ 100% = 100%  (1.55) 
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1.3.4 pav. Grafinis variantų palyginimas esant teoriniam reikšmingumui 
Tiriamajame darbe išanalizuota ir nustatyta, kad sudarytoje vertinimo kriterijų sistemoje 
statybos organizaciniams sprendimams įvertinti didžiausią teorinį ir kompleksinį kriterijų 
reikšmingumus turi rangovo gaunamas ekonominis efektas (K5), o antroje vietoje užsakovo 
gaunamas ekonominis efektas (K4).  
Atlikus statybos procesų planavimo daugiakriterinį vertinimą esant kompleksiniam ir 
teoriniam kriterijų reikšmingumas gauti trys patys geriausi variantai: 
1. Srautinis; 
2. Kompleksinis (mišrus) pastatą dalinant į du barus; 
3. Kompleksinis (mišrus); 
Toliau magistriniame baigiamajame darbe planuojant, dvylikaaukščio gyvenamosios 
paskirties pastato esančio Vilniuje M. Mažvydo gatvėje 5, statybą, siūlomas srautinis statybos 
planavimo metodas.   
8,92%
13,92%
35,28%
69,35%
100,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
A1 A2 A3 A4 A5
V
ar
ia
n
tų
 n
au
d
in
gu
m
o
 la
ip
sn
is
, %
Variantų palyginimas
Naudingumo laipsnių palyginimas
25 
 
2. STATYBOS REGLAMENTO IR TEISĖS SĄLYGOS  
2.1. Bendroji dalis 
Dvylikaaukščio gyvenamosios paskirties pastato Vilniuje, M. Mažvydo gatvėje 5, 
projektas, statybos organizavimo, technologijų, inžinerinių sistemų projekto dalys atliktos 
remiantis: statybos techniniais reglamentais ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. 
Remiantis STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“ IV skyriumi, dvylikaaukštis 
gyvenamosios paskirties pastatas dėl savo aukščio ir bendrojo ploto yra priskiriamas ypatingų 
statinių kategorijai. Kadangi pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 m2, o aukštis didesnis 
kaip 20 m. [22]. 
2.1 lentelė. Normatyviniai dokumentai 
Eil. 
Nr. 
Normatyvinio dokumento pavadinimas  
1 2 
1 STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 
2 STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“ 
3 STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 
4 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 
5 STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ 
6 STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ 
7 STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ 
8 STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 
9 STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ 
10 STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 
11 
STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas“ 
12 STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” 
13 
STR 2.01.01(3):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga” 
14 STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ 
15 STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ 
16 
STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas“ 
17 7 Esminis statinio reikalavimas: Tvarus gamtos išteklių naudojimas 
18 STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 
19 
STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių 
projektinės vertės“ 
20 STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ 
21 STR 2.05.01:2013 ,,Pastatų energetinio naudingumo projektavimas“ 
22 „Lietuvos Respublikos Statybos Įstatymas“. 
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3. ARCHITEKTŪRINĖ DALIS 
3.1. Pastato architektūriniai statybiniai sprendimai 
Architektūrinėje dalyje detaliai išanalizuojami projektuojamo gyvenamosios paskirties 
dvylikaaukščio pastato Vilniuje architektūriniai – konstrukciniai, statybiniai sprendimai.  
3.1.1. Bendrieji duomenys 
Projektuojamas gyvenamosios paskirties pastatas bus statomas M. Mažvydo gatvėje 5, 
Vilniuje. Sklypas statybai yra tinkamas, jame, be didelių paruošiamųjų darbų, galima pradėti 
statybos darbus, nes nukeliamų pastatų ar kitų kliūčių nėra. Esantys reljefo nelygumai statybos 
metu bus išlyginti, sklypas nuplaniruotas, o baigus statybą, bus įrengta numatyta aplinka.  
Gyvenamosios paskirties dvylikaaukštis pastatas sklype orientuotas šiaurės – pietų 
kryptimi, pagrindinės gyvenamosios patalpos yra orientuotos pietų, bei rytų – vakarų kryptimis, 
ir tokia pastato orientacija šiuo atveju geriausiai atitinka patalpų apšvietimo, bei insoliacijos 
reikalavimus.  
Automobilių įvažiavimas į sklypą projektuojamas iš M. Mažvydo gatvės. Sklypo 
šiaurinėje, bei rytinėje pusėje yra suprojektuotos automobilių stovėjimo aikštelės. Stovėjimo 
aikštelė išklota trinkelių danga skirta automobilių eismui. Automobilių stovėjimo aikštelėje yra 
pritaikoma pora stovėjimo vietų skirtų žmonėms su negalia. Pėstiesiems vaikščioti skirti takai 
išklojami trinkelių danga. Ties įėjimu į pastatą yra numatomas pandusas pritaikytas žmonėms 
su negalia patekti į pastatą. Pietinėje sklypo pusėje numatoma įrengti vaikų žaidimo aikštelė ir 
poilsio zona. Ties įėjimu į pastatą suprojektuojama dekoratyvi zona – gėlynas.  
3.1. lentelė. Bendrieji statinio rodikliai 
Pavadinimas 
Mato 
vienetas 
Kiekis Pastabos 
I. SKLYPAS    
1.1. sklypo plotas m2 2980,91  
1.2. sklypo užstatymo plotas m2 320,00  
1.3. sklypo užstatymo intensyvumas % 116,82  
1.4. sklypo užstatymo tankumas % 10,06  
1.5. apželdintas žemės plotas (žaliasis plotas)  m2 1251,58 Nemažiau kaip 20%  
1.6. Kietų dangų plotai m2 1417,33 Trinkelių dangos 
II. PASTATAS    
2. Gyvenamieji pastatai:    
2.1. bendrasis plotas: m2  3772,60  
2.2. pagrindinis m2 2779,20  
2.3. pagalbinis  m2 993,40  
2.4. pastato tūris                                                                           m³ 9431,50  
2.5. aukštų skaičius vnt. 12  
2.6. pastato aukštis                                                                          m 35,95  
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3.1.2. Pastato planinis tūrinis sprendimas 
Projektuojamas pastato aukštis yra 35,46 m., pastato tūris 9431,50m3. Sklypo plotas 
2980,91m2, jo užstatymo plotas 320m2. Sklypo užstatymo tankumas 10,06%. 
Projektuojamas gyvenamosios paskirties dvylikaaukštis pastatas yra dvylikos aukštų, su 
požeminiu rūsio aukštu. Įėjimas į pastatą projektuojamas, vakarinėje pusėje, ties įėjimu 
numatoma laiptai ir pandusas pritaikytas žmonėms su negalia patekti į pastatą, panduso 
nuolydis yra 1:12. Dvylikaaukštyje yra suprojektuoti du liftai ir laiptinė.  
Rūsyje projektuojami sandėliukai butams. Kiekviename iš aukštų yra projektuojami 
keturi butai, du butai yra dviejų kambarių, vienas trijų kambarių ir vienas keturių kambarių 
butas.  Visi butai turi bent po vieną balkoną. Balkonai yra projektuojami pietų, rytų ir vakarų 
kryptimis.  Dviejų kambarių bute vakarinėje pusėje virtuvė yra projektuojama bendrai su 
valgomuoju ir svetaine, yra suprojektuota vonios kambarys ir tualeto patalpa. Trijų kambarių 
bute yra suprojektuoti du balkonai, vienas vakarų kitas pietų kryptimis. Dviejų kambarių butas 
suprojektuotas pietryčių kryptimi, bute yra vienas balkonas, kuris suprojektuotas pietų 
kryptimi. Keturių kambarių bute yra du balkonai, kurie yra suprojektuoti rytų ir vakarų 
kryptimi. Butuose yra numatoma įrengti 900 mm pločio duris, tik sanitariniuose mazguose 
numatomos 800 mm durys.  
 
Apskaičiuojamas planinio sprendimo koeficientas K1: 
 𝐾1 =
𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑠
𝑛𝑎𝑢𝑑𝑖𝑛𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑠
=
3772,6
2779,2
= 1,36; (3.1) 
Išvada: Pastato planinis sprendimas ekonomiškas 
Apskaičiuojamas tūrinio sprendimo koeficientas K2: 
 𝐾2 =
𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑡ū𝑟𝑖𝑠
𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑠
=
9431,5
3772,6
= 2,5; (3.2) 
3.2. Pastato konstrukciniai sprendimai 
Pastato pamatai 
Statomo pasato pamatai yra gręžtiniai poliai, sujungti monolitiniu juostiniu pamatu. Ant 
juostinio pamato yra įrengiama rūsio siena iš surenkamų betoninių blokų. Gręžtinis polinis 
pamatas yra įgilinamas 4 m. Poliniams pamatams naudojami S240 ir S500 plieno markės 
armatūros strypai, naudojamas betonas ne mažesnės - kaip C16/20 stiprio klasės. Juosiančio 
monolitinio pamato matmenys yra 380x300 mm. Juosiančio monolitinio pamato viršus yra 
padengiamas dviem sluoksniais teptinės hidroizoliacijos. Ant juosiančio monolitinio pamato 
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yra montuojami pamatiniai blokai (rūsio sienoms), kurių matmenys 380x600x2400 mm iš 
išorės rūsio sienos šiltinamos 270 mm storio putų polistirenu XPS, iš vidaus šiltinama 100 mm 
storio akmens vata Paroc aptaisant gipso kartonu.  
Pastato išorinės sienos 
Pastato išorės sienos ir vidinės nešančios sienos yra iš silikatinių plytų 380 mm storio 
mūro, įrengiant ventiliuojamą fasado sistemą, sienas apšiltinant 250 mm storio akmens vata 
įrengiant 50 mm storio akmens vatos vėjo jo izoliaciją, įrengiant metalinį karkasą ir aptaisant 
Eternit Baltic fasadinėmis apdailos plokštėmis kreminės ir tamsiai raudonos spalvos, cokolis 
tinkuojamas pilkos spalvos struktūra.  
 
3.1. pav. Išorės sienos detalizavimas 
Perdangos plokštės 
Perdangos plokštės montuojamos ant mūrinių sienų, horizontalusis paviršius prieš 
montuojant perdangos plokštes yra išlyginamas cementiniu skiediniu. Kiaurymėtos perdangų 
plokštės ant mūro sienos remiasi 10 cm. Ant išorinių sienų remiasi plokščių atvirieji galai. 
Plokštės inkaruojamos į sienas ir tarpusavyje pagal numatytus sprendimus. Išvalytos siūlės tarp 
plokščių, bei tarp plokščių ir sienų užmonolitinamos, išsami perdangos plokščių įrengimo 
technologija pateikiama technologinėje dalyje. 
Pastato vidinė mūro siena 
Laikančios vidinės mūro sienos kaip ir išorės sienos yra iš silikatinių plytų 380 mm storio 
mūro. Pastato pertvaros yra surenkamos iš gipso kartono plokščių.  
Stogas 
Dvylikaaukščio pastato stogas – sutapdintas. Denginys yra įrengiamas iš kiaurymėtųjų 
denginio plokščių, pateiktų perdangos plokščių skyriuje. Ant denginio plokščių įrengiama 3 % 
nuolydį formuojantis sluoksnis, išlyginamasis sluoksnis, garo izoliacija ir šilumos izoliacijos. 
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Paruošiamasis sluoksnis ir ruloninė stogo danga – Mida. Įrengiamas vidinis vandens nubėgimas 
prie parapetų.  
Langai 
Langai plastikiniai, atitinkantys 0,81 m2K/W šiluminę varžą, išorinė lango pusė tamsiai 
rudos spalvos, vidinė lango pusė baltos spalvos. 
Durys 
Visame pastate durys varstomos, dviverės ir vienvėrės. Pagrindinės įėjimo durys yra 
vienvėrės 1,0 m pločio, durys butuose yra 900 mm pločio.   
Laiptai 
Laiptai yra skirti susisiekti tarp aukštų. Laiptai turi būti patogūs ir saugūs. Pastate esantys 
laiptai yra surenkami iš stambių elementų. Patogiausias laiptų nuolydis yra 1/2, kuris atitinka 
žmogaus vidutinį žingsnį. Parenkamas pakopų aukštis 150 mm ir plotis 250 mm. Turėklo 
aukštis – 1 m. Prie įėjimo į pastatą  įrengiama penkių pakopų monolitinė laiptų aikštelė. Prie 
pagrindinio įėjimo laiptų šone numatytas pandusai, kurio nuolydis 1:12, pandusas yra 
įrengiamas tam, kad būtų patogiau patekti į pastatą žmonėms su negalia. 
Grindys 
Grindys yra viena iš labiausiai eksploatuojamų pastato konstrukcijos elementų, jas veikia 
žmonių, kilnojamų krūvių, baldų apkrovos. Daugiabutyje įrengiamos grindys: koridoriuose, 
tualetuose, bei vonios kambariuose ir balkonuose yra numatoma plytelių danga, o kitose butų 
patalpose numatoma parketlenčių grindų danga.  
Liftas 
Kadangi projektuojamas gyvenamosios paskirties pastatas yra dvylikos aukštų, pastate 
yra suprojektuoti du liftai. Liftas yra skirtas kelti 8-10 žmonių vienu metu. Projektuojamiems 
liftams daromi monolitiniai pamatai. Lifto šachta yra mūrijama iš silikatinių plytų.  
Vidaus apdaila 
Vidaus apdailai atliekama: gipso kartono pertvarų montavimas, tinkavimas, glaistymas, 
dažymas ir grindų įrengimas. Lubos tinkuojamos, glaistomos ir nudažomos.  
Gaisrinė sauga 
Visuose pastato aukštuose yra įrengiama priešgaisrinė signalizacija. Butuose numatoma 
įrengti automatinę priešgaisrinę signalizaciją. Laiptinėse suprojektuoti langai dūmų 
pašalinimui. Pastate yra suprojektuota vėdinimo sistema. Dūmų šalinimas yra numatytas per 
ventiliacijos angas.  
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3.3. Pastato šiluminių varžų skaičiavimai 
 
3.2 pav. Sutapdinto stogo ir sienos konstrukcija 
Tikslas: Apskaičiuoti viso pastato šilumines varžas, nustatant kokią šiluminę klasę 
atitinka projektuojamas pastatas. 
Stogo konstrukciją sudarantys sluoksniai ir jų rodmenys: 
1) Apdaila (tinkas) R1, d1=20mm, λds1=0,8 W/(m·K); 
2) G/b plokštė  R2, d2=220mm, λds2=1,15 W/(m·K); 
3) Išlyginamasis ir nuolydį formuojantis sluoksnis R3, d3=80mm, λds3=2 W/(m·K); 
4) Garo izoliacija (polietileno plėvelė) Rq=0,04 (m2·K/W); 
5) Akmens vata „Paroc ROS 30g“ R5, d5=360mm, λdec=0,036 W/(m·K); 
6) Akmens vata „Paroc ROB 80“ R6, d6=40mm, λdec=0,038 W/(m·K); 
7) Ritininė danga „Mida Unifleks V S3s“ R7, d7=3mm, λds7=0,23 W/(m·K); 
8) Ritininė danga „Mida Unifleks PV S4b“ R8, d8=4mm, λds8=0,23 W/(m·K). 
 λds= λD+∆λω+∆λcv; (3.3) 
 cv  decKcv ,  W/(mK); (3.4) 
čia: ds – projektinis šilumos laidumo koeficientas, W/(mK); 
D  – deklaruojamasis šilumos laidumo koeficientas, W/(mK); 
  – šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo 
konstrukcijose, W/(mK);  
 cv – šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl šiluminės konvekcijos poveikio. 
Atskirų stogo sluoksnių šiluminės varžos apskaičiuojamos pagal formulę (m2·K/W): 
 R=d/ λds; (3.5) 
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čia: d – sluoksnio storis (m); 
 λds – sluoksnyje panaudoto statybos produkto projektinis šilumos laidumo 
koeficientas (W/(m·K)). 
Apdailos sluoksnio šiluminė varža: 
 R1=d1/ λds1= 0,02/0,80= 0,025 (m2·K/W). (3.6) 
Gelžbetoninės plokštės sluoksnio šiluminė varža: 
 R2=d2/ λds2= 0,22/1,15= 0,191 (m2·K/W). (3.7) 
Išlyginamojo nuolydį formuojančio sluoksnio šiluminė varža: 
 R3=d3/ λds3= 0,08/2= 0,04 (m2·K/W). (3.8) 
Garo izoliacijos šiluminė varža: 
 Rq= 0,04 (m
2·K/W). (3.9) 
Projektinė „Paroc ROS 30g“ izoliacijos šilumos laidumo koeficiento vertė: 
 λds5 =  λD+∆λω+∆λcv = 0,036+0,002 +0 = 0,038 W/(m·K); (3.10) 
 cv = λD  Kcv = 0,0380 = 0; (3.11) 
čia: Kcv = 0, nes medžiagos oro laidumo koeficientas yra <6010-6 m3/(msPa). 
D  – deklaruojamasis šilumos laidumo koeficientas, W/(mK); 
Projektinė „Paroc ROB 80“ izoliacijos šilumos laidumo koeficiento vertė: 
 λds6 = λD+∆λω+∆λcv = 0,038+0,002+0 = 0,04 W/(m·K); (3.12) 
Akmens vatos „Paroc ROS 30g“ sluoksnio šiluminė varža: 
 R5=d5/ λds5= 0,32/0,036= 8,889 (m2·K/W); (3.13) 
Akmens vatos „Paroc ROB 80“ apatinio sluoksnio šiluminė varža: 
 R6=d6/ λds6= 0,04/0,038= 1,053 (m2·K/W); (3.14) 
Ritininės dangos „Mida Unifleks V S3s“ sluoksnio šiluminė varža: 
 R7=d7/ λds7= 0,003/0,23= 0,013 (m2·K/W); (3.15) 
Ritininės dangos „Mida Unifleks PV S4b“ sluoksnio šiluminė varža: 
 R8=d8/ λds8= 0,004/0,23= 0,017 (m2·K/W). (3.16) 
Stogo suminė šiluminė varža Rs (m2·K/W) apskaičiuojama pagal formulę: 
 Rs= ΣR = 10,268 (m2·K/W); (3.17) 
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Stogo be oro sluoksnio visuminė šiluminė varža Rt (m2K/W) ir šilumos perdavimo koeficientas 
U (W/(m2K)) apskaičiuojami pagal formules: 
 Rt=Rsi+Rs+Rse =0,10 +9,712+0,04= 10,408 (m
2K/W); (3.18) 
 U = 1/Rt = 1/10,408 = 0,096 (W/(m
2K)); (3.19) 
čia: Rsi – stogo vidinio paviršiaus šiluminė varža (m2·K/W); 
 Rs – stogo sluoksnių suminė šiluminė varža (m2·K/W); 
 Rse – stogo išorinio paviršiaus šiluminė varža (m2·K/W);  
 Rsi = 0,10 (m
2·K/W); 
 Rse = 0,04 (m
2·K/W). 
Norminis stogo šilumos perdavimo koeficientas: 
 UN = 0,1k = 0,100,980 = 0,098 (W/(m2K)); (3.20) 
 k = 20/(θi – θe) = 20/(20-(-0,4)) = 0,980; (3.21) 
čia: k – temperatūros pataisa; 
 θi – patalpų vidaus oro temperatūra, oC; 
 θe – šildymo sezono vidutinė vietos oro temperatūra, oC. 
Remiantis STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudojimo projektavimas“, atskirų 
atitvarų šiluminių parametrų vertės privalo būti ne didesnės už leistinas vertes. Projektuojamo 
pastato šilumos perdavimo koeficientas U=0,096(W/(m2K)). U<UN =0,096<0,098. Sąlyga yra 
tenkinama [20]. 
Sienų konstrukciją sudarantys sluoksniai ir jų rodmenys: 
1)   Apdaila (tinkas) R1, d1=20mm, λds1=0,8 W/(m·K); 
2) Plytu mūras  R2, d2=380mm, λds2=0,69 W/(m·K); 
3) Akmens vata „Paroc ROS 30g“ R5, d5=200mm, λdec=0,034 W/(m·K); 
4) Akmens vata „PAROC Cortex“ R6, d6=50mm, λdec=0,033 W/(m·K); 
Apdailos sluoksnio šiluminė varža: 
 R1=d1/ λds1= 0,02/0,80= 0,025 (m2·K/W). (3.22) 
Plytų mūro sluoksnio šiluminė varža: 
 R2=d2/ λds2= 0,38/0,69= 0,551 (m2·K/W). (3.23) 
Projektinė „Paroc ROS 30g“ izoliacijos šilumos laidumo koeficiento vertė: 
 λds5 =  λD+∆λω+∆λcv = 0,034+0,002 +0 = 0,036 W/(m·K);   (3.24) 
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 cv = λD  Kcv = 0,0360 = 0;   (3.25) 
 čia: Kcv = 0, nes medžiagos oro laidumo koeficientas yra <6010-6 m3/(msPa). 
D  – deklaruojamasis šilumos laidumo koeficientas, W/(mK); 
Projektinė „Paroc PAROC Cortex“ izoliacijos šilumos laidumo koeficiento vertė: 
λds6 = λD+∆λω+∆λcv = 0,033+0,002+0 = 0,035 W/(m·K); (3.26) 
Akmens vatos „Paroc ROS 30g“ sluoksnio šiluminė varža: 
 R5=d5/ λds5= 0,250/0,036= 6,944 (m2·K/W); (3.27) 
Akmens vatos „Paroc PAROC Cortex“ apatinio sluoksnio šiluminė varža: 
 R6=d6/ λds6= 0,05/0,035= 1,429 (m2·K/W); (3.28) 
Sienos suminė šiluminė varža Rs (m2·K/W) apskaičiuojama pagal formulę: 
 Rs= ΣR = 8,949 (m2·K/W); (3.29) 
Sienos visuminė šiluminė varža Rt (m2K/W) ir šilumos perdavimo koeficientas U (W/(m2K)) 
apskaičiuojami pagal formules: 
 Rt=Rsi+Rs+Rse =0,10 +8,949+0,04= 9,089 (m
2K/W); (3.30) 
 U = 1/Rt = 1/9,089 = 0,110 (W/(m
2K)); (3.31) 
čia: Rsi – sienos vidinio paviršiaus šiluminė varža (m2·K/W); 
 Rs – sienos sluoksnių suminė šiluminė varža (m2·K/W); 
 Rse – sienos išorinio paviršiaus šiluminė varža (m2·K/W);  
 Rsi = 0,10 (m
2·K/W); 
 Rse = 0,04 (m
2·K/W). 
Norminis stogo šilumos perdavimo koeficientas: 
 UN = 0,12k = 0,120,980 = 0,118 (W/(m2K)); (3.32) 
 k = 20/(θi – θe) = 20/(20-(-0,4)) = 0,980; (3.33) 
Remiantis STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudojimo projektavimas“, atskirų 
atitvarų šiluminių parametrų vertės privalo būti ne didesnės už leistinas vertes. Projektuojamo 
pastato šilumos perdavimo koeficientas U=0,110(W/(m2K)). U<UN =0,110<0,118. Sąlyga yra 
tenkinama [20]. Todėl pastatas yra priskiriamas A energetinės naudingumo klasės pastatams. 
  
34 
 
4. KONSTRUKCINĖ DALIS 
Vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais yra projektuojama pastato 
tarpaukštinė surenkama gelžbetoninė perdanga su monolitiniais ruožais. Perdanga yra 
projektuojama tarp rūsio ir pirmo aukšto. Remiantis „STR2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos“, 
parenkama pastato plotų panaudojimo kategorija A, todėl charakteristinė naudojimo apkrova 
ant perdangų yra 1,50 kN/m2 [34].  
Projektuojama gyvenamosios paskirties pastato surenkama kiaurymėtoji gelžbetoninė 
perdangos plokštė, gaminama  nepertraukiamo formavimo būdu. Kiaurymėtoji įtemptojo 
gelžbetonio perdangų plokštė gaminama iš normaliojo C35/45 klasės betono. Plokštė armuota 
tik lynine armatūra - Y1770C. Armatūra įtempiama į atsparas mechaniniu būdu. Įtempiamo 
lyno ilgis (atstumas tarp įtvirtinimo taškų) – 115,5 m. Plokštė yra kietinama šutinant (∆𝑡 =
65˚𝐶). 
 
4.1 pav. Kiaurymėtos perdangos plokštės atrėmimo schema 
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4.1. Pradiniai duomenys 
Pagrindiniai C35/45 betono rodikliai 
Betono charakteristinis gniuždomasis stipris: 
fck = 35 MPa. 
Betono charakteristinis tempiamasis stipris: 
fctk0,05 = 2,2 MPa. 
Vidutinis tamprumo modulis: 
Ecm = 34 ∙ 103 MPa. 
Betono stipris apspaudimo metu: 
fcp = 0,8x fck = 0,8 x 35 = 28 MPa. (4.1) 
Skaičiuotiniai betono stipriai saugos ribiniam būviui: 
𝑓𝑐𝑑 = 𝛼 ∙ 𝛼𝑐 ∙
𝑓𝑐𝑘
𝑦𝑐
= 0,9 ∙ 1,0 ∙
35
1,5
= 21,0 𝑀𝑃𝑎  (4.2) 
𝑓𝑐𝑡𝑑 = 𝛼 ∙ 𝛼𝑐 ∙
𝑓𝑐𝑘0,05
𝑦𝑐
= 0,9 ∙ 1,0 ∙
2,2
1,5
= 1,32 𝑀𝑃𝑎  (4.3) 
Skaičiuotiniai betono stipriai tinkamumo ribiniam būviui: 
𝑓𝑐𝑑 = 𝛼 ∙ 𝛼𝑐 ∙
𝑓𝑐𝑘
𝑦𝑐
= 0,9 ∙ 1,0 ∙
35
1,0
= 31,5 𝑀𝑃𝑎  (4.4) 
𝑓𝑐𝑡𝑑 = 𝛼 ∙ 𝛼𝑐 ∙
𝑓𝑐𝑘0,05
𝑦𝑐
= 0,9 ∙ 1,0 ∙
2,2
1,0
= 1,98 𝑀𝑃𝑎  (4.5) 
Pagrindiniai Y177C lyninės armatūros rodikliai 
Charakteristinis tempiamasis stipris: 
fpk = 1770 MPa. 
Charakteristinis stipris pagal santyinę takumo ribą: 
fyd = fp0,1k = 1250 MPa. 
Skaičiuotinis stipris: 
fyk = fp0,1k = 1520 MPa. 
Armatūros pradiniai įtempiai: 
p  = 0,75x fyk = 0,75 x 1520 = 1140 MPa. (4.6) 
Armatūros tamprumo modulis: 
Esm = 205 ∙ 103 MPa. 
Vieno lyno armatūros skerspjūvis: 
As = 93 𝑚𝑚2 
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4.2. Apkrovų skaičiavimas 
4.1 lentelė. Apkrovų skaičiavimas 
Apkrovos rūšis 
Charakteristinės 
apkrovos kN/m2 
Apkrovos 
dalinis 
koef . γ 
Skaičiuojamosios 
apkrovos kN/m2 
1 2 3 4 
Grindų danga (20mm) 0,34 1,35 0,46 
Armuotas išlyginamasis sluoksnis (30mm) 1,00 1,35 1,35 
Paroc GRS (50mm) 0,08 1,35 0,11 
Perdangos plokštė (250mm) 3,33 1,35 4,50 
Paroc Extra t (200mm) 0,08 1,35 0,11 
Gipso kartono lubos (25mm) 0,09 1,35 0,12 
Nuolatinė: 4,92 1,35 6,64 
Laikinoji(A kategorija): 1,50 1,30 1,95 
Suminė: qkperd=6,42 - qdperd=8,59 
 
Plokštės tarpatramio skaičiuotinis ilgis: 
𝑙𝑒𝑓𝑓 = 𝐿 − 2 ∙ 𝑐 = 7,67 − 2 ∙ 0,1 = 7,47 𝑚 (4.7) 
Čia: c – plokštės atrėmimo ilgis ant mūro. 
Plokštės plotis: 
 𝑏𝑛 = 1,2 𝑚 
Plokštės savojo svorio apkrovos charakteristinė reikšmė: 
𝑔𝑑1 = 𝑔𝑘1 = 3,33 ∙ 1,2 = 4 𝑘𝑁/𝑚 (4.8) 
Plokštės nuolatinės apkrovos reikšmė: 
𝑔𝑑 = 𝑔𝑘 = 4,92 ∙ 1,2 = 5,9 𝑘𝑁/𝑚 (4.9) 
Naudojimo apkrovos reikšmė: 
𝑞𝑑 = 𝑞𝑘 = 1,5 ∙ 1,2 = 1,8 𝑘𝑁/𝑚 (4.10) 
Naudojimo apkrovos tariamai nuolatinės dalies reikšmė: 
𝑞𝑑,𝑙𝑡 = 𝑞𝑘,𝑙𝑡 = 𝜓2 ∙ 1,5 ∙ 1,2 = 0,3 ∙ 1,5 ∙ 1,2 = 0,54 𝑘𝑁/𝑚 (4.11) 
Bendra apkrova: 
𝑝𝑑 = 𝑝𝑘 = 𝑔𝑘 + 𝑞𝑘 = 5,9 + 1,8 = 7,7 𝑘𝑁/𝑚 (4.12) 
Nuolatinės ir tariamai nuolatinės apkrovos reikšmės 
𝑝𝑔𝑑 = 𝑝𝑔𝑘 = 𝑔𝑘 + 𝑞𝑘,𝑙𝑡 = 5,9 + 0,54 = 6,44 𝑘𝑁/𝑚 (4.13) 
Plokštės įrąžos: 
𝑀𝐸𝑑 =
𝑝𝑑 ∙ 𝑙𝑒𝑓𝑓
2
8
=
7,7 ∙ 7,472
8
= 53,71 𝑘𝑁𝑚 (4.14) 
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𝑀𝐸𝑔𝑑 =
𝑝𝑔𝑑 ∙ 𝑙𝑒𝑓𝑓
2
8
=
6,44 ∙ 7,472
8
= 44,92 𝑘𝑁𝑚 (4.15) 
𝑀𝐸𝑔𝑔𝑑 =
𝑔𝑑1 ∙ 𝑙𝑒𝑓𝑓
2
8
=
4 ∙ 7,472
8
= 27,9 𝑘𝑁𝑚 (4.16) 
𝑉𝐸𝑑 =
𝑝𝑑 ∙ 𝑙𝑒𝑓𝑓
2
=
7,7 ∙ 7,47
2
= 28,76 𝑘𝑁 (4.17) 
𝑉𝐸𝑔𝑑 =
𝑝𝑔𝑑 ∙ 𝑙𝑒𝑓𝑓
2
=
6,44 ∙ 7,47
2
= 24,05 𝑘𝑁 (4.18) 
Skaičiuotinės apkrovų reikšmės saugos ribiniams būviams: 
Plokštės nuolatinės apkrovos reikšmė: 
𝑔𝑑 = 6,64 ∙ 1,2 = 7,97 𝑘𝑁/𝑚 (4.19) 
Bendra apkrova: 
𝑝𝑑 = 8,59 ∙ 1,2 = 10,31 𝑘𝑁/𝑚 (4.20) 
Plokštės įrąžos (nuolatinei situacijai): 
Maksimalus lenkimo momentas: 
𝑀𝐸𝑑 =
𝑝𝑑 ∙ 𝑙𝑒𝑓𝑓
2
8
=
10,31 ∙ 7,472
8
= 71,91 𝑘𝑁𝑚 (4.21) 
Maksimali skersinė jėga: 
𝑉𝐸𝑑 =
𝑝𝑑 ∙ 𝑙𝑒𝑓𝑓
2
=
10,31 ∙ 7,47
2
= 38,51 𝑘𝑁 (4.22) 
4.3. Plokštės geometrinio skerspjūvio matmenų skaičiavimas 
Plokštės skerspjūvio aukštis: 
ℎ =
𝑙𝑒𝑓𝑓
30
=
7,47
30
= 0,249 ≈ 0,25 𝑚 (4.23) 
Skerspjūvio darbo aukštis: 
𝑑 = ℎ − 𝑎1 = 0,25 − 0,04 = 0,21𝑚 (4.24) 
Plotis: 
𝑏1 = 0,150𝑚  
Kiaurymės apskritimų dalių spindulys: 
𝑅 = 0,075𝑚  
Viršutinės lentynos storis: 
ℎ𝑒𝑓𝑓 = 0,04𝑚  
Apatinės lentynos storis: 
ℎ𝑓1 = 0,035𝑚  
Vidurinių briaunų pločiai priimami 0,039 m 
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Kraštinių briaunų pločiai apskaičiuojami: 
1,148 − 5 ∙ 0,039 − 6 ∙ 0,150
2
= 0,053𝑚 (4.25) 
Apskaičiuojamas santykis: 
ℎ𝑒𝑓𝑓
ℎ
=
0,04
0,25
= 0,16 > 1,0  (4.26) 
Priimu: 
 𝑏𝑒𝑓𝑓 = 1,148 𝑚;  
Skaičiuotinis briaunos plotis: 
𝑏𝑤 = 𝑏𝑒𝑓𝑓 − 6 ∙ 𝑏1 = 1,148 − 6 ∙ 0,150 = 0,248 𝑚 (4.27) 
 
4.2 pav. Kiaurymėtos perdangos plokštės skerspjūvis 
Apvali kiaurymė keičiama į stačiakampę 
Ovalios kiaurymės skerspjūvio plotas: 
𝐴 = 𝑏1(ℎ1 − 𝑏1) + 𝜋 ∙ 𝑅
2 = 0,150 ∙ (0,175 − 0,150) + 3,14 ∙ 0,0752 = 0,021 𝑚  (4.28) 
Kiaurymės inercijos momentas apie vertikaliąją ašį: 
𝐼 =
(ℎ1−2𝑅)𝑏1
3
12
+
𝜋∙𝑅4
4
=
(0,175−2∙0,075)∙0,1501
3
12
+
3,14∙0,0754
4
= 0,000032 𝑚4  (4.29) 
Ekvivalentiškos kiaurymės plotis: 
𝑏𝑒 = √
12 ∙ 𝐼
𝐴
= √
12 ∙ 0,000032
0,021
= 0,134 𝑚 (4.30) 
Ekvivalentiškos kiaurymės aukštis: 
ℎ𝑒 =
𝐴
𝑏𝑒
=
0,021
0,134
= 0,157 𝑚 (4.31) 
 
4.3 pav. Ekvivalentinis plokštės skerspjūvis 
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4.4. Preliminarus iš anksto įtemtosios armatūros skaičiavimas 
 
 
4.4 pav. Plokštės normalinio pjūvio stiprumo skaičiuojamoji schema. 
Mechaninio armatūros įtempimo įtempių nuokrypiai: 
𝑝 = 𝜎𝑝 ∙ 0,05 = 1140 ∙ 0,05 = 57 𝑀𝑃𝑎 (4.32) 
Tikrinama sąlyga: 
𝜎𝑝 + 𝑝 = 1140 + 57 = 1197𝑀𝑃𝑎 < 𝑓𝑦𝑘 =  1520 𝑀𝑃𝑎 (4.33) 
Sąlyga tenkinama 
Armatūros įtempimo koeficientas: 
𝛾𝑠𝑝 = 1 ∓ ∆𝛾𝑠𝑝 = 1 ∓ 0,1 = 0,9 (4.34) 
Armatūros išankstiniai įtempiai: 
𝜎𝑝 = 1140 ∙ 0,9 = 1026 𝑀𝑃𝑎 (4.35) 
Santykinis gniuždomos zonos aukštis: 
𝜉𝑒𝑓𝑓 = 1 − √1 − 2 ∙ 𝜇𝐸𝑑 = 1 − √1 − 2 ∙ 0,068 =0,07 (4.36) 
𝜇𝐸𝑑 =
𝑀𝐸𝑑
𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝑏𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝑑2
=
71,91 ∙ 103
21 ∙ 1,148 ∙ 0,212
= 0,068 
(4.37) 
𝑥 = 𝜉𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝑑 = 0,07 ∙ 0,21 = 0,015 < ℎ𝑒𝑓𝑓 = 0,04 𝑚 (4.38) 
Kadangi 0,015 m yra mažiau už 0,04 m, todėl neutrali ašis yra lentynoje. 
𝜔 = 𝛼 − 0,008 ∙ 𝑓𝑐𝑑 = 0,85 − 0,008 ∙ 21 = 0,682 (4.39) 
Ribinis santykinis gniuždomosios zonos aukštis: 
𝜉𝑙𝑖𝑚 =
𝜔
(1+(
𝜎𝑠,𝑙𝑖𝑚
𝜎𝑠𝑐,𝑙𝑖𝑚
)∙(1−
𝜔
1,1
))
=
0,682
(1+(
624
500
)∙(1−
0,682
1,1
))
= 0,463  
(4.40) 
Čia: 
𝜎𝑠,𝑙𝑖𝑚 = 𝑓𝑦𝑑 + 400 − 𝜎𝑝 = 1250 + 400 − 1026 = 624 𝑀𝑃𝑎 (4.41) 
𝜎𝑠𝑐,𝑙𝑖𝑚 = 500 𝑀𝑃𝑎 (4.42) 
Armatūros darbo sąlygų koeficientas: 
𝛾𝑠6 = 𝜂 − (𝜂 − 1) (
2𝜉𝑒𝑓𝑓
𝜉𝑙𝑖𝑚−1
) = 1,15 − (1,15 − 1) (
2∙0,07
0,463−1
) = 1,19 > 𝜂  (4.43) 
Čia: 
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armatūros lynams: 𝜂 = 1,15  (4.44) 
Priimame: 
𝛾𝑠6 = 1,15  (4.45) 
Išilginės įtemptosios armatūros reikalingas skerspjūvio plotas: 
𝐴𝑝1 =
𝑓𝑐𝑑∙𝑏𝑒𝑓𝑓∙𝜉𝑒𝑓𝑓∙𝑑
𝑓𝑦𝑑∙𝛾𝑠6
=
21∙1,148∙0,07∙0,21
1250∙1,15
= 2,47 ∙ 10−4 𝑚2  (4.46) 
Priimame 4Ø12,5 Y1770 su 𝐴𝑝1 = 3,72 ∙ 10
−4 𝑚2 
 
4.5 pav. Kiaurymėtos perdangos plokštės armavimas 
4.5. Plokštės ekvivalentinio skerspjūvio geometriniai rodikliai 
Armatūros ir betono tamprumo modulių santykis: 
𝛼𝑒 =
𝐸𝑠
𝐸𝑐𝑚
=
2,05∙105
3,4∙104
= 6,03  (4.47) 
Plokštės ekvivalentinio skerspjūvio plotas: 
𝐴𝑒𝑓𝑓 = 𝑏𝑤 ∙ ℎ +  (𝑏𝑒𝑓𝑓 –  𝑏𝑤) ∙ ℎ𝑒𝑓𝑓  +  (𝑏𝑓1 –  𝑏𝑤) ∙ ℎ𝑓1 + 𝛼𝑒 ∙ 𝐴𝑝1 = 0,248 ∙ 0,25 +
(1,148 − 0,248) ∙ 0,040 + (1,195 − 0,248) ∙ 0,035 + 6,03 ∙ 3,72 ∙ 10−4 =
0,062 + 0,036 + 0,035 + 0,0022 = 0,135 𝑚2  
(4.48) 
Statinis momentas apskaičiuotas plokštės apačios atžvilgiu: 
𝑆𝑒𝑓𝑓 = 0,5 ∙ 𝑏𝑤 ∙ ℎ
2
 +  (𝑏𝑒𝑓𝑓 – 𝑏𝑤) ∙ ℎ𝑒𝑓𝑓 ∙  (ℎ –  0,5 ∙ ℎ𝑒𝑓𝑓) +  0,5 ∙ (𝑏𝑓1 –  𝑏𝑤) ∙
ℎ𝑓1
2 + 𝛼𝑒 ∙ 𝐴𝑝1 ∙  𝑎𝑝1  = 0,5 ∙ 0,248 ∙ 0,25
2 + (1,148 − 0,248) ∙ 0,04 ∙ (0,25 − 0,5 ∙
0,04) + 0,5 ∙ (1,195 − 0,248) ∗ 0,0352 + 6,03 ∙ 3,72 ∙ 10−4 ∙ 0,035 = 0,0078 +
0,00828 + 0,00058 + 0,000078 = 0,017 𝑚𝑚3  
(4.49) 
Plokštės ekvivalentinio skerspjūvio sunkio centro padėtis plokštės apačios atžvilgiu 
𝑦𝑠𝑐 =
𝑆𝑒𝑓𝑓
𝐴𝑒𝑓𝑓
=
0,017
0,135
= 0,126 𝑚 (4.50) 
Ekvivalentinio skerspjūvio inercijos momentas 
𝐼𝑒𝑓𝑓 =
𝑏𝑤∙ℎ
3
12
 +  𝑏𝑤 ∙ ℎ (0,5 ∙ ℎ – 𝑦𝑠𝑐)
2 + (𝑏𝑒𝑓𝑓 – 𝑏𝑤) ∙  
ℎ𝑒𝑓𝑓
3
 
12
 +  (𝑏𝑒𝑓𝑓 – 𝑏𝑤) ∙  ℎ𝑒𝑓𝑓 ∙
 (ℎ – 𝑦𝑠𝑐 –  0,5 ∙  ℎ𝑒𝑓𝑓)
2
 + (𝑏𝑓1– 𝑏𝑤) ∙  
ℎ𝑓1
3
 
12
+  (𝑏𝑓1– 𝑏𝑤) ∙ ℎ𝑓1 ∙ (𝑦𝑠𝑐–  0,5 ∙ ℎ𝑓1)
2 + (4.51) 
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𝛼𝑒 ∙  𝐴𝑝1 (𝑦𝑠𝑐  –  𝑎1)
2
 =
0,248∙0,253
12
+ 0,248 ∙ 0,25 ∙ (0,5 ∙ 0,25 − 0,126)2 +
(1,148 − 0,248) ∙
0,253
12
+ (1,148 − 0,248) ∙ 0,04 ∙ (0,25 − 0,126 − 0,5 ∙
0,04)2 + (1,195 − 0,248) ∙
0,043
12
+ (1,195 − 0,248) ∙ 0,035 ∙ (0,25 − 0,5 ∙
0,035)2 + 6,03 ∙ 3,72 ∙ 10−4 ∙ (0,126 − 0,035)2 = 0,0013 𝑚4  
Atsparumo momentas apskaičiuotas plokštės apatinio sluoksnio atžvilgiu: 
𝑊𝑒𝑓𝑓1 =
𝐼𝑒𝑓𝑓
𝑦𝑠𝑐
=
0,0013
0,126
= 0,0103 𝑚3 (4.52) 
Atsparumo momentas apskaičiuotas plokštės viršaus atžvilgiu: 
𝑊𝑒𝑓𝑓2 =
𝐼𝑒𝑓𝑓
ℎ − 𝑦𝑠𝑐
=
0,0013
0,25 − 0,126
= 0,0104 𝑚3 (4.53) 
Atsparumo momentai, įvertinant plastines betono deformacijas, apskaičiuoti plokštės apačios 
atžvilgiu: 
𝑊𝑝𝑙1 = 𝛾 ∙ 𝑊𝑒𝑓𝑓1 = 1,5 ∙ 0,0103 = 0,0155 𝑚
3 (4.54) 
Atsparumo momentai, įvertinant plastines betono deformacijas, apskaičiuoti plokštės viršaus 
atžvilgiu 
𝑊𝑝𝑙2 = 𝛾 ∙ 𝑊𝑒𝑓𝑓2 = 1,5 ∙ 0,0104 = 0,0156 𝑚
3 (4.55) 
čia  =1,5, kadangi beff /b =1,148/0,248=4,6<6. 
4.6. Plokštės armatūros išankstinių įtempių nuostolių skaičiavimas 
Pradiniai išankstiniai įtempiai: 
𝜎𝑝 = 1140 𝑀𝑃𝑎  
Armatūros relaksacijos sukelti įtempių nuostoliai: 
∆𝜎𝑝𝑟 = (0,22 ∙
𝜎𝑝
𝑓𝑝0,1𝑘
− 0,1) ∙ 𝜎𝑝 = (0,22 ∙
1140
1520
− 0,1) ∙ 1140 = 74,1 𝑀𝑃𝑎  (4.56) 
Įtempių nuostoliai dėl temperatūros skirtumo tarp atramų ir betono, kai t=65C. 
Kai betonas C35/45, tai: 
∆𝜎∆𝑡 = 1,0 ∙ ∆𝑡 = 1,0 ∙ 65 = 65 𝑀𝑃𝑎 (4.57) 
Inkarų deformacijų sukeliami įtempių nuostoliai 
∆𝜎∆𝑙 = (
∆𝑙
𝑙
) ∙ 𝐸𝑝 =
3,125
115500
∙ 2,05105 = 5,54 𝑀𝑃𝑎 (4.58) 
∆𝑙 = 1,25 + 0,15 ∙ ∅ = 1,25 + 0,15 ∙ 12,5 = 3,125 𝑚𝑚 (4.59) 
čia: 
l – įtempiamo lyno ilgis. 
Apskaičiuojame betono apspaudimo jėgą atleidžiant armatūrą 
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𝑃𝑚0 = (𝜎𝑝 − ∆𝜎𝑝𝑟 − ∆𝜎∆𝑡 − ∆𝜎∆𝑙) ∙ 𝐴𝑝𝑙 = (1140 − 74,1 − 65 − 5,54) ∙ 2,79 ∙
10−4 = 0,278 𝑀𝑁  
(4.60) 
Apskaičiuojame šių įtempių sukeltą betono apspaudimo jėgą P. 
𝑃 = 𝜎𝑝 ∙ 𝐴𝑝𝑙 = 1140 ∙ 3,72 ∙ 10
−4 = 0,424 𝑀𝑁  (4.61) 
Apspaudimo jėgos ekscentricitetas: 
𝑒𝑝 =
𝜎𝑝∙𝐴𝑝𝑙∙(𝑦𝑠𝑐  – 𝑎1)
𝑃
=
1140∙3,72∙10−4∙(0,126−0,035)
0,424
= 0,091 𝑚  (4.62) 
Betono gniuždymo įtempiai ties armatūros centru nuo apspaudimo jėgos Pm0 ir plokštės savojo 
svorio sukeliamo lenkimo momento: 
𝜎𝑐𝑝1 =
𝑃𝑚0
𝐴𝑒𝑓𝑓
+
𝑃𝑚0∙𝑒𝑝∙(𝑦𝑠𝑐 – 𝑎1)
𝐼𝑒𝑓𝑓
−
𝑀𝐸𝑔𝑔𝑑∙(𝑦𝑠𝑐 – 𝑎1)
𝐼𝑒𝑓𝑓
=
0,278 
0,135
+
0,278  ∙0,091∙(0,126−0,035)
0,0013
−
0,028∙(0,126−0,035)
0,0013
= 2,06 + 1,77 − 1,96 = 1,87 𝑀𝑃𝑎  
(4.63) 
Apskaičiuojame įtempių nuostolius, kurie atsiranda dėl greitai pasireiškiančio betono 
valkšnumo: 
∆𝜎𝑝𝑐1,1 = 0,85 ∙ 40 ∙
𝜎𝑐𝑝1
𝑓𝑐𝑝
= 0,85 ∙ 40 ∙
1,87 
0,8∙35
= 2,27 𝑀𝑃𝑎  (4.64) 
Betono įtempiai kraštiniame gniuždomosios zonos sluoksnyje 
𝜎𝑐𝑝2 =
𝑃𝑚0
𝐴𝑒𝑓𝑓
−
𝑃𝑚0∙𝑒𝑝∙(ℎ – 𝑦𝑠𝑐)
𝐼𝑒𝑓𝑓
+
𝑀𝐸𝑔𝑔𝑑∙(ℎ – 𝑦𝑠𝑐)
𝐼𝑒𝑓𝑓
=
0,278 
0,135
+
0,278  ∙0,091∙(0,25−0,126)
0,0013
−
0,028 ∙(0,25−0,126)
0,0013
= 2,06 − 2,41 + 2,67 = 2,32𝑁/𝑚𝑚2  
(4.65) 
Betono greitai pasireiškiančio valkšnumo sukelti nuostoliai tariamoje gniuždomosios zonos 
armatūroje 
∆𝜎𝑝𝑐1,2 = 0,85 ∙ 40 ∙
𝜎𝑐𝑝2
𝑓𝑐𝑝
= 0,85 ∙ 40 ∙
2,32
0,8∙35
= 2,82 𝑀𝑃𝑎  (4.66) 
Įtemptosios armatūros įtempių nuostoliai: 
∑  𝜎𝑝1 = ∆𝜎𝑝𝑟 + ∆𝜎∆𝑡 + ∆𝜎∆𝑙 + ∆𝜎𝑝𝑐1,1 = 74,1 + 65 + 5,54 + 2,27 = 146,91 𝑀𝑃𝑎  (4.67) 
Įtempių nuostoliai dėl betono susitraukimo: 
∆𝜎𝑝𝑠 = 50 𝑀𝑃𝑎  
Betono apspaudimo jėga įvertinus pirmuosius nuostolius: 
𝑃𝑚1 = (𝜎𝑝 − ∑  𝜎𝑝1) ∙ 𝐴𝑝𝑙 = (1140 − 146,91) ∙ 2,79 ∙ 10
−4 = 0,277𝑀𝑁  (4.68) 
Betono gniuždymo įtempiai ties armatūros sunkio centru nuo apspaudimo jėgos Pm1 
neįvertinant plokštės savojo svorio: 
𝜎𝑐𝑝1 =
𝑃𝑚1
𝐴𝑒𝑓𝑓
+
𝑃𝑚1∙𝑒𝑝∙(𝑦𝑠𝑐– 𝑎1)
𝐼𝑒𝑓𝑓
=
0,277 
0,135
+
0,277∙0,091∙(0,25−0,035)
0,0013
= 6,22 𝑀𝑃𝑎  (4.69) 
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Betono ilgalaikio valkšnumo sukeliami iš anksto įtemptosios armatūros įtempių nuostoliai 
apskaičiuojami: 
∆𝜎𝑝𝑐2,1 = 0,85 ∙ 150 ∙
𝜎𝑐𝑝2
𝑓𝑐𝑝
= 0,85 ∙ 150 ∙
6,22
0,8 ∙ 35
= 28,33 𝑀𝑃𝑎 (4.70) 
Betono įtempiai kraštiniame tariamai gniuždomosios zonos sluoksnyje: 
𝜎𝑐𝑝2 =
𝑃𝑚1
𝐴𝑒𝑓𝑓
−
𝑃𝑚1∙𝑒𝑝∙(ℎ– 𝑦𝑠𝑐)
𝐼𝑒𝑓𝑓
=
0,277 
0,135
+
0,277∙0,091∙(0,25−0,126)
0,0013
= −0,35 𝑀𝑃𝑎  (4.71) 
Kadangi apskaičiuoti įtempiai yra tempimo įtempiai, ilgalaikio betono valkšnumo sukelti 
nuostoliai tariamoje gniuždomosios zonos armatūroje neskaičiuojami. 
∆𝜎𝑝𝑐2,2 = 0 𝑀𝑃𝑎  
Įtemptosios armatūros įtempių nuostoliai: 
∆𝜎𝑝.𝑐𝑜𝑚 = ∑  𝜎𝑝1 + ∆𝜎𝑝𝑠 + ∆𝜎𝑝𝑐2,1 = 146,91 + 50 + 28,33 = 225,24 𝑀𝑃𝑎  (4.72) 
Armatūros išankstiniai įtempiai įvertinus visus nuostolius: 
∆𝜎𝑝𝑚 = 𝜎𝑝 − ∆𝜎𝑝.𝑐𝑜𝑚 = 1140 − 225,24 = 914,76 𝑀𝑃𝑎 (4.73) 
Vidutinė betono apspaudimo jėga įvertinant visus įtempių nuostolius 
𝑃𝑚 = ∆𝜎𝑝𝑚 ∙ 𝐴𝑝𝑙 = 914,76 ∙ 3,72 ∙ 10
−4 = 0,34 𝑀𝑁 (4.74) 
Apskaičiuojame betono apspaudimo jėgos reikšmes tinkamumo ribiniam būviui 
𝑃𝑑,𝑠𝑢𝑝 = 𝛾𝑠𝑝 ∙ 𝑃𝑚 = 1,1 ∙ 0,34 = 0,37 𝑀𝑁 (4.75) 
𝑃𝑑,𝑖𝑛𝑓 = 𝛾𝑠𝑝 ∙ 𝑃𝑚 = 0,9 ∙ 0,34 = 0,31 𝑀𝑁 (4.76) 
4.7. Plokštės normalinio pjūvio stiprumo įvertinimas 
Ribinis santykinis gniuždomosios zonos aukštis: 
𝜉𝑙𝑖𝑚 =
𝜔
(1+(
𝜎𝑠,𝑙𝑖𝑚
𝜎𝑠𝑐,𝑙𝑖𝑚
)∙(1−
𝜔
1,1
))
=
0,682
(1+(
735,24
500
)∙(1−
0,682
1,1
))
= 0,437  
(4.77) 
Čia: 
𝜎𝑠,𝑙𝑖𝑚 = 𝑓𝑝𝑑 + 400 − (𝜎𝑝 − ∆𝜎𝑝.𝑐𝑜𝑚) = 1250 + 400 − (1140 − 225,24) =
735,24 𝑀𝑃𝑎  
(4.78) 
𝜎𝑠𝑐,𝑙𝑖𝑚 = 500 𝑀𝑃𝑎 (4.79) 
Gniuždomos zonos aukštis: 
𝑥𝑒𝑓𝑓 =
𝛾𝑠6∙𝑓𝑝𝑑∙𝐴𝑝1
𝑏𝑒𝑓𝑓∙𝑓𝑐𝑑
=
1,15∙1250∙3,72∙10−4
1,148∙21
= 0,022 𝑚 < ℎ𝑒𝑓𝑓 = 0,04 𝑚  (4.80) 
Sąlyga tenkinama. 
𝜉𝑒𝑓𝑓 =
𝑥𝑒𝑓𝑓
𝑑
=
0,022
0,21
= 0,106 < 𝜉𝑙𝑖𝑚 = 0,437  (4.81) 
Sąlyga tenkinama. 
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𝑀𝑅𝑑 = 𝛾𝑠6 ∙ 𝑓𝑝𝑑 ∙ 𝐴𝑝1(𝑑 − 0,5 ∙ 𝑥𝑒𝑓𝑓) = 1,15 ∙ 1250 ∙ 3,72 ∙ 10
−4(0,21 − 0,5 ∙
0,022) = 0,106 𝑀𝑁𝑚  
(4.82) 
𝑀𝑅𝑑 = 0,106 𝑀𝑁𝑚 > 𝑀𝐸𝐷 = 0,072 𝑀𝑁𝑚  (4.83) 
Kiaurymėtos perdangos plokštės normalinio pjūvio stiprumas pakankamas 
4.8. Plokštės įstrižųjų pjūvių stiprumo skersinių jėgų atžvilgiu skaičiavimas 
Kiaurymėtos perdangos plokštės įstrižųjų pjūvių stipriai skaičiuoti imamas ekvivalentiško 
skerspjūvio fragmentas, kurio charakteristikos: 
 𝑏𝑒𝑓𝑓 = 0,378 𝑚,  
𝑏𝑤 = 0,089 𝑚,   
𝐴𝑒𝑓𝑓 = 0,036 𝑚
2,  
𝐼𝑒𝑓𝑓 = 0,00035 𝑚
4,  
𝛾𝑠𝑐 = 0,139 𝑚,  
𝑃𝑚 = 0,05 𝑀𝑁  
Bendra apkrova: 
𝑝𝑑 = (5,9 + 1,8) ∙ 0,378 = 2,91 𝑘𝑁/𝑚 (4.84) 
Nuolatinės ir tariamai nuolatinės apkrovos reikšmės 
𝑝𝑒𝑓𝑓,𝑑 = (5,9 + 0,54) ∙ 0,378 = 2,43 𝑘𝑁/𝑚 (4.85) 
Maksimali skersinė jėga prie atramos krašto: 
𝑉𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥 =
𝑝𝑑 ∙ 𝑙𝑒𝑓𝑓
2
=
2,91 ∙ 7,47
2
= 0,010 𝑀𝑁 (4.86) 
Tikrinama sąlyga ar plokštė atitinką elementą be skersinės jėgos: 
2,5 ∙ 𝑓𝑐𝑡𝑑 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑 = 2,5 ∙ 1,32 ∙ 0,039 ∙ 0,21 = 0,027 𝑀𝑁 > 𝑉𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 0,010 𝑀𝑁 (4.87) 
Sąlyga tenkinama, todėl nepertraukiamo formavimo perdangos plokštė yra konstruojama be 
skersinės armatūros. 
Normaliojo betono įtempiai ties elemento skerspjūvio svorio centru: 
𝜎𝑥 = 𝜎𝑐 =
𝑁𝐸𝑑
𝐴𝑒𝑓𝑓
=
𝑃𝑚
𝐴𝑒𝑓𝑓
=
0,05 
0,0368
= 1,36 𝑀𝑃𝑎 < 𝑓𝑐𝑑 ∙ 0,5 = 0,5 ∙ 21 = 10,5 𝑀𝑃𝑎  (4.88) 
Apskaičiuojame kuriame plokštės ilgio ruože nuo krašto neatsiranda normalinių plyšių: 
𝑀𝐸𝑑 = 0,5 ∙ ((𝑔𝑑 + 𝑞𝑑) ∙ 𝑙𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝑙1 − (𝑔𝑑 + 𝑞𝑑) ∙ 𝑙1
2) = 𝑀𝑐𝑟,𝑑 (4.89) 
Atsparumo momentas apskaičiuotas plokštės sluoksnio atžvilgiu: 
𝑊𝑒𝑓𝑓 =
𝐼𝑒𝑓𝑓
𝑦𝑠𝑐
=
0,00035
0,139
= 0,003 𝑚3 (4.90) 
Atsparumo momentai, įvertinant plastines betono deformacijas, apskaičiuoti plokštės apačios 
atžvilgiu: 
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𝑊𝑝𝑙 = 𝛾 ∙ 𝑊𝑒𝑓𝑓 = 1,5 ∙ 0,003 = 0,0045 𝑚
3 (4.91) 
𝑟 = 𝜑 ∙
𝑊𝑒𝑓𝑓
𝐴𝑒𝑓𝑓
= 0,9 ∙
0,003
0,0368
= 0,073 𝑚 (4.92) 
𝑀𝑐𝑟,𝑑 = 𝑓𝑐𝑡𝑑 ∙ 𝑊𝑝𝑙 + 𝑃𝑚(𝑒𝑝 + 𝑟) = 1,32 ∙ 0,0045 + 0,05 ∙ (0,11 + 0,073) = 0,015 𝑀𝑁𝑚  (4.93) 
𝑙1 =
𝑙𝑒𝑓𝑓
2
− √(
𝑙𝑒𝑓𝑓
2
)
2
−
2∙𝑀𝑐𝑟,𝑑
(𝑔𝑑+𝑞𝑑)
=
7,47
2
− √(
7,47
2
)
2
−
2∙0,015
2,91∙10−3
= 1,83 𝑚  (4.94) 
𝑙1 = 1,83 𝑚 > 𝑐𝑚𝑎𝑥 = 2 ∙ 𝑑 = 2 ∙ 0,21 = 0,42 𝑚  (4.95) 
Normaliniai ryšiai neatsiranda ilgame elemento ruože neatsiranda. 
𝜑𝑛 =
0,1∙𝑃𝑚
𝑓𝑐𝑡𝑑∙𝑏𝑤∙𝑑
=
0,1∙0,05
1,32∙0,089∙0,21
= 0,20 < 0,5  (4.96) 
𝑀𝑐4 = 𝜑𝑐4(1 + 𝜑𝑛) ∙ 𝑓𝑐𝑡𝑑 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑
2 = 1,5 ∙ (1 + 0,46) ∙ 1,32 ∙ 0,089 ∙ 0,212 = 0,011 𝑀𝑁𝑚  (4.97) 
Čia: 
𝜑𝑐4 = 1,5 
𝜑𝑐3 = 0,6 
𝑉𝑅𝑑𝑐,𝑚𝑖𝑛 = 𝜑𝑐3(1 + 𝜑𝑛) ∙ 𝑓𝑐𝑡𝑑 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑 = 0,6 ∙ (1 + 0,46) ∙ 1,32 ∙ 0,089 ∙ 0,21 = 0,022 𝑀𝑁  (4.98) 
Ekvivalentiško skerspjūvio dalies, statinis momentas apie neutralią ašį: 
𝑆𝑒𝑓𝑓 = 0,5 ∙ 𝑏𝑒𝑓𝑓 ∙ (ℎ − 𝛾𝑠𝑐)
2 −
Øℎ
3
12
= 0,5 ∙ 0,378 ∙ (0,25 − 0,139)2 −
0,153
12
= 0,002 𝑚3  (4.99) 
Čia:  
Øℎ - kiaurymės skersmuo; 
Laikant kad gniuždymo įtempiai neturi jokios įtakos betono tempiamajam stipriui, 
apskaičiuojamas kerpamasis stipris: 
𝜏𝑥𝑦,𝑅𝑑 = 𝑓𝑐𝑡𝑑√1 +
𝜎𝑥
𝑓𝑐𝑑
= 1,32 ∙ √1 +
10,5
21
= 3,95 𝑀𝑃𝑎 (4.100) 
Tikrinama ar galima pritaikyti formulę: 
𝛾𝑚𝑐,𝑙𝑖𝑚 = 1 − 0,2 − 𝛼 ∙ 𝑓𝑐𝑘,𝑐𝑢𝑏𝑒 = 1 − 0,2 − 0,01 ∙ 45 = 0,35 (4.101) 
Čia: 
𝛼 = 0,01 – normaliam betonui 
Ribinis kerpamasis stipris: 
𝜏𝑥𝑦,𝑙𝑖𝑚 = 𝑓𝑐𝑑√𝛾𝑚𝑐,𝑙𝑖𝑚 (𝛾𝑚𝑐,𝑙𝑖𝑚 −
𝜎𝑥
𝑓𝑐𝑑
) = 21 ∙ √0,35 ∙ (0,35 −
1,36
21
) =
6,61  𝑀𝑃𝑎 > 𝜏𝑥𝑦,𝑅𝑑 = 1,35 𝑀𝑃𝑎  
(4.102) 
Jėga sukelianti įstrižuosius plyšius: 
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𝑉𝑐𝑟,𝑑 = 𝑏𝑤 ∙
𝐼𝑒𝑓𝑓
𝑆𝑒𝑓𝑓
∙ 𝜏𝑥𝑦,𝑅𝑑 = 0,089 ∙
0,00035
0,002
∙ 3,95 = 0,062 𝑀𝑁 (4.103) 
Įstrižo pjūvio projekcijos ilgis: 
𝑐 =
𝑀𝑐4
𝑉𝑐𝑟,𝑑
=
0,011
0,062
= 0,177 𝑚 < 𝑐𝑚𝑎𝑥 = 0,525 m (4.104) 
Čia: 
𝑐𝑚𝑎𝑥 =
𝜑𝑐4
𝜑𝑐3
∙ 𝑑 =
1,5
0,6
∙ 0,21 = 0,525 m (4.105) 
Kadangi, 𝑐 = 0,181 𝑚 < 𝑙1 = 1,495 𝑚, todėl c ruože normalinių plyšių neatsiras. 
Tikrinama dvi įstrižųjų pjūvių sąlygas: 
𝑉𝐸𝑑 = 𝑉𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥 − 𝑐 ∙ 𝑝𝑒𝑓𝑓,𝑑 = 10 − 0,053 ∙ 2,43 = 9,87 𝑘𝑁 < 𝑉𝑐𝑟,𝑑 = 62 𝑘𝑁 (4.106) 
𝑉𝐸𝑑 = 𝑉𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥 − 𝑙1 ∙ 𝑝𝑒𝑓𝑓,𝑑 = 10 − 1,495 ∙ 2,43 = 6,37 𝑘𝑁 <  𝑉𝑅𝑑𝑐,𝑚𝑖𝑛 = 22 𝑘𝑁  (4.107) 
Kadangi abi sąlygos yra tenkinamos, tai plokštelės nereikia armuoti skersine armatūra. 
Tikrinama ar reikia perdangos plokštę armuoti, ignoruojant normalinų plyšių nebuvimą prie 
atramų: 
𝑉𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥 ≤ √𝑀𝑐4 ∙ 𝑝𝑒𝑓𝑓,𝑑 = √11 ∙ 2,43 = 5,17 𝑘𝑁 ≤ 𝑉𝑅𝑑𝑐,𝑚𝑖𝑛 = 22 𝑘𝑁  
(4.108) 
𝑉𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 10 𝑘𝑁 ≤ 𝑉𝑅𝑑𝑐,𝑚𝑖𝑛 = 22 𝑘𝑁  (4.109) 
Sąlygos yra tenkinamos, todėl armuoti skersine armatūra nereikia. 
4.9. Kiaurymėtos perdangos plokštės plyšių atsiradimas jos gamybos metu 
 
4.4 pav. Kiaurymėtos perdangos plokštės pakėlimas 
Tikriname Kiaurymėtos perdangos plokštės plyšių atsiradimą gamybos metu.  
Apskaičiuojame apspaudimo jėgos ir plokštės savojo svorio sukeltą lenkimo momentą: 
𝑀𝐸𝑔𝑝𝑑 = 𝑃𝑑,𝑠𝑢𝑝(𝑒𝑝 − 𝑟2) −
𝑔𝑑1∙𝑙
2
8
= 0,37(0,091 − 0,077) −
0,004∙7,472
8
= −0,023 𝑀𝑁𝑚  (4.110) 
𝑟2 = 𝜑 ∙
𝑊𝑒𝑓𝑓2
𝐴𝑒𝑓𝑓
= 1 ∙
0,0104
0,135 
= 0,077 𝑚  (4.111) 
Kadangi apskaičiuotasis lenkimo momentas MEgpd yra su neigiamu ženklu, tai reiškia, kad 
plokštės viršuje gamybos metu tempimo nebus ir plyšiai neatsiras. 
𝑀𝐸𝑔𝑑 =
𝑔𝑑1∙𝑙𝑐
2
2
=
0,004∙0,052
2
= 0,005 𝑘𝑁𝑚  (4.112) 
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Didžiausi gniuždomojo betono įtempiai dėl veikiančios išorinės apkrovos ir išankstinio 
apspaudimo jėgos apskaičiuojami: 
𝜎𝑐,𝑚𝑎𝑥 =
𝑃𝑑,𝑠𝑢𝑝
𝐴𝑒𝑓𝑓
+
𝑃𝑑,𝑠𝑢𝑝∙𝑒𝑝+𝑀𝐸𝑔𝑑
𝑊𝑒𝑓𝑓1
=
0,37
0,135
+
0,37∙0,091+0,005
0,0103 
= 2,74 + 3,75 = 6,49 𝑀𝑃𝑎  (4.113) 
Koeficientas: 
𝜑 = 1,6 −
𝜎𝑐,𝑚𝑎𝑥
𝑓𝑐𝑝
= 1,6 −
6,49
35
=  1,41 ≤ 1,0, 𝑡𝑜𝑑ė𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑢 1,0   (4.114) 
𝑟2 = 𝜑 ∙
𝑊𝑒𝑓𝑓2
𝐴𝑒𝑓𝑓
= 1 ∙
0,0104
0,135 
= 0,077 𝑚  (4.115) 
Tikriname: 
𝑃𝑠𝑢𝑝(𝑒𝑝 − 𝑟2) + 𝑀𝐸𝑔𝑑 = 0,37(0,091 − 0,077) + 0,005 = 0,01 𝑀𝑁𝑚  
0,01 𝑀𝑁𝑚 < 𝑓𝑐𝑝𝑡𝑘 ∙ 𝑊𝑝𝑙1 = 1,76 ∙ 0,0156 = 0,0275 𝑀𝑁𝑚  
(4.116) 
Sąlyga tenkinama, todėl vertikaliųjų plyšių plokštės viršuje neatsiras. 
4.10. Plokštės įstrižojo pjūvio pleišėtumo tikrinamas 
Didžiausi gniuždomojo betono įtempiai dėl veikiančios išorinės apkrovos ir išankstinio 
apspaudimo jėgos apskaičiuojami: 
𝜎𝑐,𝑚𝑎𝑥 =
𝑃𝑑,𝑖𝑛𝑓
𝐴𝑒𝑓𝑓
−
𝑃𝑑,𝑖𝑛𝑓∙𝑒𝑝(ℎ−𝑦𝑠𝑐)
𝐼𝑒𝑓𝑓
+
𝑀𝐸𝐷∙(ℎ−𝑦𝑠𝑐)
𝐼𝑒𝑓𝑓
=
0,31
0,135
−
0,31∙0,091∙(0,25−0,126)
0,0013
+
0,054∙(0,25−0,126)
0,0013
= 2,29 − 2,69 + 5,15 = 4,75  𝑀𝑃𝑎  
(4.117) 
Koeficientas: 
𝜑 = 1,6 −
𝜎𝑐,𝑚𝑎𝑥
𝑓𝑐𝑘
= 1,6 −
4,75
35
=  1,46 ≤ 1,0  
𝑠ą𝑙𝑦𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑒𝑛𝑘𝑖𝑛𝑎𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑑ė𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑖𝑚𝑢 1,0   
(4.118) 
Todėl  =1,0. 
Atstumas tarp ekvivalentinio skerspjūvio sunkio centro ir branduolio viršūnės, labiausiai 
nutolusios nuo tempiamosios zonos, apskaičiuojamas 
𝜂 = 𝜑 ∙
𝑊𝑒𝑓𝑓1
𝐴𝑒𝑓𝑓
= 1 ∙
0,0103
0,135
= 0,076 𝑚  (4.119) 
Plyšių atsiradimo momentas plokštės apačioje 
𝑀𝑐𝑟 = 𝑓𝑐𝑡𝑘 ∙ 𝑊𝑝𝑙1 + 𝑃𝑑,𝑖𝑛𝑓(𝑒𝑝 + 𝜂) = 2,2 ∙ 0,0156 + 0,31(0,091 + 0,076) =
0,086 𝑀𝑁𝑚 > 𝑀𝐸𝑑 = 0,054 𝑀𝑁𝑚  
(4.120) 
Sąlyga tenkinama, todėl naudojimo metu kiaurymėtoje plokštėje statmenieji plyšiai neatsiras. 
Plokštės įstrižojo pjūvio pleišėtumas tikrinamas dviejuose pjūviuose. 
Pleišėtumas tikrinamas plokštės pjūvyje (1–1), kuriame apspaudimo jėga P iki galo 
perduodama betonui ir pjūvyje (2–2) prie plokštės atramos vidinio krašto. [36] 
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Pleišėtumas 1–1 pjūvyje. 
Apskaičiuojame įtemptosios armatūros įtempių perdavimo ilgį 
𝑙𝑝𝑡 = 1,2𝛼1 ∙ 𝛼2 ∙ 𝜙
𝜎𝑝𝑖
𝑓𝑏𝑝𝑡
= 1,2 ∙ 1,25 ∙ 0,19 ∙ 12,5 ∙
995,36
2,96
= 1197 𝑚𝑚 (4.121) 
Čia: 
1 =1,25 – kadangi plokštės skerspjūvis apspaudžiamas staiga;  
2 =0,19 – kadangi naudojama lyninė armatūra; 
=12,5 mm; armatūros įtempiai atleidus ją nuo atsparų 
𝜎𝑝𝑖 = 𝜎𝑝 − ∆𝜎𝑝𝑟 − ∆𝜎∆𝑡 − ∆𝜎∆𝑙 = 1140 − 74,1 − 65 − 5,54 = 995,36 𝑀𝑃𝑎  (4.122) 
Armatūros ir betono sankibos įtempiai 
𝑓𝑏𝑝𝑡 = 𝜂𝑝1 ∙ 𝜂𝑝2 ∙ 𝑓𝑐𝑡𝑑 = 3,2 ∙ 0,7 ∙ 1,32 = 2,96 𝑀𝑃𝑎 (4.123) 
čia p1=3,2 – kadangi naudojama lyninė armatūra; 1=0,7;  
𝑓𝑐𝑡𝑑 =
𝑓𝑐𝑡𝑘,0,05
𝛾𝑐
=
2
1,5
= 1,33 𝑁/𝑚𝑚2 (4.124) 
Apskaičiuojame svarbiausius betono įtempius ties plokštės skerspjūvio centru.  
Todėl skerspjūvio dalies, esančios virš sunkio centro, statinis momentas: 
𝑆𝑒𝑓𝑓1 = (𝑏𝑒𝑓𝑓 – 𝑏𝑤) ∙ ℎ𝑒𝑓𝑓 ∙  (ℎ –  0,5 ∙ ℎ𝑒𝑓𝑓) +  𝑏𝑤
(ℎ−𝑦𝑠𝑐)
2
2
 = (1,148 − 0,248) ∙
0,04 ∙ (0,25 − 0,5 ∙ 0,04) +
0,248∙(0,25−0,126)2
2
= 0,0102 𝑚3  
(4.125) 
Skersinė jėga pjūvyje, kuriame išankstiniai įtempiai iki galo perduoti betonui (1–1 pjūvis) 
𝑉𝐸𝑑1 =
𝑉𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥(0,5∙𝑙−(𝑙𝑝𝑡−0,5∙𝑎))
0,5∙𝑙
=
0,01∙(0,5∙7,47−(1,197−0,5∙0,1))
0,5∙7,47
= 0,007 𝑀𝑁  (4.126) 
Tangentiniai įtempiai (1–1 pjūvis) skerspjūvio centre 
𝜏𝑥𝑦 =
𝑉𝐸𝑑1∙𝑆𝑒𝑓𝑓1
𝐼𝑒𝑓𝑓∙𝑏𝑤
=
0,007∙0,0102
0,0013∙0,248
= 0,22 𝑀𝑃𝑎  (4.127) 
Tame pačiame taške veikiantys normaliniai įtempiai: 
𝜎𝑥1 =
𝑃𝑑,𝑖𝑛𝑓
𝐴𝑒𝑓𝑓
=
0,31
0,135
= 2,2 𝑀𝑃𝑎  (4.128) 
Betono svarbiausieji tempimo įtempiai 
𝜎𝑚𝑡 =
𝜎𝑥1
2
+ √(
𝜎𝑥1
2
)
2
+ 𝜏𝑥𝑦2 = −
2,2
2
+ √(
2,2
2
)
2
+ 0,222 = 0,02 𝑀𝑃𝑎  (4.129) 
Betono svarbiausieji gniuždymo įtempiai 
𝜎𝑚𝑐 =
𝜎𝑥1
2
− √(
𝜎𝑥1
2
)
2
+ 𝜏𝑥𝑦2 = −
2,2
2
− √(
2,2
2
)
2
+ 0,222 = −2,22 𝑀𝑃𝑎  (4.130) 
Įstrižieji plyšiai neatsiras, jeigu galios sąlyga: 
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𝜎𝑚𝑡 ≤ 𝛾𝑐,𝑐𝑟𝑓𝑐𝑡𝑘, 
𝛾𝑐,𝑐𝑟 =
1−
𝜎𝑚𝑐
𝑓𝑐𝑘
0,2+𝛼∙𝑓𝑐𝑘,𝑐𝑢𝑏𝑒
=
1−
2,22
35
0,2+0,01∙45
= 1,44  (4.130) 
Kadangi c,cr >1,0, todėl primu c,cr =1,0. 
𝜎𝑚𝑡 = 0,02 < 𝛾𝑐,𝑐𝑟 ∙ 𝑓𝑐𝑡𝑘 = 1 ∙ 2,2 = 2,2 MPa  (4.131) 
Sąlyga yra tenkinama, tai reiškia įstrižųjų plyšių 1–1 pjūvyje neatsiras. 
Pleišėjimo tikrinimas ties plokštės atramos kraštu 
Betono apspaudimo jėga 2–2 pjūvyje: 
𝑃𝑑,𝑖𝑛𝑓2 = 𝑃𝑑,𝑖𝑛𝑓 ∙
𝑙𝑥
𝑙𝑝𝑡
= 0,31 ∙
0,1
1,197
= 0,026 𝑀𝑃𝑎  (4.132) 
Tangentiniai įtempiai (2–2 pjūvyje) skerspjūvio centre: 
𝜏𝑥𝑦2 =
𝑉𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥∙𝑆𝑒𝑓𝑓1
𝐼𝑒𝑓𝑓∙𝑏𝑤
=
0,01∙0,0102
0,0013∙0,248
= 0,32 𝑀𝑃𝑎  (4.133) 
Tame pačiame taške veikiantys normaliniai įtempiai: 
𝜎𝑥2 =
𝑃𝑑,𝑖𝑛𝑓2
𝐴𝑒𝑓𝑓
=
0,026
0,135
= 0,19 𝑀𝑃𝑎  (4.134) 
kadangi čia yra gniuždymo įtempiai 𝜎𝑥2 = −0,19 𝑀𝑃𝑎; 
𝜎𝑦2 = 𝜑𝑦 ∙
𝑉𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥
𝑏𝑤∙ℎ
= −0,652 ∙
0,01
0,248∙0,25
= −0,11 𝑀𝑃𝑎  (4.135) 
𝜑𝑦 =
2∙𝛽2
𝜋
[
3−2𝛽
(1+𝛼2)2
−
𝛽
(𝛼2+𝛽2)2
] =
2∙0,52
3,14
[
3−2∙0,5
(1+0,22)2
−
0,5
(0,22+0,52)2
] = −0,652  (4.136) 
𝛽 =
𝑦𝑠𝑐
ℎ
=
0,126
0,25
= 0,5 (4.137) 
𝛼 =
0,5 ∙ 𝑙𝑥
ℎ
=
0,5 ∙ 0,1
0,25
= 0,2 (4.138) 
Betono svarbiausieji įtempiai: 
𝜎𝑚𝑡 =
𝜎𝑥2+𝜎𝑦2
2
+ √(
𝜎𝑥2+𝜎𝑦2
2
)
2
+ 𝜏𝑥𝑦22 =
−0,19−0,11
2
+ √(
−0,19−0,11
2
)
2
+ 0,322 = 0,20 𝑀𝑃𝑎  (4.139) 
𝜎𝑚𝑐 =
𝜎𝑥2+𝜎𝑦2
2
− √(
𝜎𝑥2+𝜎𝑦2
2
)
2
+ 𝜏𝑥𝑦22 =
−0,19−0,11
2
− √(
−0,19−0,11
2
)
2
+ 0,322 = −0,50 𝑀𝑃𝑎  (4.140) 
Apskaičiuojame koeficientą: 
𝛾𝑐,𝑐𝑟 =
1−
𝜎𝑚𝑐
𝑓𝑐𝑘
0,2+𝛼∙𝑓𝑐𝑘,𝑐𝑢𝑏𝑒
=
1−
0,50
35
0,2+0,01∙45
= 1,52  (4.141) 
čia imama mc absoliutinė reikšmė. 
Kadangi c,cr turi būti mažesnis arba lygus 1, tai skaičiuojant c,cr =1,0. 
Tikriname sąlygą 
   𝜎𝑚𝑡 ≤ 𝛾𝑐,𝑐𝑟 ∙ 𝑓𝑐𝑡𝑘, 
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𝜎𝑚𝑡 = 0,20 < 𝛾𝑐,𝑐𝑟 ∙ 𝑓𝑐𝑡𝑘 = 1 ∙ 2,2 = 2,2 MPa (4.142) 
Tai reiškia, kad pjūvyje 2–2 įstrižieji plyšiai neatsiras. 
Kiaurymėtoje pedangos plokštėje statmenieji ir įstrižieji plyšiai neatsiras. 
4.11. Kiaurymėtos perdangos plokštės įlinkio nustatymas 
Kadangi apskaičiavus plokštės statmenųjų ir įstrižųjų plyšių susidarymą nustatyta, kad jie 
neatsiras, plokštės įlinkiai apskaičiuojami kaip lenkiamojo nesupleišėjusio elemento įlinkiai. 
Apskaičiuojame plokštės išilginės ašies kreivius. [36] 
Plokštę veikiančios trumpalaikės apkrovos sukeltas kreivis: 
(
1
𝑟
)
1
=
𝑀𝐸𝑞𝑑
𝜑𝑐1∙𝐸𝑐𝑚∙𝐼𝑒𝑓𝑓
=
0,01255
0,85∙34∙103∙0,0013
= 0,00033 
1
𝑚
  (4.143) 
Trumpalaikės apkrovos sukeltas momentas: 
𝑀𝐸𝑞𝑑 =
𝑞𝑑∙𝑙
2
8
=
1,8∙7,472
8
= 12,55 𝑘𝑁𝑚  (4.144) 
c1 =0,85 – koeficientas, įvertinantis betono trumpalaikio valkšnumo įtaką;  
Ecm =32103 N/mm2;  
Ieff =9,77108 mm4. 
Plokštę veikiančios nuolatinės ir tariamai nuolatinės apkrovos sukeltas kreivis 
(
1
𝑟
)
2
=
𝑀𝐸𝑔𝑑∙𝜑𝑐2
𝜑𝑐1∙𝐸𝑐𝑚∙𝐼𝑒𝑓𝑓
=
0,04492∙2
0,85∙34∙103∙0,0013
= 0,00239 
1
𝑚
  (4.145) 
𝑀𝐸𝑔𝑑 =
𝑝𝑔𝑑∙𝑙
2
8
=
6,44∙7,472
8
= 44,92  𝑘𝑁𝑚  (4.146) 
c2 =2 – koeficientas, įvertinantis betono ilgalaikio valkšnumo įtaką. 
Išankstinio apspaudimo jėgos Pd,inf sukeltas plokštės išlinkis 
(
1
𝑟
)
3
=
𝑃𝑑,𝑖𝑛𝑓∙𝑒𝑝
𝜑𝑐1∙𝐸𝑐𝑚∙𝐼𝑒𝑓𝑓
=
0,31∙0,091
0,85∙34∙103∙0,0013
= 0,00075 
1
𝑚
  (4.147) 
Plokštės išlinkis, kurį sukelia betono susitraukimas ir valkšnumas nuo išankstinio apspaudimo 
jėgos Pd,inf apskaičiuojamas pagal formulę: 
(
1
𝑟
)
4
=
𝜀𝑐1−𝜀𝑐2
𝑑
=
3,93∙10−4−2,57∙10−4
0,21
= 0,00065 
1
𝑚
  (4.148) 
čia betono santykinės deformacijos išilginei tempiamosios armatūros sunkio centro lygyje 
𝜀𝑐1 =
(∆𝜎𝑝𝑐1,1+∆𝜎𝑝𝑐2,1+∆𝜎𝑝𝑠)
𝐸𝑝
=
2,27+28,33+50
205∙103
= 3,93 ∙ 10−4   (4.149) 
čia:  
pc1,1 – armatūros išankstinių įtempių nuostoliai, atsirandantys dėl betono greitai 
pasireiškiančio valkšnumo;  
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pc2,1 – armatūros išankstinių įtempių nuostoliai, atsirandantys dėl betono ilgalaikio 
valkšnumo;  
ps – nuostoliai dėl betono susitraukimo. 
Betono santykinės deformacijos kraštiniame gniuždomosios zonos sluoksnyje: 
𝜀𝑐2 =
(∆𝜎𝑝𝑐1,2+∆𝜎𝑝𝑐2,2+∆𝜎𝑝𝑠)
𝐸𝑝
=
2,82+0+50
205∙103
= 2,57 ∙ 10−4   (4.150) 
čia  
pc1,2, pc2,2 ps – betono greitai pasireiškiančio valkšnumo, betono ilgalaikio valkšnumo ir 
betono susitraukimo sukelti nuostoliai tariamoje gniuždomosios zonos armatūroje. 
Suminis perdangos plokštės kreivis: 
(
1
𝑟
) = (
1
𝑟
)
1
+ (
1
𝑟
)
2
+ (
1
𝑟
)
3
+ (
1
𝑟
)
4
= 0,00033 + 0,00239 + 0,00075 + 0,00065 = 0,00412 
1
𝑚
  (4.151) 
Atskirų poveikių sukelti plokštės įlinkiai ir išlinkiai: 
𝑑 = (
1
𝑟
) ∙
5
48
∙ 𝑙𝑒𝑓𝑓
2 = 0,00412 ∙
5
48
∙ 7,472 = 0,024 𝑚 = 24 𝑚𝑚  (4.152) 
Tikrinama sąlyga: 
𝑑 = 24 𝑚𝑚 < 𝑑𝑙𝑖𝑚 =
𝑙𝑒𝑓𝑓
222
=
7470
222
= 33,65 𝑚𝑚  (4.153) 
Sąlyga tenkinama, perdangos plokštės išorinių apkrovų sukeltas įlinkis neviršija ribinio įlinkio. 
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5. TECHNOLOGINĖ DALIS 
5.1 Statybos darbų apimčių skaičiavimas 
 5.1 lentelė. Žemės darbų apimčių skaičiavimas 
Darbų pavadinimas 
Mato 
vnt. 
Darbų apimtis 
1 2 3 
Augalinio sluoksnio nuėmimas m3 459,81 
Grunto kasimas m3 1136,25 
Grunto išvežimas m3 1136,25 
Rūsio sienų užpylimas m3 253 
Užpilto grunto tankinimas mechanizuotu būdu m3 253 
 
5.2 lentelė. Montuojamų elementų specifikacija  
Elemento 
pavadinimas 
Tipas 
Matmenys, mm 
Elem. 
Sk. 
Vieno 
elemento 
plotas/tūris, 
m2/m3 
Bendras 
plotas/tūris, 
m2/m3 
L B H 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Rūsio sienų blokas RSB 2400 380 600 24 0,55 m3 13,20 m3 
G/b perdangos plokštė P1 7170 890 250 13 6,38 m2 82,96 m2 
G/b perdangos plokštė P2 7170 1200 250 138 8,60 m2 1187,35 m2 
G/b perdangos plokštė P3 7170 970 250 12 6,95 m2 83,46 m2 
G/b perdangos plokštė P4 7570 1200 250 78 9,08 m2 708,55 m2 
G/b perdangos plokštė P5 7200 1200 250 65 8,64 m2 561,60 m2 
G/b perdangos plokštė P6 7200 860 250 13 6,19 m2 80,50 m2 
G/b perdangos plokštė P7 3640 1200 250 39 4,37 m2 170,35 m2 
G/b perdangos plokštė P8 3640 580 250 13 2,11 m2 27,45 m2 
G/b perdangos plokštė P9 3640 800 250 39 2,91 m2 113,49 m2 
G/b perdangos plokštė P10 3550 800 250 52 2,84 m2 147,68 m2 
G/b perdangos plokštė P11 7670 1200 250 78 9,20 m2 717,6 m2 
G/b perdangos plokštė P12 3550 1620 250 13 5,75 m2 74,75 m2 
G/b perdangos plokštė P13 3990 800 250 39 3,19 m2 124,41 m2 
G/b perdangos plokštė P14 3400 800 250 13 2,72 m2 35,36 m2 
G/b perdangos plokštė P15 3400 650 250 13 2,21 m2 28,73 m2 
G/b perdangos plokštė P16 1690 1200 250 24 2,03 m2 48,72 m2 
G/b perdangos plokštė P17 1520 1200 250 24 1,82 m2 43,68 m2 
G/b perdangos plokštė P18 1690 920 250 12 1,55 m2 18,6 m2 
G/b perdangos plokštė P19 1520 920 250 12 1,40 m2 16,8 m2 
G/b perdangos plokštė P20 1600 1200 250 12 1,92 m2 23,04 m2 
G/b perdangos plokštė P21 1950 1200 250 48 2,34 m2 112,32 m2 
G/b sąrama SR12-3 1200 120 90 51 0,013 m3 0,663 m3 
Laiptų maršas LM 2860 1500 150 24 0,75 m3 18 m3 
Laiptų aikštelė LA 3060 1400 150 23 0,64 m3 14,72 m3 
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5.3 lentelė. Monolitinimo darbų apimčių skaičiavimas  
Monolitinamos vietos 
 pavadinimas 
Tipas 
Elementų  
sk., vnt 
Vieno 
elemento 
tūris, m3 
Bendras 
tūris, m3 
1 2 3 4 5 
Monolitinis gręžtinis pamatas MGP 50 0,989 49,46 
Monolitinis juostinis pamatas MJP - - 29 
Monolitinis lifto padas MLP 1 2,84 2,84 
Monolitinis perdangos ruožas MPR1 13  0,41 5,33 
Monolitinis perdangos ruožas MPR2 13 0,89 11,57 
Monolitinis perdangos ruožas MPR3 13 1,36 17,68 
Monolitinis perdangos ruožas MPR4 13 0,35 4,55 
Monolitinis perdangos ruožas MPR5 13 0,56 7,28 
Monolitinis perdangos ruožas MPR6 13 0,72 9,36 
Monolitinis perdangos ruožas MPR7 13 0,68 8,84 
 
5.4 lentelė. Sienų ir pertvarų įrengimo darbų apimčių skaičiavimas  
Konstrukcijos 
pavadinimas 
Konstrukcijos 
apibūdinimas 
Sienos storis, m 
Sienos plotas, 
m2 
Mūro tūris, 
m3 
1 2 3 4 5 
Išorės mūro sienos Silikatinių plytų 0,38 4636,88 1762 
Mūro pertvaros Silikatinių blokų 0,12 227,39 27,29 
Gipso kartono 
pertvaros 
Dvigubo gipso 
kartono 
0,12 3050 - 
 
 
5.5 lentelė. Išorinių sienų apdailos darbų apimčių skaičiavimas  
Konstrukcijos 
apibūdinimas 
Apdailos tipas 
Bendras plotas, 
m2 
Angų sienoje 
plotas, m2 
Sienos plotas 
be angų, m2 
1 2 3 4 5 
Fasadinės 
sienos 
Eternit Baltic fasadinės 
apdailos plokštės 
3673 558,3 3114,7 
Angokraščiai 
Eternit baltic fasadinės 
apdailos plokštės 
280 - - 
Cokolis 
Apdailinis struktūrinis 
tinkas 
50,61 - 50,61 
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5.6 lentelė. Stogo įrengimo darbų apimčių skaičiavimas  
Stogo konstrukcinė schema 
Sluoksnio 
pavadinimas 
Sluoksnio 
storis, 
mm 
Darbų 
apimtis 
Mato, 
vnt 
Kiekis 
1 2 3 4 5 
 
1. Bituminė stogo 
danga  
2 sl. 
m2 
420 
2.Akmens vata  40 m
2 420 
3.Akmens vata  320 m
2 420 
4.Garo izoliacija 1sl. m2 420 
5.Išlyginamasis ir 
nuolydį formuojantis 
sluoksnis 
20-100 m2 420 
5.7 lentelė. Grindų ant grunto įrengimo darbų apimčių skaičiavimas  
Grindų ant grunto konstrukcinė 
schema 
Sluoksnio 
pavadinimas 
Sluoksnio 
storis, 
mm 
Darbų apimtis 
Mato, 
vnt 
Kiekis 
1 2 3 4 5 
 
1.Grindų danga 20 m2 293 
2. Armuotas 
išlyginamasis sluoksnis 
80 m2 293 
3.Polietileno plėvelė 1sl. m2 293 
4. Akmens vata  100 m2 293 
5.Skalda 80 m2 293 
6.Sutankintas gruntas - - - 
 
5.8 lentelė. Grindų ant perdangos įrengimo darbų apimčių skaičiavimas  
Grindų ant perdangos konstrukcinė 
schema 
Sluoksnio 
pavadinimas 
Sluoksnio 
storis, 
mm 
Darbų apimtis 
Mato, 
vnt 
Kiekis 
1 2 3 4 5 
 
1.Grindų danga 20 m2 290 
2.Armuotas 
išlyginamasis sluoksnis 
40 m2 290 
2.Polietileno plėvelė 1sl. m2 290 
4. Akmens vata  50 m2 290 
5.Perdangos plokštė - - - 
 
5.9 lentelė. Grindų dangų įrengimo darbų apimčių skaičiavimas  
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Grindų dangos 
apibūdinimas 
Grindų dangos pavadinimas 
Kiekis, 
m2 
1 2 3 
0 aukšto grindų danga Plytelių danga 293 
I aukšto grindų danga Plytelių danga 56 
I aukšto grindų danga Parketlenčių 234 
II-XII aukšto grindų danga Plytelių danga 617 
II-XII aukšto grindų danga Parketlenčių 2573 
5.10 lentelė. Durų statymo darbų apimčių skaičiavimas 
Durų 
žymuo 
Durų 
aukštis, m 
Durų 
plotis, m 
Vienų durų 
plotas, m2 
Durų skaičius, vnt Bendras durų 
plotas, m2 Sienose Pertvarose 
1 2 3 4 5 6 7 
D1 2,1 1,0 2,10 1 - 2,10 
D2 2,1 1,0 2,10 13 - 27,30 
D3 2,1 0,9 1,89 48 - 90,72 
D4 2,1 0,9 1,89 - 303 572,67 
    ∑=52 ∑=303 ∑=692,79 
5.11 lentelė. Langų montavimo darbų apimčių skaičiavimas  
Lango 
žymuo 
Lango 
aukštis, m 
Lango 
plotis, m 
Vieno lango 
plotas, m2 
Langų skaičius, 
vnt 
Bendras langų 
plotas, m2 
1 2 3 4 5 6 
L1 1,5 2,4 3,6 72 259,2 
L2 1,5 1,4 2,1 12 25,2 
L3 1,5 1,2 1,8 24 43,2 
L4 1,5 2,3 3,45 12 41,4 
L5 1,5 1,5 2,25 24 54,0 
L6 1,5 0,8 1,2 12 14,4 
L7 1,5 1,6 2,4 24 57,6 
L8 1,5 1,8 2,7 12 32,4 
    ∑=192 ∑=527,4 
5.12 lentelė. Angų skardinimo darbų apimčių skaičiavimas  
Skardinimo paviršiaus 
apibūdinimas 
Angos 
žymuo 
Angų matmenys Angų 
skaičius 
Skardinimo 
plotas, m2 Aukštis, m Plotis, m 
1 2 3 4 5 6 
Palangių skardinimas L1 1,5 2,4 72 51,84 
Palangių skardinimas L2 1,5 1,4 12 5,04 
Palangių skardinimas L3 1,5 1,2 24 8,64 
Palangių skardinimas L4 1,5 2,3 12 8,28 
Palangių skardinimas L5 1,5 1,5 24 10,8 
Palangių skardinimas L6 1,5 0,8 12 2,88 
Palangių skardinimas L7 1,5 1,6 24 11,52 
Palangių skardinimas L8 1,5 1,8 12 6,48 
     ∑=105,48 
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5.13 lentelė. Tinkavimo darbų apimčių skaičiavimas  
Eil. Nr. 
Tinkavimo 
plotas, m2 
Tinko paviršiaus kokybės 
apibūdinimas 
Tinko tipas 
1 2 3 4 
I aukšto lubos 290 
Tinkavimui tinkantis lubų  paviršius 
tinkuojamas be išankstinio paruošimo  
Vienas sluoksnis 
vidaus patalpų tinkas 
II-XII aukšto 
lubos 
3190 
Tinkavimui tinkantis lubų  paviršius 
tinkuojamas be išankstinio paruošimo  
Vienas sluoksnis 
vidaus patalpų tinkas 
I aukšto sienos 455 
Tinkavimui tinkantis sienos paviršius 
tinkuojamas be išankstinio paruošimo 
Vienas sluoksnis 
vidaus patalpų tinkas 
II-XII aukšto 
sienos 
4893 
Tinkavimui tinkantis sienos paviršius 
tinkuojamas be išankstinio paruošimo 
Vienas sluoksnis 
vidaus patalpų tinkas 
5.14 lentelė. Apdailos darbų apimčių skaičiavimas  
Patapos 
pavadinimas  
Plotas, m2 Apibūdinimas Apdailos tipas 
1 2 3 4 
I aukšto lubos 290 
Prieš pradedant dažymo darbus,  nutinkuotas 
lubas reikia paruošti jas glaistant 
Emulsiniai 
dažai 
II-XII aukšto 
lubos 
3190 
Prieš pradedant dažymo darbus,  nutinkuotas 
lubas reikia paruošti jas glaistant 
Emulsiniai 
dažai 
I aukšto patalpų 
sienos 
822 
Prieš pradedant sienų dažymo darbus,  
tinkuotus paviršius ir gipso kartono plokštes 
reikia nuglaistyti 
Lateksiniai 
dažai 
II-XII aukšto 
patalpų sienos 
9042 
Prieš pradedant sienų dažymo darbus,  
tinkuotus paviršius ir gipso kartono plokštes 
reikia nuglaistyti 
Lateksiniai 
dažai 
I aukšto patalpų 
sienos 
98,17 Sienos aptaisomos keraminėmis plytelėmis Plytelės 
II-XII aukšto 
patalpų sienos 
1080 Sienos aptaisomos keraminėmis plytelėmis Plytelės 
5.2 Bokštinio krano ir kabinimo priemonių parinkimas 
Bokštinis kranas parenkamas atsižvelgiant į techninius rodiklius ir montuojamų elementų 
specifikacijas, kai žinoma montavimo elementų masė, montavimo aukštis ir atstumas iki bokštini 
krano. Apskaičiuojami reikalingi krano parametrai: didžiausia reikiama bokštinio krano keliamoji 
galia, kėlimo aukštis ir strėlės siekis.[37] 
Kabinimo priemonės yra parenkamos iš katalogų pagal montuojamų gaminių specifikaciją. 
Stropo keliamoji galia yra pateikiama jo techninėje charakteristikoje, o skaičiuojamasis aukštis 
priklauso nuo atstumo tarp montuojamo elemento užkabinimo kilpų išsidėstymo. 
Kobinio aukštis Lk, m, apskaičiuojamas pagal Pitagoro teoremą:  
𝐿𝑘 = √𝑙š
2 − (0,5 ∙ 𝑙𝑢𝑘)2; (5.1) 
čia: lš – stropo šakos ilgis; 
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 luk – atstumas tarp užkabinimo kilpų; 
 le – montuojamo elemento ilgis; [37] 
𝑙𝑢𝑘 = 𝑙𝑒 − 0,6;  (5.2) 
 
5.17 lentelė. Kabinimo priemonių parinkimas 
Kabinimo 
priemonių 
parinkimas 
Eskizas 
Kabinimo priemonės 
charakteristikos 
Taikymo sritis 
Keliamoji 
galia, t 
Masė,  
kg 
Skaičiuojama
sis aukštis, m 
1 2 3 4 5 6 
Stropas 
4SK-2,0 
 
2,0 25,0 2,5 Rūsio blokams kelti  
Stropas 
4SK-2,0 
2,0 25,0 2,3 Laiptų maršams kelti 
Stropas 
4SK-2,0 
2,0 23,0 2,2 
Laiptų aikštelėms 
kelti 
Traversa  
TS-4,0 
Griebtuvai 
TBG 4,0  
4,0 388,0 4,0 
Perdangų plokštėms 
kelti  
 
Reikalingi bokštinio krano parametrai yra skaičiuojami pagal 5.1 paveikslėlyje pateiktą 
schemą.[37] 
 
5.1 pav. Bokštinio krano parametrų nustatymas 
Krano kėlimo galios nustatymas: 
𝑄𝑟𝑒𝑖𝑘 = 𝑄1 + 𝑄2 = 3,33 + 0,388 = 3,718 𝑡;  (5.3) 
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čia:  Q1 – keliamosios konstrukcijos masė, t; 
Q2 – kabinimo prie strėlės priemonės masė, t. [37] 
Reikalinga krano keliamoji galia yra maksimali galia: Qreik.=Qmax= 3,718 t; 
Reikalingas krano kablio pakėlimo aukštis: 
𝐻𝑟𝑒𝑖𝑘 = ℎ1 + ℎ2 + ℎ3 + ℎ4 = 34,13 + 0,6 + 0,22 + 4 = 38,95𝑚; (5.4) 
čia:  h1 –aukštis nuo krano stovėjimo plokštumos iki atramos, ant kurios remiasi 
montuojamasis elementas, m;    
h2 – laisvas tarpas virš atramos iki montuojamo elemento (0,5-1,0 m); 
h3 – montuojamo elemento aukštis, m; 
h4 – kabinimo priemonės aukštis, m; [37] 
Reikalingas krano pakėlimo aukštis: Hreik.= Hmax= 38,95m. 
Krano strėlės siekis: 
 𝐿𝑟𝑒𝑖𝑘 = 𝑎 + 𝑏 = 6 + 22 = 28 𝑚; (5.5) 
čia:  a – atstumas nuo krano sukimosi ašies iki artimiausios pastato dalies, m, randamas 
prie krano atsvaro posūkio spindulio pridedant 0,7 m ir tuo užtikrinant, kad posūkio 
metu tarp atsvaro ir pastato liktų pakankamas tarpas; 
b – antžeminės pastato dalies plotis, m.; [37] 
Gauti duomenys: 
 reikalinga krano keliamoji jėga Qreik.= 3,718 t; 
 reikalingas krano kablio pakėlimo pakėlimo aukštis Hreik.= 38,95 m. 
 reikalingas krano strėlės siekis Lreik.= 28 m. 
Pagal gautus duomenis parenkamas bokštinis kranas Liebherr 90EC-B6, kurio duomenys: 
 Keliamoji galia 6 t; 
 Kablio pakėlimo aukštis 48 m. 
 Maksimalus strėlės siekis 50 m [32]; 
Bokštinio krano techninės charakteristikos pateikiamos grafinės dalies aštuntame lape. 
  
59 
 
5.3. Monolitinės gelžbetoninės perdangos įrengimo technologija 
5.3.1. Technologinio proceso aprašymas 
Kiaurymėtos perdangos plokštės tiekiamos į statybvietės aikštelę specialiu transportu. 
Atvežtos perdangos plokštės prieš iškraunant statybvietėje turi būti patikrintos, t. y. naudojantis 
brėžiniais ir prie sutarčių prisegtomis leistinų nuokrypių lentelėmis tikrinant plokštės geometrinius 
matmenis.  
Patikrinus matmenis pradedamas iškrovimo procesas. Plokščių iškrovimui ir kėlimui į 
projektinę padėtį naudojamas bokštinis kranas Liebherr 90 EC. Iškrovimui naudojami prietaisai 
yra kėlimo traversa, kuri susideda iš kėlimo sijos su dviem griebtuvais, o trumpoms plokštėms 
kelti naudojamas vienas griebtuvas. Taip pat iškrovimo ir kėlimo proceso metu būtina naudoti 
grandines, kurios užtikrina saugų perdangos plokštės pakėlimą ir išlaikymą ore, jeigu griebtuvai 
staiga neišlaikytų ir paleistų plokštę. Apsauginės grandinės ant plokštės yra uždedamos, kai 
kiaurymėtoji perdangos plokštė yra pakeliama į 100 mm. aukštį virš atramų. Saugos grandinių 
prikabinimas pateiktas 5.3.1. paveikslėlyje. 
 
5.3.1. pav. Apsaugos grandinių prikabinimas 
Pakėlus perdangos plokštę (5.3.2. paveikslėlis) ir nukreipus į reikiamą padėtį, taip, kad būtų 
tiesiai virš atraminio paviršiaus apie 100 mm., apsauginės grandinės yra atkabinamos.  
 
5.3.2. pav. Perdangos plokštės kėlimas 
Ant išorinių pastato sienų montavimo metu remiasi atvirieji plokščių galai. Montavimo 
proceso metu montuotojai nukreipia plokštę į projektinę padėtį, tada yra atkabinamos apsauginės 
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grandinės ir davus signalą mašinistui, plokštė yra nuleidžiama ant atraminio paviršiaus, kuris 
negali būti mažesnis kaip 100 mm. Perdangos plokštės atrėmimo mazgas yra pateiktas 5.3.3. 
paveikslėlyje. Plokštė yra montuojama priglaudžiant prie sienos arba kitų perdangos plokščių 
Montuojant siauresnes kaip 1200 mm. plokštes, reikia orientuoti jos pjautinį kraštą į kitas 
konstrukcijas arba sieną. Sumontuotos perdangos plokštės yra inkaruojamos į sienas ir tarpusavyje 
pagal priimtus projektinius sprendimus. 
 
5.3.3. pav. Perdangos plokštės atrėmimas ant mūro sienos 
Siekiant užtikrinti kad neatsirastų sumontuotų perdangos plokščių išlinkių yra montuojami 
reguliuojantys statramsčiai. Statramsčiai išlygina visas perdangos plokštes, sukeliant jas į viršų. 
Montažinės siūlės esančios tarp plokščių ir atramų galai yra užmonolitinami smulkiagrūdžiu 
betonu. Prieš pradedant monolitinimo darbus būtina išvalyti šiukšles iš betonuojamų tarpų, apatinė 
siūlės dalis yra užsandarinama montažinėmis putomis, o atliekant apdailos darbus iš apačios siūlės 
yra užsandarinamos silikonu arba akriliniu hermetiku, o tarpas tarp plokščių užbetonuojamas ne 
žemesnės negu C20/25 klasės betonu, kaip pavaizduota 5.3.4. paveikslėlyje. Betonuojant plokščių 
kiaurymes atramų galuose, privaloma užtikrinti, kad galai nebūtų užbetonuojami daugiau, kaip 
atramos ilgis. Siekiant to išvengti yra panaudojami specialūs dangteliai kiaurymių užsandarinimui, 
Dangteliai yra tiekiami kartu su perdangos plokštėmis.  
 
5.3.4. pav. Tarpo tarp perdangos plokščių užsandarinimas 
Likę tarpai tarp perdangos plokščių, kur negalima montuoti surenkamos perdangos plokštės 
yra užmonolitinami įrengiant klojinius, armuojant ir užbetonuojant.  
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5.3.2. Surenkamos gelžbetoninės perdangos įrengimo darbų apimtys 
5.3.1. lentelė. Perdangos plokščių tarp rūsio ir pirmo aukšto darbų apimtys  
Elemento 
pavadinimas 
Tipas 
Matmenys, mm 
Elem. 
Sk. 
Vieno 
elemento 
plotas/tūris, 
m2/m3 
Bendras 
plotas/tūris, 
m2/m3 
L B H 
1 2 3 4 5 6 7 8 
G/b perdangos plokštė P1 7170 890 250 1 6,38 m2 6,38 m2 
G/b perdangos plokštė P2 7170 1200 250 10 8,60 m2 86,04 m2 
G/b perdangos plokštė P3 7170 970 250 1 6,95 m2 6,95 m2 
G/b perdangos plokštė P4 7570 1200 250 6 9,08 m2 54,50 m2 
G/b perdangos plokštė P5 7200 1200 250 5 8,64 m2 43,20 m2 
G/b perdangos plokštė P6 7200 860 250 1 6,19 m2 6,19 m2 
G/b perdangos plokštė P7 3640 1200 250 3 4,37 m2 13,10 m2 
G/b perdangos plokštė P8 3640 580 250 2 2,11 m2 4,22 m2 
G/b perdangos plokštė P9 3640 800 250 3 2,91 m2 8,73 m2 
G/b perdangos plokštė P10 3550 800 250 2 2,84 m2 5,68 m2 
G/b perdangos plokštė P11 7670 1200 250 6 9,20 m2 55,22 m2 
G/b perdangos plokštė P12 3550 1620 250 1 5,75 m2 5,75 m2 
G/b perdangos plokštė P13 3990 800 250 3 3,19 m2 9,57 m2 
G/b perdangos plokštė P14 3400 800 250 1 2,72 m2 2,72 m2 
G/b perdangos plokštė P15 3400 650 250 1 2,21 m2 2,21 m2 
G/b perdangos plokštė P16 1690 1200 250 2 2,03 m2 4,06 m2 
G/b perdangos plokštė P17 1520 1200 250 2 1,82 m2 3,65 m2 
G/b perdangos plokštė P18 1690 920 250 1 1,55 m2 1,55 m2 
G/b perdangos plokštė P19 1520 920 250 1 1,40 m2 1,40 m2 
G/b perdangos plokštė P20 1600 1200 250 1 1,92 m2 1,92 m2 
G/b perdangos plokštė P21 1950 1200 250 4 2,34 m2 9,36 m2 
 
5.3.2. lentelė. Monolitinių ruožų darbų apimtys  
Monolitinamos vietos 
 pavadinimas 
Tipas 
Elementų  
sk., vnt 
Vieno 
elemento 
tūris, m3 
Bendras 
tūris, m3 
1 2 3 4 5 
Monolitinis perdangos ruožas MPR1 1  0,41   0,41 
Monolitinis perdangos ruožas MPR2 1 0,89 0,89 
Monolitinis perdangos ruožas MPR3 1 1,36 1,36 
Monolitinis perdangos ruožas MPR4 1 0,35 0,35 
Monolitinis perdangos ruožas MPR5 1 0,56 0,56 
Monolitinis perdangos ruožas MPR6 1 0,72 0,72 
Monolitinis perdangos ruožas MPR7 1 0,68 0,68 
 
Darbo ir mašinų darbo sąnaudų skaičiavimas surenkamos perdangos su monolitiniais ruožais  
įrengimui pateikiamas  2 priede.  
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Surenkamos gelžbetoninės perdangos įrengimo darbus vykdo trys montuotojai, du 
prikabinėtojai ir keturi pagalbiniai darbininkai, kurie vykdo tarpų tarp perdangos ir perdangos 
ruožų paruošimą betonavimo darbams ir betonavimo darbus. Darbai vykdomi mišriuoju būdu, kai 
viename pastato bare sumontavus perdangos plokštes pradedami perdangų inkaravimo ir 
betonavimo darbai, o tuo metu perdangos plokštės yra montuojamos kitame pastato bare. Bendra 
surenkamos gelžbetoninės perdangos su monolitiniais ruožais įrengimo trukmė yra keturios 
dienos, darbų tapdinimo koeficientas 1,25, o darbininkų tolygumo koeficientas 1. Detali 
technologinė, surenkamos gelžbetoninės perdangos su monolitiniais ruožais įrengimo, schema ir 
darbų atlikimo grafikas pateikiami grafinės dalies ketvirtame lape. 
5.3.3. Kokybės reikalavimai surenkamos gelžbetoninės perdangos su monolitiniais ruožais 
įrengimui 
Surenkamos gelžbetoninės perdangos su monolitiniais ruožais įrengimo darbai turi būti 
atlikti vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis [49], 
bei saugos ir sveikatos instrukcijomis. Naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti ir 
turėti atitikties deklaracijas. 
Montavimo darbų kokybei užtikrinti naudoti įrankius: gulsčiuką, ruletę, lazerį, nivelyrą. 
Užtikrinti, kad transportavimo metu perdangos plokštės nepatirtų mechaninių pažeidimų, būtų 
tinkamai transportuojamos. Leistinos gelžbetoninės perdangos įregimo nuokrypos pateikiamos 
5.3.3.1 lentelėje. 
5.3.3.1. lentelė. Gelžbetoninės perdangos įrengimo nukrypimai  
Nuokrypa Nuokrypos dydis 
1 2 
Perdangos plokščių viršaus altitudžių skirtumas 
aukšto ribose 
±10 mm 
Dviejų gretimų perdangos plokščių aukščių 
skirtumas sandūroje 
±5 mm 
Perdangų plokščių nuokrypiai nuo simetrijos ašies 
angos perdengimo kryptimi, kai plokštės ilgis: 
 iki 4,0 m 
 nuo 4,0 m iki 8,0 m 
 
 
±5 mm 
±6 mm 
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5.3.4. Darbų saugos reikalavimai surenkamos gelžbetoninės perdangos su monolitiniais 
ruožais įrengimui 
Vykdant surenkamos gelžbetoninės perdangos įrengimo darbus, dažniausios traumų 
priežastys yra saugumo nesilaikymas, kai dirbama neteisingais būdais. Prieš pradedant 
surenkamos gelžbetoninės perdangos įrengimo darbus darbdavys privalo informuoti apie 
bendruosius reikalavimus darbuotojams, kenksmingus, pavojingus ir kitus rizikos veiksnius. 
Parinkti būtinas saugos priemones. Nurodyti darbuotojams veiksmus prieš pradedant darbą, darbo 
metu, avariniais atvejais ir baigus darbą. 
Perdangos plokščių iškrovimo ir montavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis 
„Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklėmis“ DT8-00 ir „Saugos ir sveikatos taisyklėmis 
statyboje“ DT5-00. Darbininkai atliekantys montavimo darbus turi būti išklausę aukštybinių 
konstrukcijų montuotojų saugaus darbo instrukcijas, turėti sertifikatus. Darbo metu darbininkai 
privalo dėvėti asmens apsaugos priemones: aprangą, šalmus, saugos dirbus ir kt. Sumontavus dalį 
perdangos, ant kurios galima dirbti kitus darbus, privaloma įrengti apsauginius aptvėrimus. [17] 
5.3.4.1. lentelė. Techniniai, ekonominiai rodikliai  
Eil. 
Nr.  
Rodiklio pavadinimas Mato vnt. 
Rodiklio dydis 
Norminis  Planuojamas 
1 2 3 4 5 
1 
Surenkamos perdangos įrengimo 
darbų apimtys 
m2 348,92 348,92 
2 Įrengimo darbų sąnaudos žm.d. 5,93 5 
3 Darbininkų išdirbis m2/ žm.d. 58,84 69,78 
4 Laiko norma  žm.d./ m2 0,017 0,014 
5 Mechanizmų darbo sąnaudos maš.pam 4,49 3,6 
6 Darbo trukmė d 5 4 
7 Normų įvykdymas % 100 113 
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6. ORGANIZACINĖ DALIS 
6.1. Dvylikaaukščio gyvenamosios paskirties pastato statybos kalendorinio grafiko 
sudarymas 
Kalendorinis grafikas – vienas iš svarbiausių statybos technologinių modelių, kuris 
vaizduoja statybos darbus, atliekamus per numatytą laiką. Kalendorinis grafikas yra sudarytas iš 
dviejų dalių: skaičiuojamųjų parametrų ir laiko skalės. [41]   
Skaičiuojamųjų parametrų grafiko dalyje pateikiama informacija apie: 
 Darbų sąnaudas; 
 Brigadų sudėtį; 
 Darbų atlikimo laiką; 
Laiko skalės parametrų grafiko dalyje yra darbų atlikimo trukmė, rodoma grafiškai laiko skalėje.  
Kalendoriniam grafikui sudaryti naudojami ankstesnėje dalyje apskaičiuoti darbų kiekiai. 
Pagal apskaičiuotas darbų apimtis – suskaičiuojamos darbo sąnaudos.  
Norint sudaryti kalendorinį grafiką sudaroma sąmata, tam kad būtų gautos darbų sąnaudos. Darbai 
yra grupuojami į ciklus, siekiant padaryti darbų santrauką ir sustambinti statybos procesus. Darbų 
kiekiai yra stambinami apjungiant darbus su vienodais darbų mato vienetais. [41]  Suskaičiuojama 
darbininkų darbo sąnaudų ir darbo mechanizmų  santrauka pateikiama 6.1 lentelėje. 
6.1 lentelė. Darbo sąnaudų ir darbo mechanizmų darbo sąnaudų santrauka 
Ciklai ir procesai 
Darbo apimtis 
Norminės darbo 
sąnaudos 
Mato 
vnt. 
Kiekis žm. d. maš. pam. 
1 2 3 4 5 
I. PARUOŠIAMŲJŲ DARBŲ 
CIKLAS 
    
  
Aikštelės paruošimas m2 3065 30,77 8,27 
II. NULINIS CIKLAS      
Grunto kasimas, inžinerinių tinklų 
klojimas 
m3 1136 1,59 54,16 
Polinių pamatų su juostiniais pamatais 
įrengimas  
m3 78,46 49,16 109,9 
Blokinių pamatų (rūsio sienų įrengimas) vnt 240 24 8,4 
Pamatų šiltinimas, hidroizoliacija, 
užpylimas ir  tankinimas 
m2/vnt 298,6/12 50,36 4,04 
Surenkamos perdangos ir laiptų 
įrengimas tarp rūsio ir pirmo aukšto 
m2/m3 329/4,98 27,50 6,00 
Rūsio pertvarinių sienų mūrijimas ir 
sąramų montavimas 
m2/vnt 386,24/51 41,56 3,33 
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6.1 lentelės tęsinys 
III. ANTŽEMINIŲ DARBŲ CIKLAS     
Laikančių sienų mūrijimas ir sąramų 
įrengimas 
m2/m3 
4634,88/57,
36 
1543,95 200,9 
Surenkamos perdangos ir laiptų 
įrengimas 
m2/m3/v
nt 
3948/59,76/
72 
335,82 72,03 
Stogo įrengimas m2 420 98,13 39,6 
Pertvarų įengimas m2 2801,76 866,61 203,06 
Liftų įrengimas  vnt 2 18 0,25 
Durų, langų statymas,balkono sistemos 
įrengimas 
m2/vnt 1514,76/72 527,32 34,89 
IV. SPECIALIŲJŲ DARBŲ CIKLAS       
Vandentiekio ir nuotekų tinklų 
montavimas 
m3 9431,5 129,68 - 
Elektros montavimo darbai m3 9431,5 141,47 - 
Šildymo ir vėdinimo sistemų montavimas m3 9431,5 129,68 - 
V. APDAILOS DARBŲ CIKLAS       
Tinkavimo darbai m2 9371 909,32 149,5 
Sienų  ir lubų apdailos darbai m2 14522 1626,03 0,62 
Grindų įrengimas m2 3669 747,15 36,35 
Fasadų apdailos darbai m2 4537,1 1711,44 367,43 
VI. APLINKOTVARKOS DARBŲ 
CIKLAS 
    
  
Statybinių atliekų pašalinimas nuo 
sklypo, sklypo planiravimas 
m2 2668,91 42,52 2,67 
Stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų ir 
bordiūrų įrengimas 
m2 1417,33 173,4671 10,98375 
Medelių sodinimas ir vejos užsėjimas vnt./m2 8/1251,58 6,68 - 
Stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų ir 
bordiūrų įrengimas 
m2 1417,33 173,4671 10,98375 
Pagal apskaičiuotą darbo sąnaudų ir darbo mechanizmų sąnaudų santrauką, buvo 
suskaičiuoti ir sudaryti trys palyginamieji kalendoriniai grafikai, kurie yra pateikiami brėžinių 
grafinės dalies 5, 6 ir 7 lapuose.  
Kalendorinio grafiko skaičiavimo seka: 
1. Apskaičiuojama norminė darbų atlikimo trukmė: 
 𝑇𝑛 =
𝑡𝑛
𝑛
;  (6.1) 
čia: tn – norminės darbo sąnaudos, žm. d.d.;  
 n- priimtas darbininkų skaičius pamainoje. [41]   
2. Pagal apskaičiuotą norminę darbo trukmę planuojama numatomų darbų trukmė, kuri turi 
tenkinti sąlygą: 
 𝑇𝑛 > 𝑇𝑝; (6.2) 
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čia: Tp – planuojama darbų atlikimo trukmė, d; [41]    
3. Planuojamos darbo sąnaudos skaičiuojamos: 
 𝑡𝑝 = 𝑇𝑝 ∙ 𝑛 ∙ 𝑎;  (6.3) 
čia: n – darbininkų skaičius pamainoje; 
 a – pamainų skaičius; [41]   
4. Normų įvykdymo rodiklis apskaičiuojamas: 
 
𝑁 =
𝑡𝑛
𝑡𝑝
∙ 100%; (6.4) 
čia: tp – planuojamos darbo sąnaudos, žm. d;  
 tn – norminės darbo sąnaudos, žm. d; [41]   
Kalendorinis grafikas yra sudarytas teisingai, jei jis tenkina šias sąlygas: 
5. Darbininkų netolygumo koeficiento sąlyga: 
 𝐾1 =
𝑁𝑚𝑎𝑘𝑠
𝑁𝑣𝑖𝑑
< 1,5;  (6.5) 
čia: Nmaks  – didžiausias darbininkų skaičius, nustatomas iš darbininkų poreikio grafiko; 
 Nvid – vidutinis darbininkų skaičius, apskaičiuojamas pagal formulę: 
 𝑁𝑣𝑖𝑑 =
𝑄𝑝
𝑇
;  (6.6) 
čia: Qp – numatomų darbo sąnaudų suma, žm. d;   
T – faktinė statybos trukmė ( iš kalendorinio grafiko grafinės dalie); [41]   
6. Darbų tapdinimo koeficiento sąlyga: 
 𝐾2 =
𝑡
𝑇
> 1,0;  (6.7) 
čia: t – atskirų procesų numatomų trukmių suma (iš kalendorinio grafiko 
skaičiuojamosios dalies);   
T – faktinė statybos trukmė ( iš kalendorinio grafiko grafinės dalies); [41]   
Dvylikaaukščio gyvenamosios paskirties pastato statybai buvo sudaromi trys geriausi 
tiriamojoje dalyje gauti kalendoriniai grafikai. Pirmasis kalendorinis grafikas sudaromas statybą 
planuojant mišiu būdu, kai darbai yra atliekami dirbant viena pamaina. Antrasis kalendorinis 
grafikas sudaromas darbus vykdant atskiruose pastato baruose. Trečiasis kalendorinis grafikas 
sudaromas darbus planuojant vykdyti pasitelkiant specializuotus apdailos ir santechnikos darbų 
srautus. Geriausias variantas, buvo gautas trečiasis kalendorinio grafiko variantas, statybą 
planuojant specializuotais srautais, kai statyba trunka 533 darbo dienas, vidutinis darbininkų 
skaičius buvo 16 darbininkų, darbininkų netolygumo koeficientas – 1,5, o darbų tapdinimo 
koeficientas – 1,95. Statybą planuojant atskiruose pastato baruose, statyba trunka 652 darbo 
dienas, vidutinis darbininkų skaičius buvo 13 darbininkų, darbininkų netolygumo koeficientas – 
1,38, o darbų tapdinimo koeficientas – 1,61. Statybą planuojant mišriu būdu, statyba trunka 763 
darbo dienas, vidutinis darbininkų skaičius buvo 11 darbininkų, darbininkų netolygumo 
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koeficientas – 1,27, o darbų tapdinimo koeficientas – 1,38. Visų variantų palyginamieji duomenys 
pateikti 7.1 ir 7.2 paveikslėliuose. Kalendorinių grafikų variantai pateikiami grafinėje dalyje 5, 6 
ir 7 lapuose. 
 
6.1. pav. Statybos kalendorinių grafikų palyginimas 
 
 6.2. pav. Statybos darbų trukmės palyginimas 
6.2 Statybvietės plano pavojingų zonų skaičiavimas 
Bokštinio krano stovėjimo vieta projektuojama taip, kad kranas galėtų nevaržomai paimti 
atvežtas perdangos plokštes nuo mašinų ir padėti jas į projektinę padėtį, taip pa paduoti kitas 
statybines medžiagas į darbo vietą. 
Bokštinio krano pavojingos zonos spindulys apskaičiuojamas pagal formulę: 
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Vidutinis darbininkų skaičius Darbininkų netolygumo
koeficientas
Darbų tapdinimo koeficientas
11
1,27 1,38
13
1,38 1,61
16
1,5 1,95
Statybos kalendorinių grafikų rodiklių palyginimas
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Statyba planuojama mišriu
būdu
Statyba planuojama pastatą
padalinus į barus
Statyba planuojama
specializuotais srautais
763
652
533
Statybos darbų trukmės palyginimas
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 𝑅𝑝𝑎𝑣 = 𝐿𝑚𝑎𝑥 +
𝑙
2
+ 𝑟 = 28 +
7,67
2
+ 7 = 38,8 𝑚; (6.8) 
čia:  Lmax – didžiausias krano strėlės siekis;   
l – didžiausių matmenų konstrukcijos ilgis (iš projekto); 
r – pavojingos zonos dėl krintančių gaminių išbarstymo riba (7 m., kai galimas 
krovinio kritimo aukštis iki 70 m.); [41]   
Aplink statomą dvylikaaukštį pastatą nustatomos pavojingos zonos dėl galimo medžiagų 
kritimo, kurios galimam krovinio kritimui iki 70 m. yra 7 m. Šios zonos yra aptveriamos 
įspėjamaisiais aptvarais, informuojančiais žmones apie galimą pavojų. Virš įėjimų į pastatą 
įrengiami apsauginiai stogeliai, kurių plotis turi būti ne mažesnis kaip 1,0 m, jie įrengiami su 
nuolydžiu į vidinę pastato pusę.[41] 
6.3 Laikinų ir privažiavimo kelių projektavimas 
Laikinieji keliai statybvietėje yra reikalingi statybinėms medžiagoms ir konstrukcijoms 
tiekti. Statybvietėje kelias yra projektuojamas vienpusis su sustojimo aikštelėmis, tam kad 
konstrukcijas būtų galima montuoti nuo transporto priemonės ir transporto priemonė neužtvertų 
kelio. 
Vienpusiam laikinajam keliui keliami reikalavimai: 
1. kai eismas vienpusis važiuojamosios juostos plotis yra 3,5 m; 
2. atstumas nuo kelio iki medžiagų sandėliavimo aikštelės yra 1,0 m; 
3. laikinojo kelio posūkio spindulys yra 12 m; [41] 
6.4. Medžiagų tiekimas Just-in-time metodu 
Naudojami gaminiai ir medžiagos planuojami tiekti Just-in-time metodu, kai gaminiai, 
medžiagos yra tiekiamos į statybvietę tuo metu kai jos yra reikalingos bereikalingai jų 
nesandėliuojant. Šis metodas yra naudojamas perdangos plokščių montavimo metu, kai perdangos 
plokštės yra tiekiamos į statybvietę transporto priemonėmis nuo kurių iškarto ir yra montuojamos 
į projektinę padėtį, jų nesandėliuojant, taip yra išvengiama be reikalingų sandėliavimo kaštų. Taip 
pat yra pagerinamas darbo našumas ir darbai vykdomi beveik du kartus greičiau. Pasirinkusi šį 
planavimo metodą kalendoriniame grafike į tai atsižvelgiu. Taip pat yra planuojama organizuoti ir 
su darbams vykdyti reikalingomis medžiagomis. Tik yra atsižvelgiame į tai kad sandėliuoti bus 
planuojami labai maži medžiagų kiekiai. 
6.5. Laikinų sandėlių ir sandėliavimo aikštelių projektavimas ir plotų skaičiavimas 
Apskaičiuojant laikinų sandėlių ir sandėliavimo aikštelių plotus, atsižvelgiu į tai kad 
numatyta diegti Just-in-time metodą. Tačiau kaip minėta 6.4. skyriuje dėl nenumatytų veiksnių 
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labai maža dalis medžiagų bus sandėliuojamos. Tam tikslui yra apskaičiuojamos ir 
suprojektuojamos sandėliavimo vietos statybvietės plane.   
Statybos aikštelėje laikinam medžiagų ir gaminių sandėliavimui yra projektuojami 3 tipų 
sandėliai: 
1. Atvirosios sandėliavimo aikštelės, kuriose bus sandėliuojamos medžiagos ir gaminiai, 
nebijantys atmosferinių poveikių, temperatūros svyravimų ir drėgmės (plytos, 
gelžbetoninėms konstrukcijos ir kt..);  
2. Pašiūrės, dar vadinamos dengtomis stoginėmis, kur sandėliuojamos medžiagos, kurioms 
yra keliami apsaugos nuo atmosferinių kritulių reikalavimai (mediena ir ruloninės 
medžiagos);  
3. Uždari nešildomi sandėliai, kuriuose sandėliuojamos medžiagoms kurioms nėra keliami 
temperatūros reikalavimai ( izoliacinės medžiagos, santechnikos gaminiai, elektros ir kt.).  
Remiantis apskaičiuotais gaminių ir medžiagų poreikiais, parenkami reikalingi sandėliai ir 
sudaromi, sandėliuose numatomų sandėliuoti medžiagų ir gaminių sąrašai. Reikia atkreipti dėmesį 
į tai kad kiekviename sandėlyje yra  numatomas sandėliuoti  didžiausias medžiagų ir gaminių 
kiekis tuo pačiu metu vykstantiems procesams [41]. 
Laikinų sandėlių ir sandėliavimo aikštelių plotų skaičiavimo nuoseklumas 
Didžiausias gaminių ir medžiagų poreikis per pamainą apskaičiuojamas, remiantis sudarytu 
trečiuoju kalendoriniu grafiku ir apskaičiuotu reikalingu medžiagos poreikiu pagal formulę: 
 𝑄𝑚𝑎𝑥 =
𝑄
𝑇
;   (6.9) 
čia: Q  – medžiagos kiekis, naudojamas procese;   
T – medžiagos naudojimo laikas (dienomis iš kalendorinio grafiko); [41]   
Didžiausi vienu metu sandėliuojamų gaminių ir medžiagų sąrašai ir didžiausi jų poreikiai 
per pamainą pateikiami 6.2 lentelėje. 
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6.2 lentelė. Medžiagos ir gaminiai sandėliuojami vienu metu ir jų poreikis per parą 
Eil. 
Nr. 
Medžiagos 
pavadinimas 
Matavimo 
vnt. 
Bendras medžiagos 
poreikis statybiniams 
procesui 
Proceso 
trukmė, 
pamainomis 
Didžiausias 
paros išteklių 
poreikis 
1 2 3 4 5 6 
Atviros sandėliavimo aikštelės 
1 Silikatinės plytos  vnt 59480 14 4248 
2 Apipjautos lentos m3 0,866 14 0,06 
Pastogės 
3 Armatūra t 1,544 14 0,11 
4 
Polistireninis 
putplastis 
m3 964 40 24,1 
Uždaras nešildomas sandėlis 
5 
Mineralinės vatos 
plokštės 
m3 141,12 11 12,82 
6 Profiliai m 18360 47 390 
7 Ruloninės dangos m2 840 2 420 
Apskaičiuojami reikalingi sandėlių ir sandėliavimo aikštelių plotai kiekvienai medžiagai 
sandėliuoti, pagal formulę: 
 𝐹𝑟 =
𝑞
𝑁𝑠
;  (6.10) 
čia: Ns – medžiagų, konstrukcijų kiekis, telpantis 1 m2 sandėlio; 
q  – mažiausia reikiama medžiagų, konstrukcijų atsarga, būtina, kad nesutriktų darbų 
eiga, apskaičiuojama pagal formulę: 
 𝑞 = 𝑄𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2 ∙ 𝑟𝑡;  (6.11) 
čia: Qmax – didžiausias paros išteklių poreikis iš 5.2 lentelės; 
k1  – koeficientas įvertinantis medžiagų gabenimo netolygumus (automobiliais - 1,3); 
k2  – išteklių naudojimo netolygumus (1,3); 
rt  – išteklių atsargų norma sandėlyje, dienomis, nustatoma įvertinant transporto rūšį 
ir atvežimo atstumą; [41]   
Apskaičiuojami bendri reikalingi sandėlių ir sandėliavimo aikštelių plotai reikalingi 
kiekvienai medžiagai laikyti, pagal formulę: 
 𝐹𝑛 =
𝐹𝑟
𝑘3
;  (6.12) 
čia: Fr – reikalingas sandėlio plotas, m2; 
k3  – koeficientas, įvertinantis praėjimų ir pravažiavimų plotį ( uždariems sandėliams 
0,6-0,7, pastogėms 0,5-0,6, atviroms konstrukcijų laikymo aikštelėms 0,4-0,5); [41]   
Skaičiavimo rezultatai yra pateikiami 6.3 lentelėje.  
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6.3 lentelė. Laikinų sandėlių ir sandėliavimo aikštelių plotų skaičiavimas 
Sandėlių tipai ir 
medžiagos 
Mato 
vnt. 
Paros 
išteklių 
poreikis 
A
ts
a
rg
a
 d
ie
n
o
m
is
 
 k1 k2 k3 
M
a
ži
a
u
si
a
 r
ei
k
ia
m
e 
m
ed
ži
a
g
ų
 a
ts
a
rg
a
 
Sandėliavimo 
norma 1m2 
Reikalingas 
sandėlio 
plotas 
Bendras 
sandėlio 
plotas 
Priimtas 
sandėlio 
plotas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Atvira sandėliavimo 
aikštelė 
                      
Silikatinės plytos  vnt 4248 1 1,3 1,3 0,6 7179,12 240 29,9 49,83 50 
Apipjautos lentos m3 0,06 1 1,3 1,3 0,6 0,1014 1,3 0,08 0,13 1 
                Iš viso: 29,98 49,96 51 
Pastogė                       
Armatūra t 0,11 1 1,3 1,3 0,6 0,186 1,2 0,16 0,27 1 
Polistireninis putplastis m3 24,1 1 1,3 1,3 0,6 81,46 1 40,7 67,83 68 
                Iš viso: 40,86 68,1 69 
Uždaras nešildomas 
sandėlis 
                      
Mineralinės vatos plokštės m3 12,82 1 1,3 1,3 0,7 21,67 1,06 20,44 29,2 30 
                Iš viso: 20,44 29,2 30 
 
Apskaičiavus bendrą sandėlių plotą, nustatomi sandėliavimo aikštelių matmenys, parinkti tipiniai uždari sandėliai. Atviros sandėliavimo aikštelės, 
pastogė ir uždaras nešildomas sandėlis išdėstomi statybvietėje taip, kad būtų patogu privažiuoti statybinėms mašinoms ir mechanizmams, o krovimo 
darbų būtų kuo mažiau. Uždari sandėliai ir pastogės, administracinės patalpos statybvietės plane yra numatyta išdėstyti už pavojingos bokštinio krano 
zonos ribų.  
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6.6 Laikinų administracinių ir buitinių patalpų projektavimas 
Įvertinamas inžinerinių techninių darbuotojų skaičius, kuris, laikomas 12% apskaičiuojamas 
didžiausio vienoje pamainoje dirbančių darbininkų skaičiaus: 
 𝐷 = 0,12 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥 + 𝐷𝑚𝑎𝑥 = 0,12 ∙ 24 + 24 = 26,88 ≈ 27 𝑑𝑎𝑟𝑏𝑢𝑜𝑡𝑜𝑗𝑎𝑖; (6.13) 
čia: Dmax – didžiausias vienoje pamainoje dirbančių darbininkų skaičius nustatomas iš 
kalendorinio grafiko; [41]   
Remiantis didžiausiu vienoje pamainoje dirbančių darbuotojų skaičiumi, kuris yra 27, 
sudaromas reikalingų laikinų pagalbinių patalpų statybos aikštelėje sąrašas, kuris pateikiamas 6.4 
lentelėje.  
6.4 lentelė. Laikinų administracinių ir buitinių patalpų plotų skaičiavimas 
Patalpų 
pavadinimas 
Darbuotojų 
skaičius 
Patalpų 
norma 1 
darbuotojui 
Reikalingas 
patalpų 
plotas 
Priimtas 
patalpų 
plotas 
Pastabos 
1 2 3 4 5 6 
Darbų vadovo 
patalpa 
2 5,00 5,00 10,51 
Minimalus 
leistinas plotas 
9m2  
Kontrolės 
postas 
1 5,00 5,00 6,26  
Persirengimo 
patalpa 
27 0,35 5,60 
13,13 
Sujungtos 
kartu 
Džiovykla 27 0,15 4,05 
Prausykla  27 0,26 7,02 
25,52 
Sujungtos 
kartu Dušo patalpa 27 
3,70  
(5 žmonėms) 
18,5 
Tualetas 27 0,96 25,92 25,92  
 
Reikalingi pagalbinių patalpų plotai apskaičiuojami pagal formulę (skaičiavimai pateikti 6.4 
lentelėje): 
 𝐹 = 𝐷 ∙ 𝑁𝑝;   (6.14) 
čia: D – didžiausias vienoje pamainoje dirbančių darbininkų skaičius; 
Np  - pagalbinių patalpų norma 1 darbuotojui; [41]   
Atlikus skaičiavimus parinkti statybiniai konteineriai, laikinoms pagalbinėms patalpoms 
įrengti, konteinerių matmenys pateikiami 6.5 lentelėje. Vykdant statybos darbus statybvietėje 
planuojama įrengti dviejų tipų atliekų šalinimo konteinerius: penkis statybinių atliekų konteinerius 
ir vieną buitinių atliekų konteinerį.  
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6.5 lentelė. Laikinų administracinių ir buitinių patalpų plotų skaičiavimas 
Tipas Kiekis 
Išoriniai matmenys, m Vidiniai matmenys, m 
Plotas, 
m2 
Bendras 
plotas, 
m2 
Ilgis Plotis Aukštis Ilgis Plotis Aukštis 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
MB 
16 
1 4,89 2,43 2,59 4,69 2,24 2,34 10,51 10,51 
MB 
10 
1 2,99 2,43 2,59 2,79 2,24 2,34 6,26 6,26 
SA  3 6,06 2,43 2,59 5,86 2,24 2,34 13,13 39,39 
WC  16 1,20 1,40 2,54 1,05 1,26 2,20 1,68 26,88 
6.7 Laikinų vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas, vandens poreikio 
skaičiavimas 
Projektuojant laikinus vandentiekio ir nuotekų tinklus, pagrindinis tikslas – apskaičiuoti 
maksimalų reikalingą vandens poreikį statybai, apskaičiuoti reikalingą laikino vandentiekio 
vamzdžio skersmenį ir suprojektuoti laikino vandentiekio trasą statybvietėje. Statybos aikštelėje 
vanduo reikalingas gamybos, ūkiniams ir buitiniams taip pat ir  priešgaisriniams tikslams. [41] 
Skaičiuojant vandentiekį ūkiniams – buitiniams tikslams, priimamas didžiausias vienoje 
pamainoje dirbančių darbininkų skaičius, kuris apskaičiuojamas pagal formulę: 
 𝐷 = 0,12 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥 + 𝐷𝑚𝑎𝑥 = 0,12 ∙ 24 + 24 = 26,88 ≈ 27 𝑑𝑎𝑟𝑏𝑢𝑜𝑡𝑜𝑗ų; (6.15) 
čia: Dmax – didžiausias vienoje pamainoje dirbančių darbininkų skaičius nustatomas iš 
kalendorinio grafiko; [41]   
Atliekamų darbų apimtis per pamainą apskaičiuojama pagal formulę: 
 𝐴 =
𝑞
𝑡
; (6.16) 
čia: q – procesui reikalingas bendras medžiagos kiekis (pagal medžiagų poreikio 
skaičiavimą); 
 T – proceso trukmė, dienomis; [41]   
Vandens poreikis l/s gamybos tikslams apskaičiuojamas pagal formulę: 
 𝑍𝑔 = ∑
𝑘𝑣∙𝐴∙𝑍𝑛𝑔
𝑡∙3600
; (6.17) 
čia: A – didžiausia statybos montavimo darbų apimtis per pamainą arba didžiausias 
mašinų, mechanizmų, įrenginių skaičius per pamainą; 
Zng – vandens sunaudojimo norma atskirai darbų rūšiai ar mašinų, mechanizmų, 
įrenginių tipui;  
kv – netolygaus vandens sunaudojimo per valandą koeficientas (kv=1,5); 
t – darbo valandų skaičius per pamainą; [41]   
Vandens poreikis l/s gamybos, ūkiniams ir buitiniams tikslams apskaičiuojamas pagal 
formulę: 
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 𝑍ū = ∑
𝑘𝑣∙𝐷∙𝑍𝑛ū
𝑡∙3600
; (6.18) 
čia: Znū – vieno žmogaus vandens sunaudojimo ūkiniams reikalams norma litrais per 
pamainą; 
 k – netolygaus vandens sunaudojimo koeficientas (kv=3); 
 D – didžiausias vienoje pamainoje dirbančių darbininkų skaičius; [41]   
Vandens poreikis l/s dušams apskaičiuojamas pagal formulę: 
 𝑍𝑑 = ∑
𝑘𝑑∙𝐷∙𝑍𝑛𝑑
3600
;  (6.19) 
čia: Znd – vieno žmogaus vandens sunaudojimo ūkiniams reikalams norma litrais per 
pamainą; 
 kd – koeficientas, įvertinantis sunaudoto vandens kiekį vienu metu naudojantis 
dušais  (kv=0,3-0,4); [41]   
Mažiausias apsaugai nuo gaisro Zpg vandens poreikis nustatomas toks, kad vienu metu būtų 
galima prijungti du gaisrinius hidrantus ir kiekvieno debitas būtų 5 l/s. [41] 
Suminis vandens poreikis apskaičiuojamas pagal  formulę (skaičiavimo rezultatai 
pateikiami 6.6 lentelėje): 
 𝑍𝑏 = 𝑍𝑔 + 𝑍ū + 𝑍𝑑;  (5.20) 
6.6 lentelė. Vandens poreikio skaičiavimas 
Vandens 
vartotojas 
Vartotojų 
skaičius 
(darbų 
apimtis per 
pamainą) 
Vandens 
poreikio 
norma, l 
Netolygaus 
vandens 
sunaudojimo 
koeficientas 
Laikas, skirtas 
debitui 
apskaičiuoti 
(t*3600) 
Vandens 
poreikis, 
l/s 
1 2 3 4 5 6 
Gamybiniai poreikiai 
Automobilių 
plovimas 
4 350 1,5 28800 0,073 
    Σg 0,073 
Ūkiniai ir buitiniai poreikiai 
Darbuotojų 
reikmėms 
27 25 3,0 28800 0,065 
Prausyklos 27 25 3,0 28800 0,065 
    Σū 0,130 
Dušai 27 35 1,0 3600 0,097 
    Σd 0,097 
    Σb 0,300 
 
Remiantis didžiausiu vandens poreikiu įvairiems tikslams per valandą skaičiuojamas laikino 
vandentiekio tinklų skersmuo: 
 
𝑑 = √
4∙𝑍𝑏∙1000
𝜋∙𝑉
= √
4∙0,300∙1000
3,14∙1,2
= 17,90𝑚𝑚;  (6.21) 
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čia: Zb – suminis didžiausias vandens poreikis; 
 V – vandens tekėjimo greitis vamzdyje (V=0,7-1,2m/s); [41] 
Laikinam vandentiekiui įrengti parenkami PEX-ALL-PEX-18mm vamzdžiai. Statybvietėje 
įrengiamoms laikinoms buitinėms patalpoms numatyta nuotekų sistema yra prijungiama prie 
numatytos nuolatinės nuotekų šalinimo sistemos. Automobilių ratų plovimo vietose numatyta 
įrengti atskirą nuotekų šalinimo šulinį, nesujungtą su miesto nuotekų sistema, kuriame būtų 
įrengiama naftos produktų gaudyklė.  
6.8 Laikino aprūpinimo elektros energija projektavimas ir poreikio skaičiavimas 
Statybvietėje elektra yra naudojama technologiniams tikslams, gamybos reikalams, taip pat 
apšvietimui, kuris yra projektuojamas: išorės, vidaus ir apsauginis. 
Elektros energijos poreikis gamybos vartotojams skaičiuojamas pagal formulę: 
 𝐸𝑔𝑎𝑚𝑦𝑏. = 𝑎 ∑
𝑘𝑔∙𝐸𝑔
𝑐𝑜𝑠𝜑
;  (6.22) 
čia: a – koeficientas įvertinantis tinko galios nuostolius (a=1,05-1,1); 
 kg – apkrovos koeficientas, įvertinantis vienu metu dirbančių gamybos vartotojų 
skaičių; 
 Eg – suminė elektros energijos galia, kurios reikia gamybai; 
 𝑐𝑜𝑠𝜑 – galios koeficientas, gamybos vartotojų grupei (𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0,7); [41] 
Elektros energijos poreikis vidaus apšvietimui skaičiuojamas pagal formulę: 
 𝐸𝑣𝑖𝑑. = 𝑎 ∑ 𝑘𝑣 ∙ 𝐸𝑣;  (6.23) 
čia:  kv – apkrovos koeficientas, įvertinantis vienu metu dirbančių vidaus apšvietimo 
vartotojų skaičių; 
 Ev – suminė elektros energijos galia, kurios reikia vidaus apšvietimui; [41] 
Elektros energijos poreikis išorės apšvietimui skaičiuojamas pagal formulę: 
 𝐸𝑖š𝑜𝑟. = 𝑎 ∑ 𝑘𝑖𝑎 ∙ 𝐸𝑖𝑎; (6.24) 
čia:  kia – apkrovos koeficientas, įvertinantis vienu metu dirbančių išorės apšvietimo 
vartotojų skaičių; 
 Eia – suminė elektros energijos galia, kurios reikia išorės apšvietimui; [41] 
Bendras elektros energijos poreikis apskaičiuojamas pagal formulę: 
 𝐸 = 𝐸𝑔𝑎𝑚𝑦𝑏. + 𝐸𝑣𝑖𝑑. + 𝐸𝑖š𝑜𝑟.;  (6.25) 
Skaičiavimo rezultatai pateikti 6.7 lentelėje. 
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6.7 lentelė. Laikinos elektros energijos poreikio skaičiavimas  
Elektros 
energijos 
vartotojų 
grupės 
Vartotojų 
sąrašas 
Darbų apimtis 
per pamainą 
(vartotojų 
skaičius) 
Nominalus 
galingumas 
(kW) 
Koeficientai 
E
le
k
to
ro
s 
en
er
g
ij
o
s 
p
o
re
ik
is
 
Vie-
neto 
Ben-
dras α k 
cos
φ Mato 
vnt. 
Skai-
čius 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Gamybiniai 
poreikiai 
Suvirinimo 
transfrormatorius 
vnt 1 42 42 1,1 0,5 0,7 33,0 
Skiedinio 
maišyklė 
vnt. 1 4 4 1,1 0,6 0,7 3,8 
       Σ 36,8 
Vidaus 
apšvietimas 
Buitinės patalpos 10m2 5,475 0,12 0,66 1,1 0,8 - 0,58 
Administracinės 
paskirties 
patalpos 
10m2 2,303 0,15 0,35 1,1 0,8 - 0,31 
       Σ 0,89 
Išorės 
apšvietimas 
Konstrukcijų 
montavimo 
aikštelės 
100m2 5,5 0,30 1,65 1,1 0,9 - 1,65 
Statybos 
teritorijos 
100m2 30,65 0,015 0,46 1,1 0,9 - 0,46 
       Σ 2,11 
Iš viso:        Σ 39,80 
 
Apskaičiavus didžiausią elektros energijos poreikį įvairiems procesams yra parenkamas  
transformatorius TM-50/5, kurio galia tenkina poreikius ir yra lygi 50 kW. 
Laikinieji elektros tinklai yra projektuojami ant 9m. aukščio atramų. Vietose kur elektros 
tinklai kertasi su keliais yra projektuojami požeminiai kabeliai, kurie yra įtraukti į apsauginius 
vamzdžius. 
  
77 
 
7. EKONOMINĖ DALIS 
7.1. Statybos  projektinių sprendimų ekonominio efektyvumo įvertinimas 
Magistro baigiamojo darbo metu yra atliekama trijų kalendorinių grafikų vertinimas, 
lyginant juos visais aspektais. Norint sužinoti, kuris darbų atlikimo kalendorinis grafikas yra 
ekonomiškesnis, naudojantis sąmatų skaičiavimo programa „SES3“ ir „SAS‘SF“ duomenų baze 
buvo suskaičiuota dvylikaaukščio gyvenamosios paskirties pastato lokalinė sąmata. Sąmatos vertė 
su PVM siekia 3145397,83 €, darbo užmokestis – 1158423,69 €, medžiagų kaina – 1879202,5 €, 
mechanizmų kaina – 107771,64 €.  
Statomo gyvenamosios paskirties dvylikaaukščio pastato objekto lokalinės sąmatos ir 
objektinė sąmata yra pateikiamos 3 priede.  
Statybos projektiniai sprendiniai yra nustatomi skaičiuojant rangovo ir užsakovo gaunamą 
ekonominį efektą. Šiems skaičiavimams nustatyti yra naudojamas ekonominio efektyvumo 
nustatymo metodas.  
7.1 lentelė. Pradiniai duomenys, kai statyba vykdoma mišriu būdu 
Eil. 
Nr. 
Rodiklio pavadinimas Žymėjimas  
Mato 
vnt. 
Kiekis  Pastabos  
1 2 3 4 5 6 
1 
Statomo objekto sąmatinė 
vertė 
K  € 3145397,83 - 
2 Vidutinė palūkanų norma k vnt.  0,09 - 
3 Norminės darbo sąnaudos QN žm. d. 1956,42 - 
4 Darbo užmokestis Duž € 1158423,69 - 
5 Bendros pridėtinės išlaidos Nb € 134496,51 - 
6 
Planuojamas normų 
įvykdymas 
Įpl % 110 - 
7 
Skaičiuojamasis vidutinis 
darbininkų skaičius 
Dvis,s žm. 11 - 
8 
Planuojamas trukmės 
sumažinimas dėl darbų 
suderinamumo 
ts % 38 
Nuo 
planuojamos 
statybos darbų 
trukmės 
9 
Sąlygiškai pastovių pridėtinių 
išlaidų dalis 
N % 40348,95 
Nuo bendros 
pridėtinių 
išlaidų sumos 
Užsakovo gaunamas ekonominis efektas apskaičiuojamas pagal formulę: 
𝐸𝑢ž𝑠 = 𝐾 ∙ 𝑘 ∙ (𝑇𝑛 − 𝑇𝑝𝑙𝑠) = 3145397,83 ∙ 0,09 ∙ (0,74 − 0,44) = 84926€; (7.1) 
čia:  K – investicijų suma, statomo objekto sąmatinė vertė; 
 k – vidutinė palūkanų norma; 
 Tn – norminė statybos trukmė metais, apskaičiuojama pagal formulę: 
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𝑇𝑛 =
𝑄𝑛
𝑝
∶  𝑑𝑣𝑖𝑑.𝑠𝑘 =
1956,42
240
∶ 11 = 0,74 𝑚𝑒𝑡ų;  (7.2) 
čia:  Qn – norminės darbo sąnaudos žm. d; 
 p – darbo dienų skaičius per metus (priimu 12x20=240 dienų); 
 dvid.sk. – darbininkų skaičius; 
 Tpl – planuojama statybos trukmė, kuri apskaičiuojama pagal formulę: 
𝑇𝑝𝑙 =
𝑇𝑛
Į𝑝𝑙
∙ 100 =
0,74
110
∙ 100 = 0,67;  (7.3) 
čia:  Įpl – planuojamas normų vykdymas, %. 
Planuojama statybos trukmė dėl darbų suderinamumo: 
𝑇𝑝𝑙𝑠 = 𝑇𝑝𝑙 − (
𝑇𝑝𝑙∙𝑡𝑠
100
) = 0,74 − (
0,67∙38
100
) = 0,44;  (7.4) 
Rangovo gaunamas ekonominis efektas: 
𝐸𝑟𝑎𝑛𝑔 = 𝑁 ∙ (1 −
𝑇𝑝𝑙𝑠
𝑇𝑛
) = 40348,95 ∙ (1 −
0,48
0,74
) = 13959€; (7.5) 
čia:  N – sąlygiškai pastovių pridėtinių išlaidų dalis; 
7.2 lentelė. Pradiniai duomenys, kai statyba vykdoma pastatą padalinus į du barus 
Eil. 
Nr. 
Rodiklio pavadinimas 
Žymėji
mas  
Mato 
vnt. 
Kiekis  Pastabos  
1 2 3 4 5 6 
1 Statomo objekto sąmatinė vertė K  € 314597,83 - 
2 Vidutinė palūkanų norma k vnt.  0,09 - 
3 Norminės darbo sąnaudos QN žm. d. 1956,42 - 
4 Darbo užmokestis Duž € 1158423,69 - 
5 Bendros pridėtinės išlaidos Nb € 134496,51 - 
6 Planuojamas normų įvykdymas Įpl % 110 - 
7 
Skaičiuojamasis vidutinis 
darbininkų skaičius 
Dvis,s žm. 13 - 
8 
Planuojamas trukmės 
sumažinimas dėl darbų 
suderinamumo 
ts % 61 
Nuo 
planuojamos 
statybos darbų 
trukmės 
9 
Sąlygiškai pastovių pridėtinių 
išlaidų dalis 
N % 40348,95 
Nuo bendros 
pridėtinių 
išlaidų sumos 
 
𝐸𝑢ž𝑠 = 𝐾 ∙ 𝑘 ∙ (𝑇𝑛 − 𝑇𝑝𝑙𝑠) = 3145397,83 ∙ 0,09 ∙ (0,63 − 0,22) = 116065€; (7.6) 
𝑇𝑛 =
𝑄𝑛
𝑝
∶  𝑑𝑣𝑖𝑑.𝑠𝑘 =
1956,42
240
∶ 13 = 0,63 𝑚𝑒𝑡ų; (7.7) 
𝑇𝑝𝑙 =
𝑇𝑛
Į𝑝𝑙
∙ 100 =
0,63
110
∙ 100 = 0,57; (7.8) 
𝑇𝑝𝑙𝑠 = 𝑇𝑝𝑙 − (
𝑇𝑝𝑙∙𝑡𝑠
100
) = 0,57 − (
0,57∙61
100
) = 0,22;   (7.9) 
𝐸𝑟𝑎𝑛𝑔 = 𝑁 ∙ (1 −
𝑇𝑝𝑙𝑠
𝑇𝑛
) = 40348,95 ∙ (1 −
0,22
0,63
) = 26259€;  (7.10) 
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7.3 lentelė. Pradiniai duomenys, kai statyba vykdoma planuojant specializuotus srautus 
Eil. 
Nr. 
Rodiklio pavadinimas 
Žymėji
mas  
Mato 
vnt. 
Kiekis  Pastabos  
1 2 3 4 5 6 
1 Statomo objekto sąmatinė vertė K  € 314597,83 - 
2 Vidutinė palūkanų norma k vnt.  0,09 - 
3 Norminės darbo sąnaudos QN žm. d. 1956,42 - 
4 Darbo užmokestis Duž € 1158423,69 - 
5 Bendros pridėtinės išlaidos Nb € 134496,51 - 
6 Planuojamas normų įvykdymas Įpl % 110 - 
7 
Skaičiuojamasis vidutinis 
darbininkų skaičius 
Dvis,s žm. 16 - 
8 
Planuojamas trukmės 
sumažinimas dėl darbų 
suderinamumo 
ts % 95 
Nuo 
planuojamos 
statybos darbų 
trukmės 
9 
Sąlygiškai pastovių pridėtinių 
išlaidų dalis 
N % 40348,95 
Nuo bendros 
pridėtinių 
išlaidų sumos 
 
𝐸𝑢ž𝑠 = 𝐾 ∙ 𝑘 ∙ (𝑇𝑛 − 𝑇𝑝𝑙𝑠) = 3145397,83 ∙ 0,09 ∙ (0,51 − 0,03) = 135881€; (7.11) 
𝑇𝑛 =
𝑄𝑛
𝑝
∶  𝑑𝑣𝑖𝑑.𝑠𝑘 =
1956,42
240
∶ 16 = 0,51 𝑚𝑒𝑡ų; (7.12) 
𝑇𝑝𝑙 =
𝑇𝑛
Į𝑝𝑙
∙ 100 =
0,51
110
∙ 100 = 0,46; (7.13) 
𝑇𝑝𝑙𝑠 = 𝑇𝑝𝑙 − (
𝑇𝑝𝑙∙𝑡𝑠
100
) = 0,46 − (
0,46∙95
100
) = 0,03;   (7.14) 
𝐸𝑟𝑎𝑛𝑔 = 𝑁 ∙ (1 −
𝑇𝑝𝑙𝑠
𝑇𝑛
) = 40348,95 ∙ (1 −
0,03
0,51
) = 38529€;  (7.15) 
 
 
7.1 pav. Užsakovo ekonominio efekto palyginimas 
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7.2 pav. Rangovo ekonominio efekto palyginimas 
Apskaičiavus užsakovo ir rangovo gaunamus ekonominius efektus pagal ekonominio 
efektyvumo metodą, nustatyta, kad statybą vykdant specializuotais srautais (trečiuoju variantu) 
rangovo ir užsakovo gaunamas ekonominis efektas yra didesnis negu statybą planuojant mišriu 
būdu arba pastatą dalinant į du barus. Užsakovo ekonominis efektas yra 37,5% didesnis negu 
planuojant mišriu būdu ir 14,58% didesnis negu planuojant statybos darbus atskiruose baruose. 
Rangovo ekonominis efektas yra 63,8% didesnis negu planuojant mišriu būdu ir 31,85 % didesnis 
negu planuojant statybos darbus atskiruose baruose.  
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8. DARBŲ SAUGA IR APLINKOSAUGA 
8.1. Darbų sauga statybos metu 
Tam kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų statybos metu būtina laikytis visų darbų 
saugos numatytų reikalavimų. Darbdavys privalo darbuotojams sudaryti saugias ir sveikatai 
nepavojingas sąlygas. Darbuotojų saugos priemonės yra finansuojamos darbdavio lėšomis. [48] 
Statybvietė turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos keliamus reikalavimus, nustatytus 
socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintuose darboviečių įrengimo 
statybvietėse nuostatuose. Darbuotojų saugos ir sveikatos keliami reikalavimai nustatomi 
konkrečiai statybvietei techninio projekto metu, vadovaujantis darboviečių įrengimo statybvietėse 
nuostatais ir statybos techniniais reglamentais. Statybos darbo projekte numatomos konkrečios 
priemonės, užtikrinančios darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos metu: 
 Statybvietės plano brėžinyje parodoma: laikinas kelias ir įvažiavimas į statybvietę, laikina 
tvora ir apšvietimas, 
 Medžiagos ir konstrukcijos laikomos tik specialiose vietose, 
 Apsauginės ir pavojingos krano zonos yra nužymimos vėliavėlėmis ir atitveriamos [39]. 
Visos statybos metu turi būti naudojamos priemonės, kurios atitinka techninius 
reikalavimus, nesukelia pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai. Labai svarbu surenkamų 
konstrukcijų montavimo metu, jas taisyklingai kelti. Kėlimo priemonės turi būti tvarkingos ir 
tinkamos eksploatavimui. Prieš keliant elementą svarbu patikrinti jo kėlimo elementų patikimumą.  
Darbo pauzių metu griežtai draudžiama palikti krovinį, pakabintą ant krano kablio. Visą darbo 
laiką darbininkai turi dirbti dėvėdami šalmus ir vilkėdami atitinkamą darbinę aprangą. Montavimo 
darbus gali vykdyti darbuotojai ne jaunesni nei aštuoniolikos metų ir susipažinę su darbų saugos 
reikalavimais. [48]         
8.2. Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga 
Vadovaujantis STR 2.01.01(3):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, 
aplinkos apsauga” reikalavimais statinys turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad nekeltų 
jokios grėsmės statinyje ar šalia jo esantiems žmonėms. Apdailos darbams yra naudojamos tik 
tokios medžiagos, kurios užtikrintų saugią ir sveiką aplinką gyventojams. [30] 
8.3. Gaisrinė sauga ir apsauga nuo triukšmo 
Vadovaujantis STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” 
statinys turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad kilus gaisrui: statinio laikančiosios 
konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas, būtų ribojamas ugnies bei dūmų plitimas 
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statinyje, taip pat būtų ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius ir žmonės galėtų saugiai išeiti 
iš statinio ar būtų galima juos gelbėti kitomis priemonėmis. Taip pat statinyje kilus gaisrui pradėtų 
veikti gaisro aptikimo sistemos, o ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti. [29] 
Remiantis STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“, 
dvylikaaukštis gyvenamosios paskirties pastatas turi būti suprojektuoti ir pastatyti taip, kad jame 
ir šalia jo esančių žmonių girdimo triukšmo lygis nekeltų grėsmės jų sveikatai, poilsiui ir miegui, 
užtikrintų būtinas komfortines aplinkos sąlygas. [32]  
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  IŠVADOS 
1. Tiriamojoje analitinėje dalyje atlikus statybos planavimo sprendimų daugiakriterinį vertinimą 
iš penkių vertinamų statybos procesų planavimo variantų, nustatyti trys geriausi: statybos 
planavimas mišriu būdu, statybos planavimas mišriu būdu pastatą padalinus į du barus, statybos 
planavimas, organizuojant specializuotus srautus.  
2. Atlikus stogo ir sienos šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimus, nustatyta, kad pastatas, 
remiantis STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“, atitinka A 
energetinės naudingumo klasės keliamus reikalavimus. 
3. Suprojektuotas kiaurymėtoji perdangos plokštė 1,2 m. pločio ir  7,67 m. ilgio. Kiaurymėtajai 
perdangos plokštei yra naudojamas C35/45 stiprumo klasės betonas ir keturi iš anksto 
įtemtosios Y1770C armatūros lynai. 
4. Sudarius surenkamos perdangos su monolitiniais ruožais įrengimo technologinę kortelę gauta, 
kad įrengimo darbai trunka 4 dienas ir montavimo darbus vykdo 8 darbininkų brigada. 
5. Sudarius tris statybos palyginamuosius kalendorinius grafikus, kai pirmame variante statyba 
planuojama mišriu būdu, antrame – planuojamas pastatą dalinant į du baus ir trečiame – 
planuojamas apdailos ir vidaus inžinerinių sistemų specializuoti srautai, gauta, kad planuojant 
statybos darbus trečiuoju variantu, statyba trunka 230 dienų trumpiau lyginant su pirmuoju 
variantu ir 119 dienų trumpiau lyginant su antruoju variantu, todėl racionalu statybą vykdyti 
planuojant specializuotus srautus.  
6. Apskaičiavus užsakovo ir rangovo ekonominį efektą gauta, kad užsakovo ekonominis efektas 
statybą planuojant specializuotais srautais yra 37,5% didesnis negu planuojant mišriu būdu ir 
14,58% didesnis negu planuojant statybos darbus atskiruose baruose. Rangovo ekonominis 
efektas statybą planuojant specializuotais srautais yra 63,8% didesnis negu planuojant mišriu 
būdu ir 31,85 % didesnis negu planuojant statybos darbus atskiruose baruose. Vidutinis 
darbininkų skaičius pirmame statybos variante yra 11, antrame variante – 13, trečiame variante 
– 16. Darbų tapdinimo koeficientas pirmame variante – 1,38, antrame variante – 1,61, trečiame 
variante – 1,95. Darbininkų netolygumo koeficientas pirmuoju atveju – 1,27, antruoju atveju – 
1,38, trečiuoju atveju – 1,50. 
7. Racionaliam statybos planavimo variantui sudarytas statybvietės planas ir apskaičiuoti 
reikalingų laikinų išteklių poreikiai, gauta, kad statybai reikalinga 51 m2 atvirų sandėliavimo 
aikštelių, 30 m2 uždarų sandėlių, 60 m2 pastogių, 83,04 m2 administracinių - buitinių patalpų,  
laikinos elektros energijos – 50kW.  
8. Sudarius sąmatas, „SES3“ ir „SAS‘SF“ skaičiavimo programomis gauta, kad objekto sąmatinė 
kaina yra 3145397,83 €, darbo užmokestis – 1158423,69 €, medžiagų kaina – 1879202,50 €, 
mechanizmų kaina – 107771,64 €.   
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1 priedas. Projektuojamos perdangos plokštės įrąžų diagramos 
 
 
PR. 1 pav. Lenkimo momentų diagrama 
 
 
PR. 2 pav. Skersinių jėgų diagrama 
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2 priedas. Darbo ir mašinų darbo sąnaudų skaičiavimas pertvarų iš gipso kartono plokščių įrengimui 
 
 
 
 
 
   PR. 1 lentelė. Darbo ir mašinų darbo sąnaudų skaičiavimas 
Eil. 
Nr. 
Technologinio proceso (darbo) 
pavadinimas 
Darbo apimtis 
Darbo sanaudos, 
žm.d.d. 
Mašinų darbo sanaudos maš.d.d. 
Mato 
vnt. 
Kiekis Norminės 
Planuo-
jamos 
Mechanizmo 
pavadinimas 
Norminės 
Planuo-
jamos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Perdangos plokščių įrengimo darbai m2/t 329/0,1 19,04 15 Bokštinis kranas 3,75 3 
2. 
Perdangos monolitinių ruožų padarymo 
darbai 
m3 4,98 8,46 8 Giluminis vibratorius 0,74 0,7 
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3 priedas. Sąmatos 
 
 
 
Objektinė sąmata O001 
Sudaryta 2016 m. kovo mėn. kainomis  
         
Kompleksas: Magistro baigiamasis darbas 
Objektas: Dvylikaaukštis gyvenamosios paskirties pastatas 
         
Eil. Nr. 
Sąmatos 
kodas 
Lokalinės sąmatos pavadinimas 
Tiesioginės išlaidos (EUR) Sutartinė kaina (EUR) 
Darbo 
užmokestis 
Medžiagos Mechanizmai 
Statybos ir 
montavimo 
darbai 
PVM Viso 
1 S001 
Daugiabučio gyvenamojo namo 
statyba 
640158,55 1303878,84 84826,16 2311528,06 485420,89 2796948,95 
2 S002 
Vidaus inžinerinių tinklų 
įrengimas 
  341888,86   341888,86   341888,86 
3 S003 
Išorės inžinerinių tinklų 
įrengimas 
  6560,02   6560,02   6560,02 
 Iš viso: 640158,55 1652327,72 84826,16 2659976,94 485420,89 3145397,83 
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 Magistro baigiamasis darbas 
Lokalinė sąmata Nr. S001 
   
 Dvylikaaukštis gyvenamosios paskirties pastatas Sudaryta 2016 m. kovo mėn. kainomis     
 Bendrastatybiniai darbai    Iš viso: 2796948,95 EUR   
           
Eil. 
Nr. 
Pavadinimas Kodas 
Mato 
vnt 
Norma Kaina Kiekis Suma Darbas Medžiagos 
Mecha- 
nizmai 
 Skyrius Aikštelės paruošimas       
1 Sklypo nužymėjimas 
N48-4 
(S10=1,15) 
100 m2   36,621 30,654 1122,57 1122,57     
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
2.17 
110010217 žm.val 7,6 4,819 232,9704 1122,57 1122,57     
2 
II grupės grunto kasimas 79kw 
(108aj) galios buldozeriu, 
perstumiant gruntą 30m atstumu 
N1P-0302 1000 m3   581,091 0,535 310,88     310,88 
  Buldozeriai 79kw(108AG) 489073 maš.val 20,1 28,910 10,7535 310,88     310,88 
3 
Sklypo planiravimas 
mechanizuotu būdu 
N48-1 100 m2   5,248 30,654 160,87     160,87 
  
Buldozeriai 75aj galingumo 
(55kW) 
489153 maš.val 0,19 27,620 5,82426 160,87     160,87 
 Iš viso už skyrių Aikštelės paruošimas   1594,32 1122,57   471,75 
 Skyrius 1. Žemės darbai       
4 
Grunto kasimas 1,0 m3 kaušo 
talpos ekskavatoriais, 
pakraunant  gruntą į 
autosavivarčius, kai gruntas II 
grupės 
N57P-1113 1000m3   718,400 1,125 808,20     808,20 
  
Vienakaušiai 
ekskavator.vikšr.važiuokl.1,0m3 
kaušo talp. 
489063 maš.val 16 44,900 18 808,20     808,20 
5 Grunto kasimas rankiniu būdu 
N1-267 
(S10=1,15) 
100 m3   641,953 0,1125 72,22 72,22     
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.11 
110010311 žm.val 113 5,681 12,7125 72,22 72,22     
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 II grupės grunto 
transportavimas 10t 
autosavivarčiais 20km atstumu 
(pagal N1P-1316) miesto 
(šviesoforai, sankryžos) keliais, 
pakraunant 1,0m3 kaušo talpos 
ekskavatoriumi 
N1P-1313 100 m3   758,050 11,3625 8613,35     8613,35 
  Autosavivartis,keliamoji galia 10t 450005 maš.val 25,101 30,200 285,21011 8613,35     8613,35 
7 
 II grupės grunto 
transportavimas 10t 
autosavivarčiais 20km atstumu 
(pagal N1P-1316) miesto 
(šviesoforai, sankryžos) keliais, 
pakraunant 0,4m3 kaušo talpos 
ekskavatoriumi 
N1P-1310 100 m3   860,730 11,3625 9780,05     9780,05 
  Autosavivartis,keliamoji galia 10t 450005 maš.val 28,501 30,200 323,84261 9780,05     9780,05 
 Iš viso už skyrių 1. Žemės darbai   19273,81 72,219713   19201,592 
 Skyrius 2. Pamatai       
8 
Gręžtinių polių betonavimas, kai 
gręžinio diametras iki 500mm 
N5P-0603 m3   261,493 49,46 12933,45 979,80 6452,42 5501,23 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.50 
110010450 žm.val 3,5 5,660 173,11 979,80 979,80     
  Karkasai armatūriniai 260009 t 0,05 959,110 2,473 2371,88   2371,88   
  Betonas 600043 m3 1,14 72,370 56,3844 4080,54   4080,54   
  
Kranai ant automibilio važiuoklės 
keliam.galios iki 10t 
489034 maš.val 0,15 22,690 7,419 168,34     168,34 
  Betono siurbliai 489092 maš.val 0,44 41,390 21,7624 900,75     900,75 
  
Mažosios mechanizacijos 
priemonės su elektros varikliu 
489246 maš.val 0,2 2,810 9,892 27,80     27,80 
  
Gręžimo agregatas polių įrengimui 
grunte 
489303 maš.val 1,17 76,110 57,8682 4404,35     4404,35 
9 
10cm storio pasluoksnio iš žvyro 
įrengimas 
N42-15 
(S10=1,15) 
100 m2   264,397 0,966 255,41 93,56 154,88 6,96 
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Darbo jėga su vidutine kategorija 
2.17 
110010217 žm.val 20,1 4,819 19,4166 93,56 93,56     
  Gamtinis smėlio ir žvyro mišinys 573015 m3 10,5 15,270 10,143 154,88   154,88   
  
Kranai ant automobilio važiuoklės 
16t keliamosios galios 
489041 maš.val 0,26 27,730 0,25116 6,96     6,96 
10 
Gelžb.juostiniai pamatai 
atraminės rūsio sienos didesnio 
kaip 300mm pločio,įrengiant 
klojinius iš skydų 
N6-24 
(S9=1,0425; 
S10=1,15) 
m3   229,293 29 6649,49 942,47 5437,24 269,78 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.22 
110010322 žm.val 5,4 6,018 156,6 942,47 942,47     
  Emulsolas ĖGT 20077 kg 0,68 0,760 19,72 14,99   14,99   
  Kuras krosninis 20091 t 0,00068 532,000 0,01972 10,49   10,49   
  Viela plieninė, paprasta 120002 t 0,00021 896,450 0,00609 5,46   5,46   
  Vinys statybinės 120030 kg 0,158 1,060 4,582 4,86   4,86   
  Elektrodai suvirinimo 120038 kg 0,5 1,939 14,5 28,12   28,12   
  
Lentos apipj.3 rūš.,storis 40mm, 
ilgis 2.0-6.5m, pl.80-150mm 
534003 m3 0,0042 172,860 0,1218 21,05   21,05   
  
Lentos apipj.3 rūš.,stor.25-32mm, 
ilg.2.0-6.5m, plotis 80-150mm 
534017 m3 0,0003 161,909 0,0087 1,41   1,41   
  Klojinių skydai SCK 534936 m2 2,1 7,683 60,9 467,88   467,88   
  Betonas 1000320 m3 1,015 72,370 29,435 2130,21   2130,21   
  Armatūra P10 t 0,15 632,820 4,35 2752,77   2752,77   
  Kranai 489131 maš.val 0,41 22,690 11,89 269,78     269,78 
11 
Horizontali klijuota dviem 
sluoksniais ruloninių medžiagų 
hidroizoliacija, padarant 
išlyginamąjį sluoksnį 
N8-7 
(S9=1,136; 
S10=1,15) 
100 m2   553,561 1,04 575,70 122,55 424,52 28,63 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
2.00 
110010200 žm.val 22 5,356 22,88 122,55 122,55     
  Tolis hidroizoliacijai 570269 m2 220 0,423 228,8 96,77   96,77   
  Mastika bitumo 570281 t 0,378 448,990 0,39312 176,51   176,51   
  Cementinis skiedinys  S10 600010 m3 2,55 57,030 2,652 151,24   151,24   
  Termosas karšto bitumo laikymui 489143 maš.val 2,97 9,270 3,0888 28,63     28,63 
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12 
Gelžbetoniniai sudetingi 
įrengimų pamatai,įrengiant 
klojinius iš skydų ir 
lentų,paduodant betoną kranu 
N6-40 m3   236,391 2,84 671,35 106,93 545,09 19,33 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.22 
110010322 žm.val 7,5 5,020 21,3 106,93 106,93     
  Emulsolas ĖGT 20077 kg 0,106 0,760 0,30104 0,23   0,23   
  Kuras krosninis 20091 t 0,00012 532,000 0,0003408 0,18   0,18   
  Viela plieninė, paprasta 120002 t 0,00008 896,450 0,0002272 0,20   0,20   
  Vinys statybinės 120030 kg 0,0595 1,060 0,16898 0,18   0,18   
  Elektrodai suvirinimo 120038 kg 1,5 1,939 4,26 8,26   8,26   
  
Lentos apipj.3 rūš.,storis 40mm, 
ilgis 2.0-6.5m, pl.80-150mm 
534003 m3 0,0017 172,860 0,004828 0,83   0,83   
  
Miško medžiaga, apvali, 
naudojama be perdirbimo 
534051 m3 0,0031 81,280 0,008804 0,72   0,72   
  Klojinių skydai SCK 534936 m2 2,58 7,683 7,3272 56,29   56,29   
  Betonas 1000320 m3 1,015 72,370 2,8826 208,61   208,61   
  Armatūra P10 t 0,15 632,820 0,426 269,58   269,58   
  Kranai 489131 maš.val 0,3 22,690 0,852 19,33     19,33 
 Iš viso už skyrių 2. Pamatai   21085,40 2245,31 13014,15 5825,94 
 Skyrius 3. Rūsys       
13 
Betoninių rūsio sienų blokų 
380x600x2400mm montavimas 
N7P-0102 vnt.   65,588 240 15741,12 935,04 13281,31 1524,77 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.10 
110010310 žm.val 0,8 4,870 192 935,04 935,04     
  Blokai betoniniai rūsio sienoms 261152 m3 0,576 91,470 138,24 12644,81   12644,81   
  Cementinis skiedinys 600004 m3 0,025 80,030 6 480,18   480,18   
  Betonas 600043 m3 0,009 72,370 2,16 156,32   156,32   
  Kranai 489131 maš.val 0,28 22,690 67,2 1524,77     1524,77 
14 
Horizontali klijuota dviem 
sluoksniais ruloninių medžiagų 
hidroizoliacija, padarant 
išlyginamąjį sluoksnį 
N8-7 
(S9=1,136; 
S10=1,15) 
100 m2   553,561 1,04 575,70 122,55 424,52 28,63 
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Darbo jėga su vidutine kategorija 
2.00 
110010200 žm.val 22 5,356 22,88 122,55 122,55     
  Tolis hidroizoliacijai 570269 m2 220 0,423 228,8 96,77   96,77   
  Mastika bitumo 570281 t 0,378 448,990 0,39312 176,51   176,51   
  Cementinis skiedinys  S10 600010 m3 2,55 57,030 2,652 151,24   151,24   
  Termosas karšto bitumo laikymui 489143 maš.val 2,97 9,270 3,0888 28,63     28,63 
15 
Vertikali dviejų sluoksnių teptinė 
bitumo mastikos hidroizoliacija 
N8-1 
(S9=1,136; 
S10=1,15) 
100 m2   427,598 2,584 1104,91 128,36 577,85 398,70 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.33 
110010333 žm.val 7,5 6,623 19,38 128,36 128,36     
  Bitumas naftos skystas mg 20031 t 0,08 494,250 0,20672 102,17   102,17   
  Mastika bitumo 570281 t 0,41 448,990 1,05944 475,68   475,68   
  Autogudronatoriai 488095 maš.val 3,6 42,860 9,3024 398,70     398,70 
16 
Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas 
putų polistireno plokštėmis 
270mm storio sluoksniu 
N26P-1201 100m2   3548,821 2,584 9170,15 833,07 8333,74 3,35 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 66,2 4,870 171,0608 833,07 833,07     
  
(XPS) Finnfoam ekstrudinis putų 
polistirenas  
903-53 m3 28,08 109,820 72,55872 7968,40   7968,40   
  Sausų klijų mišinys 230404 kg 450 0,314 1162,8 365,34   365,34   
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 2,7 0,480 6,9768 3,35     3,35 
17 
Monolitinių pamatų 
hidroizoliacijos įrengimas 
tvirtinant drenažo ritininę dangą 
N6P-0201-2 m2   2,701 258,4 697,94 163,59 528,14 6,20 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 0,13 4,870 33,592 163,59 163,59     
  Laikikliai plastmasiniai (grybeliai) 220706 vnt 1,2 0,260 310,08 80,62   80,62   
  Drenažo ritininė danga 220729 m2 1,1 1,500 284,24 426,36   426,36   
  Hidroizoliacinė lipni juosta 572234 m 0,5 0,164 129,2 21,16   21,16   
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,05 0,480 12,92 6,20     6,20 
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 3.2. Grindys       
18 
Grunto po grindų pagrindais 
tankinimas mažosios 
mechanizacijos priemonėmis  
N11P-0101 100 m2   56,563 2,93 165,73 78,48   87,25 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 5,5 4,870 16,115 78,48 78,48     
  
Mažosios mechanizacijos 
priemonės su vidaus degimo 
varikliu 
489245 maš.val 4,2 7,090 12,306 87,25     87,25 
19 
Skaldos pasluoksnis ant 
grunto,nevežant 
medžiagų.*80mm 
N11-9 m3   47,586 23,44 1115,41 260,77 854,64   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
2.50 
110010250 žm.val 2,5 4,450 58,6 260,77 260,77     
  Trupiniai iš akmens 570911 m3 0,18 54,100 4,2192 228,26   228,26   
  
Skalda (kelio skalda) frakcija 15-
25mm 
570924 m3 0,09 25,210 2,1096 53,18   53,18   
  Skalda 573004 m3 0,97 25,210 22,7368 573,19   573,19   
20 
Grindų ant grunto šiltinimas 
putų polistireno plokštėmis 
100mm storio sluoksniu 
N26P-1101 100m2   85,225 2,93 249,71 249,71     
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 17,5 4,870 51,275 249,71 249,71     
21 
Pagrindiniai resursai: Plokštė 
putų polistireno grindims,  
PRN26P-
1101 
100m2   574,122 2,93 1682,18   1682,18   
  Polistireninis putplastis EPS 100 903-10 m3 10,3 55,740 30,179 1682,18   1682,18   
22 
Grindų hidroizoliacija, paklojant 
polietileninę plėvelę 
N11-32-1 100m2   30,760 2,93 90,13 19,22 70,91   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
2.00 
110010200 žm.val 1,6 4,100 4,688 19,22 19,22     
  Plėvelė polietileninė 220040 m2 110 0,220 322,3 70,91   70,91   
23 
Betoninių grindų armavimas 
tinklais 
N11-170 
(S9=1,119) 
t   1018,575 1,172 1193,77 70,03 1123,74   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
2.50 
110010250 žm.val 12 4,980 14,064 70,03 70,03     
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Tinklas plieninis suvirintas 
armatūrinis 
120046 t 1 958,820 1,172 1123,74   1123,74   
24 
Betono posluoksnių 70mm storio 
įrengimas grindims paduodant 
betoną siurbliu 
N11P-0104 
(S9=1,0425) 
100 m2   628,545 2,93 1841,64 177,02 1517,93 146,68 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 11,9 5,077 34,867 177,02 177,02     
  
Pjauta medžiaga kita (spygliuočių 
1-3 rūš.) 
534013 m3 0,007 192,070 0,02051 3,94   3,94   
  Betonas 600043 m3 7,14 72,370 20,9202 1513,99   1513,99   
  Betono siurbliai 489092 maš.val 1,05 41,390 3,0765 127,34     127,34 
  Vibrosija 489220 maš.val 2,35 2,810 6,8855 19,35     19,35 
 Iš viso už poskyrį 3.2. Grindys   6338,56 855,23 5249,39 233,93 
 3.3. Sienos           
25 
Silikatinių 340x120x198mm 
blokų pertvarų mūrijimas 
N8P-0504 
(S9=1,119; 
S10=1,15) 
m2   15,181 227,39 3452,08 1087,01 2049,11 315,96 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.30 
110010330 žm.val 0,74 6,460 168,2686 1087,01 1087,01     
  Vinys statybinės 120030 kg 0,006 1,060 1,36434 1,45   1,45   
  
Pjauta medžiaga kita (spygliuočių 
1-3 rūš.) 
534013 m3 0,001 192,070 0,22739 43,67   43,67   
  
Silikatiniai blokai  M12 
120x340x198 
572252 vnt 14,9 0,570 3388,111 1931,22   1931,22   
  
Plonasluoksnis skiedinys (mūro 
darbams) 
600187 kg 2 0,160 454,78 72,76   72,76   
  Kranai 489131 maš.val 0,06 22,690 13,6434 309,57     309,57 
  
Mažosios mechanizacijos 
priemonės su elektros varikliu 
489246 maš.val 0,01 2,810 2,2739 6,39     6,39 
26 
Gelžbetoninių sąramų 
0,013m3/vnt tūrio montavimas, 
atremiant sijų galus laisvai 
N7P-0306 vnt.   15,628 51 797,05 155,89 398,15 243,01 
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Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.70 
110010370 žm.val 0,58 5,270 29,58 155,89 155,89     
  Sąramos gelžbetoninės 261162 m3 0,013 569,750 0,663 377,74   377,74   
  Cementinis skiedinys 600004 m3 0,005 80,030 0,255 20,41   20,41   
  Kranai 489131 maš.val 0,21 22,690 10,71 243,01     243,01 
 Iš viso už poskyrį 3.3. Sienos   4249,13 1242,90 2447,26 558,97 
 3.4. Perdanga           
27 
Gelžbetoninių kiaurymėtų 
perdangos plokščių montavimas, 
kai plokštės storis 250mm 
N7P-0406 100 m2   2826,409 3,29 9298,89 548,75 8097,77 652,36 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.50 
110010350 žm.val 32,45 5,140 106,7605 548,75 548,75     
  Plokštės g/b kiaurymėtos 261203 m3 25 95,500 82,25 7854,88   7854,88   
  Cementinis skiedinys 600004 m3 0,06 80,030 0,1974 15,80   15,80   
  Betonas  C25/30 (M300) 600048 m3 0,92 75,030 3,0268 227,10   227,10   
  Kranai 489131 maš.val 8,225 22,690 27,06025 614,00     614,00 
  Vibratorius giluminis 489192 maš.val 4,15 2,810 13,6535 38,37     38,37 
28 
Ryšių (inkarų, sąvaržų) 
įrengimas kiaurymėtų perdangos 
plokščių atramose 
N7P-0407 t   886,908 0,1 88,69 23,64 64,55 0,50 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.50 
110010350 žm.val 46 5,140 4,6 23,64 23,64     
  Plienas armatūrinis 92999 t 1,02 632,820 0,102 64,55   64,55   
  Kranai 489131 maš.val 0,22 22,690 0,022 0,50     0,50 
29 
Betonavimo darbai, įrengiant 
kiaurymėtų plokščių perdangas 
N7P-0408 m3   461,665 3 1385,00 1081,14 250,08 53,78 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 74 4,870 222 1081,14 1081,14     
  
Įdėklai izoliaciniai 
putupolistiroliniai 
260619 m3 0,2 41,650 0,6 24,99   24,99   
  Betonas  C25/30 (M300) 600048 m3 1 75,030 3 225,09   225,09   
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  Kranai 489131 maš.val 0,79 22,690 2,37 53,78     53,78 
30 
Perdenginių ant metalinių sijų 
arba tarpų tarp surenkamų 
perdenginių  betonavimas 
N6-117 m3   228,981 4,98 1140,33 334,58 724,39 81,36 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.11 
110010311 žm.val 13,6 4,940 67,728 334,58 334,58     
  Emulsolas ĖGT 20077 kg 0,64 0,760 3,1872 2,42   2,42   
  Kuras krosninis 20091 t 0,0006 532,000 0,002988 1,59   1,59   
  Viela plieninė, paprasta 120002 t 0,0003 896,450 0,001494 1,34   1,34   
  Vinys statybinės 120030 kg 0,245 1,060 1,2201 1,29   1,29   
  Elektrodai suvirinimo 120038 kg 1,2 1,939 5,976 11,59   11,59   
  Skydų tvirtinimo elementai 521955 t 0,0014 1454,530 0,006972 10,14   10,14   
  
Lentos apipj.2 rūš.stor.25-32mm 
ilg.2.0-6.5m pl.80-150mm 
534014 m3 0,002 170,430 0,00996 1,70   1,70   
  
Lentos apipj.2 rūš.stor.40mm ir 
daugiau ilgis 2.0-6.5m 
534015 m3 0,005 172,860 0,0249 4,30   4,30   
  Klojinių skydai SCK 534936 m2 0,032 7,683 0,15936 1,22   1,22   
  Betonas  C25/30 (M300) 600048 m3 1 75,030 4,98 373,65   373,65   
  Armatūra P10 t 0,1 632,820 0,498 315,14   315,14   
  Kranai 489131 maš.val 0,72 22,690 3,5856 81,36     81,36 
 Iš viso už poskyrį 3.4. Perdanga   11912,90 1988,11 9136,80 788,00 
 Iš viso už skyrių 3. Rūsys   49790,41 6268,85 39979,01 3542,55 
 Skyrius 4. 1 aukštas       
 4.1. Laikančios sienos       
31 
Silikatinių 65mm storio plytų 
laikančių sienų 380mm storio 
mūrijimas 
N8P-0301 
(S9=1,119; 
S10=1,15) 
m2   56,022 386,24 21637,83 5589,04 14144,09 1904,70 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.30 
110010330 žm.val 2,24 6,460 865,1776 5589,04 5589,04     
  Vinys statybinės 120030 kg 0,01 1,060 3,8624 4,09   4,09   
  
Pjauta medžiaga kita (spygliuočių 
1-3 rūš.) 
534013 m3 0,002 192,070 0,77248 148,37   148,37   
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Plytos silikatinės pilnavidurės 
250x120x65 
572328 1000vnt 0,154 193,990 59,48096 11538,71   11538,71   
  Cemento-kalkių skiedinys 600018 m3 0,092 69,030 35,53408 2452,92   2452,92   
  Kranai 489131 maš.val 0,2 22,690 77,248 1752,76     1752,76 
  
Mažosios mechanizacijos 
priemonės su elektros varikliu 
489246 maš.val 0,14 2,810 54,0736 151,95     151,95 
32 Plytų mūro armavimas tinklais 
N8P-0113 
(S9=1,119; 
S10=1,15) 
t   1378,401 1,544 2128,25 633,82 1480,42 14,01 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 58 7,078 89,552 633,82 633,82     
  
Tinklas plieninis suvirintas 
armatūrinis 
120046 t 1 958,820 1,544 1480,42   1480,42   
  Kranai 489131 maš.val 0,4 22,690 0,6176 14,01     14,01 
33 
Monolitinės gelžbetoninės 
sąramos 
N6-55 
(S9=1,0425; 
S10=1,15) 
m3   248,301 4,78 1186,88 441,62 699,70 45,55 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.11 
110010311 žm.val 15,6 5,922 74,568 441,62 441,62     
  Emulsolas ĖGT 20077 kg 0,86 0,760 4,1108 3,12   3,12   
  Kuras krosninis 20091 t 0,0009 532,000 0,004302 2,29   2,29   
  Viela plieninė, paprasta 120002 t 0,0001 896,450 0,000478 0,43   0,43   
  Vinys statybinės 120030 kg 0,07 1,060 0,3346 0,35   0,35   
  Elektrodai suvirinimo 120038 kg 2,3 1,939 10,994 21,32   21,32   
  Skydų tvirtinimo elementai 521955 t 0,0019 1454,530 0,009082 13,21   13,21   
  
Lentos apipj.3 rūš.,storis 40mm, 
ilgis 2.0-6.5m, pl.80-150mm 
534003 m3 0,002 172,860 0,00956 1,65   1,65   
  
Statramstis medinis inventorinis 
apvalus spygliuočių 
534052 vnt 0,11 4,064 0,5258 2,14   2,14   
  Klojinių skydai SCK 534936 m2 0,043 7,683 0,20554 1,58   1,58   
  Betonas 1000320 m3 1,015 72,370 4,8517 351,12   351,12   
  Armatūra P10 t 0,1 632,820 0,478 302,49   302,49   
  Kranai 489131 maš.val 0,42 22,690 2,0076 45,55     45,55 
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 Iš viso už poskyrį 4.1. Laikančios sienos   24952,96 6664,48 16324,21 1964,27 
 4.2. Laiptų montavimas           
34 
Laiptų maršų-aikštelių 
montavimas mūriniuose 
pastatuose 
N7-157 
(S9=1,0425) 
vnt   227,306 6 1363,84 100,21 1209,91 53,73 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.78 
110010378 žm.val 3 5,567 18 100,21 100,21     
  Cementinis skiedinys  S10 600010 m3 0,0172 57,030 0,1032 5,89   5,89   
  
Surenkamo gelžbetonio 
konstrukcijos 
260327 m3 0,75 267,560 4,5 1204,02   1204,02   
  
Bokštinis kranas 5-8t keliamosios 
galios 
489046 maš.val 0,52 17,220 3,12 53,73     53,73 
 Iš viso už poskyrį 4.2. Laiptų montavimas   1363,84 100,21 1209,91 53,73 
 4.3. Pertvarų įrengimas           
35 
Pertvarų karkasų iš lenktų 
metalinių profilių montavimas, 
tvirtinant prie  betoninių ir 
mūrinių sienų ir lubų 
konstrukcijų 
N9P-0501 100 m   226,352 9,34 2114,12 1078,77 1010,70 24,66 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 21 5,500 196,14 1078,77 1078,77     
  
Profiliai metaliniai lenkti 
pertvaroms 
90295 m2 103 0,931 962,02 895,53   895,53   
  
Medsraigčiai su plastmasiniais 
įdėklais (įvorėmis) 
120314 kompl. 59 0,090 551,06 49,60   49,60   
  Savisriegiai sraigtai metalui 120323 vnt 117 0,060 1092,78 65,57   65,57   
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 5,5 0,480 51,37 24,66     24,66 
36 
Pertvarų šiltinamosios 70mm 
storio izoliacijos įrengimas 
N9P-0503 100 m2   376,339 2,3348 878,68 345,66 533,01   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 30,4 4,870 70,97792 345,66 345,66     
  
Universalinės mineralinės vatos 
plokštės 
570193 m3 7,35 31,060 17,16078 533,01   533,01   
37 
Izoliacinių lipnių tarpiklių 
montavimas 
N9P-0608 100 m   8,140 2,4 19,54 9,84 9,70   
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Darbo jėga su vidutine kategorija 
2.00 
110010200 žm.val 1 4,100 2,4 9,84 9,84     
  Tarpinė izoliacinė lipni 570844 m 101 0,040 242,4 9,70   9,70   
38 
Gipskartonio plokščių tvirtinimas 
dviem sluoksniais prie pertvarų 
metalinių karkasų 
N9P-0502 100 m2   939,035 4,67 4385,29 1501,03 2843,91 40,35 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 66 4,870 308,22 1501,03 1501,03     
  Savisriegiai sraigtai metalui 120323 vnt 1980 0,060 9246,6 554,80   554,80   
  Plokštės gipskartonio 571954 m2 206 2,379 962,02 2289,12   2289,12   
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 18 0,480 84,06 40,35     40,35 
 Iš viso už poskyrį 4.3. Pertvarų įrengimas   7397,63 2935,30 4397,32 65,01 
 4.4. Grindys           
39 
Grindų šiltinamųjų (garso) 
50mm storio izoliacijų įrengimas, 
naudojant universalias min.vatos 
plokštes ir paduodant keltuvu 
N11P-0302 100 m2   275,258 2,9 798,25 317,77 472,89 7,59 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 22,5 4,870 65,25 317,77 317,77     
  
Universalinės mineralinės vatos 
plokštės 
570193 m3 5,25 31,060 15,225 472,89   472,89   
  Keltuvas 489003 maš.val 0,75 3,490 2,175 7,59     7,59 
40 
Grindų hidroizoliacija, paklojant 
polietileninę plėvelę 
N11-32-1 100m2   30,760 2,9 89,20 19,02 70,18   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
2.00 
110010200 žm.val 1,6 4,100 4,64 19,02 19,02     
  Plėvelė polietileninė 220040 m2 110 0,220 319 70,18   70,18   
41 
Betoninių grindų armavimas 
tinklais 
N11-170 
(S9=1,119) 
t   1018,575 1,16 1181,55 69,32 1112,23   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
2.50 
110010250 žm.val 12 4,980 13,92 69,32 69,32     
  
Tinklas plieninis suvirintas 
armatūrinis 
120046 t 1 958,820 1,16 1112,23   1112,23   
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42 
Betono posluoksnių 40mm storio 
įrengimas grindims paduodant 
betoną siurbliu 
N11P-0104 
(S9=1,0425) 
100 m2   389,188 2,9 1128,65 157,54 864,38 106,73 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 10,7 5,077 31,03 157,54 157,54     
  
Pjauta medžiaga kita (spygliuočių 
1-3 rūš.) 
534013 m3 0,007 192,070 0,0203 3,90   3,90   
  Betonas 600043 m3 4,1 72,370 11,89 860,48   860,48   
  Betono siurbliai 489092 maš.val 0,75 41,390 2,175 90,02     90,02 
  Vibrosija 489220 maš.val 2,05 2,810 5,945 16,71     16,71 
 Iš viso už poskyrį 4.4. Grindys   3197,64 563,65 2519,68 114,32 
 Iš viso už skyrių 4. 1 aukštas   36912,07 10263,64 24451,11 2197,32 
 Skyrius 5. 2-12 aukštas       
 5.1. Laikančios sienos       
43 
Silikatinių 65mm storio plytų 
laikančių sienų 380mm storio 
mūrijimas 
N8P-0301 
(S9=1,119; 
S10=1,15) 
m2   56,022 4250,64 238128,21 61508,34 155658,27 20961,61 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.30 
110010330 žm.val 2,24 6,460 9521,4336 61508,34 61508,34     
  Vinys statybinės 120030 kg 0,01 1,060 42,5064 45,06   45,06   
  
Pjauta medžiaga kita (spygliuočių 
1-3 rūš.) 
534013 m3 0,002 192,070 8,50128 1632,84   1632,84   
  
Plytos silikatinės pilnavidurės 
250x120x65 
572328 1000vnt 0,154 193,990 654,59856 126985,57   126985,57   
  Cemento-kalkių skiedinys 600018 m3 0,092 69,030 391,05888 26994,79   26994,79   
  Kranai 489131 maš.val 0,2 22,690 850,128 19289,40     19289,40 
  
Mažosios mechanizacijos 
priemonės su elektros varikliu 
489246 maš.val 0,14 2,810 595,0896 1672,20     1672,20 
44 Plytų mūro armavimas tinklais 
N8P-0113 
(S9=1,119; 
S10=1,15) 
t   1378,401 17 23432,82 6978,59 16299,94 154,29 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 58 7,078 986 6978,59 6978,59     
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Tinklas plieninis suvirintas 
armatūrinis 
120046 t 1 958,820 17 16299,94   16299,94   
  Kranai 489131 maš.val 0,4 22,690 6,8 154,29     154,29 
45 
Monolitinės gelžbetoninės 
sąramos 
N6-55 
(S9=1,0425; 
S10=1,15) 
m3   279,942 53,57 14996,47 4949,34 9536,63 510,51 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.11 
110010311 žm.val 15,6 5,922 835,692 4949,34 4949,34     
  Emulsolas ĖGT 20077 kg 0,86 0,760 46,0702 35,01   35,01   
  Kuras krosninis 20091 t 0,0009 532,000 0,048213 25,65   25,65   
  Viela plieninė, paprasta 120002 t 0,0001 896,450 0,005357 4,80   4,80   
  Vinys statybinės 120030 kg 0,07 1,060 3,7499 3,97   3,97   
  Elektrodai suvirinimo 120038 kg 2,3 1,939 123,211 238,93   238,93   
  Skydų tvirtinimo elementai 521955 t 0,0019 1454,530 0,101783 148,05   148,05   
  
Lentos apipj.3 rūš.,storis 40mm, 
ilgis 2.0-6.5m, pl.80-150mm 
534003 m3 0,002 172,860 0,10714 18,52   18,52   
  
Statramstis medinis inventorinis 
apvalus spygliuočių 
534052 vnt 0,11 4,064 5,8927 23,95   23,95   
  Klojinių skydai SCK 534936 m2 0,043 7,683 2,30351 17,70   17,70   
  Betonas 1000320 m3 1,015 72,370 54,37355 3935,01   3935,01   
  Armatūra P10 t 0,15 632,820 8,0355 5085,03   5085,03   
  Kranai 489131 maš.val 0,42 22,690 22,4994 510,51     510,51 
 Iš viso už poskyrį 5.1. Laikančios sienos   276557,50 73436,26 181494,83 21626,41 
 5.2. Perdangos ir laiptų montavimas           
46 
Gelžbetoninių kiaurymėtų 
perdangos plokščių montavimas, 
kai plokštės storis 250mm 
N7P-0406 100 m2   2826,409 42,86 121139,90 7148,75 105492,58 8498,57 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.50 
110010350 žm.val 32,45 5,140 1390,807 7148,75 7148,75     
  Plokštės g/b kiaurymėtos 261203 m3 25 95,500 1071,5 102328,25   102328,25   
  Cementinis skiedinys 600004 m3 0,06 80,030 2,5716 205,81   205,81   
  Betonas  C25/30 (M300) 600048 m3 0,92 75,030 39,4312 2958,52   2958,52   
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  Kranai 489131 maš.val 8,225 22,690 352,5235 7998,76     7998,76 
  Vibratorius giluminis 489192 maš.val 4,15 2,810 177,869 499,81     499,81 
47 
Ryšių (inkarų, sąvaržų) 
įrengimas kiaurymėtų perdangos 
plokščių atramose 
N7P-0407 t   886,908 1,2 1064,29 283,73 774,57 5,99 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.50 
110010350 žm.val 46 5,140 55,2 283,73 283,73     
  Plienas armatūrinis 92999 t 1,02 632,820 1,224 774,57   774,57   
  Kranai 489131 maš.val 0,22 22,690 0,264 5,99     5,99 
48 
Betonavimo darbai, įrengiant 
kiaurymėtų plokščių perdangas 
N7P-0408 m3   461,665 36 16619,94 12973,68 3000,96 645,30 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 74 4,870 2664 12973,68 12973,68     
  
Įdėklai izoliaciniai 
putupolistiroliniai 
260619 m3 0,2 41,650 7,2 299,88   299,88   
  Betonas  C25/30 (M300) 600048 m3 1 75,030 36 2701,08   2701,08   
  Kranai 489131 maš.val 0,79 22,690 28,44 645,30     645,30 
49 
Perdenginių ant metalinių sijų 
arba tarpų tarp surenkamų 
perdenginių  betonavimas 
N6-117 m3   228,981 59,76 13683,93 4014,92 8692,73 976,29 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.11 
110010311 žm.val 13,6 4,940 812,736 4014,92 4014,92     
  Emulsolas ĖGT 20077 kg 0,64 0,760 38,2464 29,07   29,07   
  Kuras krosninis 20091 t 0,0006 532,000 0,035856 19,08   19,08   
  Viela plieninė, paprasta 120002 t 0,0003 896,450 0,017928 16,07   16,07   
  Vinys statybinės 120030 kg 0,245 1,060 14,6412 15,52   15,52   
  Elektrodai suvirinimo 120038 kg 1,2 1,939 71,712 139,07   139,07   
  Skydų tvirtinimo elementai 521955 t 0,0014 1454,530 0,083664 121,69   121,69   
  
Lentos apipj.2 rūš.stor.25-32mm 
ilg.2.0-6.5m pl.80-150mm 
534014 m3 0,002 170,430 0,11952 20,37   20,37   
  
Lentos apipj.2 rūš.stor.40mm ir 
daugiau ilgis 2.0-6.5m 
534015 m3 0,005 172,860 0,2988 51,65   51,65   
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  Klojinių skydai SCK 534936 m2 0,032 7,683 1,91232 14,69   14,69   
  Betonas  C25/30 (M300) 600048 m3 1 75,030 59,76 4483,79   4483,79   
  Armatūra P10 t 0,1 632,820 5,976 3781,73   3781,73   
  Kranai 489131 maš.val 0,72 22,690 43,0272 976,29     976,29 
50 
Laiptų maršų-aikštelių 
montavimas mūriniuose 
pastatuose 
N7-157 
(S9=1,0425) 
vnt   227,306 66 15002,21 1102,26 13308,96 590,99 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.78 
110010378 žm.val 3 5,567 198 1102,26 1102,26     
  Cementinis skiedinys  S10 600010 m3 0,0172 57,030 1,1352 64,74   64,74   
  
Surenkamo gelžbetonio 
konstrukcijos 
260327 m3 0,75 267,560 49,5 13244,22   13244,22   
  
Bokštinis kranas 5-8t keliamosios 
galios 
489046 maš.val 0,52 17,220 34,32 590,99     590,99 
 Iš viso už poskyrį 5.2. Perdangos ir laiptų montavimas   167510,27 25523,33 131269,80 10717,14 
 5.3. Pertvarų įrengimas           
51 
Pertvarų karkasų iš lenktų 
metalinių profilių montavimas, 
tvirtinant prie  betoninių ir 
mūrinių sienų ir lubų 
konstrukcijų 
N9P-0501 100 m   226,352 112,64 25496,25 13009,92 12188,96 297,37 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 21 5,500 2365,44 13009,92 13009,92     
  
Profiliai metaliniai lenkti 
pertvaroms 
90295 m2 103 0,931 11601,92 10800,11   10800,11   
  
Medsraigčiai su plastmasiniais 
įdėklais (įvorėmis) 
120314 kompl. 59 0,090 6645,76 598,12   598,12   
  Savisriegiai sraigtai metalui 120323 vnt 117 0,060 13178,88 790,73   790,73   
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 5,5 0,480 619,52 297,37     297,37 
52 
Pertvarų šiltinamosios 70mm 
storio izoliacijos įrengimas 
N9P-0503 100 m2   376,339 28,16 10597,71 4169,03 6428,67   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 30,4 4,870 856,064 4169,03 4169,03     
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Universalinės mineralinės vatos 
plokštės 
570193 m3 7,35 31,060 206,976 6428,67   6428,67   
53 
Izoliacinių lipnių tarpiklių 
montavimas 
N9P-0608 100 m   8,140 28,6 232,80 117,26 115,54   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
2.00 
110010200 žm.val 1 4,100 28,6 117,26 117,26     
  Tarpinė izoliacinė lipni 570844 m 101 0,040 2888,6 115,54   115,54   
54 
Gipskartonio plokščių tvirtinimas 
dviem sluoksniais prie pertvarų 
metalinių karkasų 
N9P-0502 100 m2   939,035 56,32 52886,45 18102,37 34297,47 486,60 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 66 4,870 3717,12 18102,37 18102,37     
  Savisriegiai sraigtai metalui 120323 vnt 1980 0,060 111513,6 6690,82   6690,82   
  Plokštės gipskartonio 571954 m2 206 2,379 11601,92 27606,65   27606,65   
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 18 0,480 1013,76 486,60     486,60 
 Iš viso už poskyrį 5.3. Pertvarų įrengimas   89213,21 35398,59 53030,65 783,97 
 5.4. Grindys           
55 
Grindų šiltinamųjų (garso) 
50mm storio izoliacijų įrengimas, 
naudojant universalias min.vatos 
plokštes ir paduodant keltuvu 
N11P-0302 100 m2   275,258 31,9 8780,71 3495,44 5201,77 83,50 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 22,5 4,870 717,75 3495,44 3495,44     
  
Universalinės mineralinės vatos 
plokštės 
570193 m3 5,25 31,060 167,475 5201,77   5201,77   
  Keltuvas 489003 maš.val 0,75 3,490 23,925 83,50     83,50 
56 
Grindų hidroizoliacija, paklojant 
polietileninę plėvelę 
N11-32-1 100m2   30,760 31,9 981,24 209,26 771,98   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
2.00 
110010200 žm.val 1,6 4,100 51,04 209,26 209,26     
  Plėvelė polietileninė 220040 m2 110 0,220 3509 771,98   771,98   
57 
Betoninių grindų armavimas 
tinklais 
N11-170 
(S9=1,119) 
t   1018,575 12,76 12997,01 762,47 12234,54   
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Darbo jėga su vidutine kategorija 
2.50 
110010250 žm.val 12 4,980 153,12 762,47 762,47     
  
Tinklas plieninis suvirintas 
armatūrinis 
120046 t 1 958,820 12,76 12234,54   12234,54   
58 
Betono posluoksnių 40mm storio 
įrengimas grindims paduodant 
betoną siurbliu 
N11P-0104 
(S9=1,0425) 
100 m2   389,188 31,9 12415,10 1732,92 9508,16 1174,02 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 10,7 5,077 341,33 1732,92 1732,92     
  
Pjauta medžiaga kita (spygliuočių 
1-3 rūš.) 
534013 m3 0,007 192,070 0,2233 42,89   42,89   
  Betonas 600043 m3 4,1 72,370 130,79 9465,27   9465,27   
  Betono siurbliai 489092 maš.val 0,75 41,390 23,925 990,26     990,26 
  Vibrosija 489220 maš.val 2,05 2,810 65,395 183,76     183,76 
 Iš viso už poskyrį 5.4. Grindys   35174,07 6200,10 27716,46 1257,51 
 Iš viso už skyrių 5. 2-12 aukštas   568455,05 140558,28 393511,74 34385,04 
 Skyrius 7. Stogo įrengimas       
59 
Denginių išlyginamųjų, 
izoliacinių ir nuolydžio 100mm 
storio sluoksnių įrengimas iš 
keramzito, paduodant medžiagas 
kranu * nuolydį formuojantis 
sluoksnis 
N12P-0102 m3   78,039 42 3277,63 322,04 2479,09 476,49 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
2.20 
110010220 žm.val 1,83 4,190 76,86 322,04 322,04     
  Keramzitas 573036 m3 1,1 53,660 46,2 2479,09   2479,09   
  Kranai 489131 maš.val 0,5 22,690 21 476,49     476,49 
60 
Denginių garo izoliacijos 
įrengimas, klojant plėvelę iš 
viršaus suklijuojant sandūras 
N12P-0305 100m2   67,543 4,2 283,68 130,83 150,36 2,49 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
2.50 
110010250 žm.val 7 4,450 29,4 130,83 130,83     
  Plėvelė polietileninė 220040 m2 115 0,220 483 106,26   106,26   
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  Juosta izoliacinė lipni dvipusė 570845 m 50 0,210 210 44,10   44,10   
  Keltuvas 489003 maš.val 0,17 3,490 0,714 2,49     2,49 
61 
Neventiliuojamų stogų 
daugiasluoksnės izoliacijos 
įrengimas iš mineralinės vatos 
320mm storio plokščių, 
papildomai klojant vieną 40mm 
storio plokštes  
N12P-0406 100m2   3935,644 4,2 16529,70 1149,51 15274,65 105,54 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 56,2 4,870 236,04 1149,51 1149,51     
  
Pusiau kietos min. vatos plokštės 
sutapdintiems stogams 
572188 m3 33,6 91,690 141,12 12939,29   12939,29   
  
Kietos min. vatos plokštės 
sutapdintiems stogams 
572189 m3 4,2 132,390 17,64 2335,36   2335,36   
  Keltuvas 489003 maš.val 7,2 3,490 30,24 105,54     105,54 
62 
Papildomas šiltinamosios 
izoliacijos tvirtinimas smeigėmis 
kai pagrindas betonas 
N12P-0408 100vnt   57,030 33,6 1916,21 949,07 873,60 93,54 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 5,8 4,870 194,88 949,07 949,07     
  Laikikliai plastmasiniai (grybeliai) 220706 vnt 100 0,260 3360 873,60   873,60   
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 5,8 0,480 194,88 93,54     93,54 
63 
Pirmo sluoksnio prilydomosios 
bituminės ritininės stogo dangos 
'mida' įrengimas (100 m2 
padengto paviršiaus) 
N12-149 
(S9=1,119; 
S10=1,15) 
100 m2   765,037 4,2 3213,16 494,49 2674,15 44,51 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.50 
110010350 žm.val 17,8 6,614 74,76 494,49 494,49     
  Mišinys propano-butano 20095 kg 21 1,060 88,2 93,49   93,49   
  Gruntuotė bituminė 230075 t 0,05 511,190 0,21 107,35   107,35   
  Stogo danga, prilydoma, bituminė 572173 m2 115 5,121 483 2473,31   2473,31   
  Keltuvas 489003 maš.val 2,5 3,490 10,5 36,65     36,65 
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Prilydomos dangos klijavimo 
dujinės įrangos komplektas 
489208 maš.val 3,9 0,480 16,38 7,86     7,86 
64 
Papildomo sluoksnio 
prilydomosios bituminės ritininės 
stogo dangos 'mida' įrengimas 
(100 m2 padengto paviršiaus) 
N12-150 
(S9=1,119; 
S10=1,15) 
100 m2   683,494 4,2 2870,68 266,69 2566,80 37,18 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.50 
110010350 žm.val 9,6 6,614 40,32 266,69 266,69     
  Mišinys propano-butano 20095 kg 21 1,060 88,2 93,49   93,49   
  Stogo danga, prilydoma, bituminė 572173 m2 115 5,121 483 2473,31   2473,31   
  Keltuvas 489003 maš.val 2 3,490 8,4 29,32     29,32 
  
Prilydomos dangos klijavimo 
dujinės įrangos komplektas 
489208 maš.val 3,9 0,480 16,38 7,86     7,86 
65 
Plokščių stogų dangų dviejų 
sluoksnių bituminės dangos 
prijungimų prie vertikalių 
paviršių įrengimas, paduodant 
medžiagas į 20m aukštį 
N12P-0708 100m   821,927 1,26 1035,63 270,27 752,05 13,30 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 39 5,500 49,14 270,27 270,27     
  Profiliai skardiniai lenkti aptaisymo 90286 m 105 1,080 132,3 142,88   142,88   
  
Medsraigčiai su plastmasiniais 
įdėklais (įvorėmis) 
120314 kompl. 330 0,090 415,8 37,42   37,42   
  Mastika sandarinanti MCU 250141 kg 10 1,989 12,6 25,06   25,06   
  Mastika bitumo 570281 t 0,168 448,990 0,21168 95,04   95,04   
  Stogo danga, prilydoma, bituminė 572173 m2 70 5,121 88,2 451,65   451,65   
  Keltuvas 489003 maš.val 1,1 3,490 1,386 4,84     4,84 
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 14 0,480 17,64 8,47     8,47 
66 
Plokščių stogų ventiliacinių 
kaminėlių/įlajų įrengimas, 
aptaisant ritinine danga, 
ventiliacinis kaminėlis kai stogo 
danga bituminė 
R62P-5511 
(S10=1,15) 
vnt   32,839 12 394,07 106,26 287,81   
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Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 1,4 6,325 16,8 106,26 106,26     
  Ventiliacijos kaminėlis plastmasinis 220719 vnt 1 13,070 12 156,84   156,84   
  Mastika sandarinanti MCU 250141 kg 0,14 1,989 1,68 3,34   3,34   
  Mastika bitumo 570281 t 0,0043 448,990 0,0516 23,17   23,17   
  Stogo danga, prilydoma, bituminė 572173 m2 1,7 5,121 20,4 104,46   104,46   
67 
Plokščių stogų ventiliacinių 
kaminėlių/įlajų įrengimas, 
aptaisant ritinine danga, įlaja kai 
stogo danga bituminė 
R62P-5511 
(S10=1,15) 
vnt   14,744 8 117,95 65,78 52,17   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 1,3 6,325 10,4 65,78 65,78     
  Mastika sandarinanti MCU 250141 kg 0,14 1,989 1,12 2,23   2,23   
  Mastika bitumo 570281 t 0,0025 448,990 0,02 8,98   8,98   
  Stogo danga, prilydoma, bituminė 572173 m2 1 5,121 8 40,97   40,97   
68 
Parapetų, stogelių dengimas 
skarda 
N12-140-2 m2   15,256 85,5 1304,35 310,37 993,99   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 0,66 5,500 56,43 310,37 310,37     
  Skarda lygi 90087 m2 1,12 10,380 95,76 993,99   993,99   
 Iš viso už skyrių 7. Stogo įrengimas   30943,06 4065,31 26104,69 773,05 
 Skyrius 8. Langai, durys balkonai       
 8.2 1 Aukštas       
69 
Plieninių išorinių durų blokų 
montavimas mūrinėse sienose, 
kai blokai daugiau 2,0 iki 3,0 m2 
N2P-0301 m2   95,986 2,2 211,17 22,99 185,75 2,43 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 1,9 5,500 4,18 22,99 22,99     
  Varžtai suveržimo inkariniai 120055 kg 4 1,924 8,8 16,93   16,93   
  Makrofleksas 250347 l 0,15 5,173 0,33 1,71   1,71   
  Balkonų durys 530057 m2 1 75,960 2,2 167,11   167,11   
  Keltuvas 489003 maš.val 0,08 3,490 0,176 0,61     0,61 
  Kranai 489131 maš.val 0,03 22,690 0,066 1,50     1,50 
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Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,3 0,480 0,66 0,32     0,32 
70 
Plieninių vidinių durų blokų 
montavimas mūrinėse sienose, 
kai blokai iki 2,0 m2 
N2P-0301 m2   99,861 7,56 754,95 91,48 652,86 10,61 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 2,2 5,500 16,632 91,48 91,48     
  Varžtai suveržimo inkariniai 120055 kg 5 1,924 37,8 72,73   72,73   
  Makrofleksas 250347 l 0,15 5,173 1,134 5,87   5,87   
  Balkonų durys 530057 m2 1 75,960 7,56 574,26   574,26   
  Keltuvas 489003 maš.val 0,09 3,490 0,6804 2,37     2,37 
  Kranai 489131 maš.val 0,04 22,690 0,3024 6,86     6,86 
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,38 0,480 2,8728 1,38     1,38 
71 
Plastiko langų blokų su 
varstomomis sąvaromis 
montavimas mūrinėse sienose, 
kai blokai daugiau 1,0 iki 2,0 m2 
N2P-0103 m2   78,127 28,85 2253,96 364,95 1871,50 17,51 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 2,3 5,500 66,355 364,95 364,95     
  
Medsraigčiai su plastmasiniais 
įdėklais (įvorėmis) 
120314 kompl. 4 0,090 115,4 10,39   10,39   
  Plastiko langų blokai 530056-2 m2 1 64,510 28,85 1861,11   1861,11   
  Keltuvas 489003 maš.val 0,08 3,490 2,308 8,05     8,05 
  Kranai 489131 maš.val 0,01 22,690 0,2885 6,55     6,55 
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,21 0,480 6,0585 2,91     2,91 
72 
Plastiko langų blokų su 
nevarstomomis sąvaromis 
montavimas mūrinėse sienose, 
kai blokai daugiau 2,0 iki 3,0 m2* 
L1 lango su balkono durimis 
N2P-0105 m2   74,624 24 1790,97 224,40 1554,72 11,85 
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Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 1,7 5,500 40,8 224,40 224,40     
  
Medsraigčiai su plastmasiniais 
įdėklais (įvorėmis) 
120314 kompl. 3 0,090 72 6,48   6,48   
  Plastiko langų blokai 530056-2 m2 1 64,510 24 1548,24   1548,24   
  Keltuvas 489003 maš.val 0,06 3,490 1,44 5,03     5,03 
  Kranai 489131 maš.val 0,01 22,690 0,24 5,45     5,45 
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,12 0,480 2,88 1,38     1,38 
73 
Plastiko langų blokų su 
nevarstomomis sąvaromis 
montavimas mūrinėse sienose, 
kai blokai daugiau 2,0 iki 3,0 m2* 
L2 tipo langas 
N2P-0105 m2   74,624 2,1 156,71 19,64 136,04 1,04 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 1,7 5,500 3,57 19,64 19,64     
  
Medsraigčiai su plastmasiniais 
įdėklais (įvorėmis) 
120314 kompl. 3 0,090 6,3 0,57   0,57   
  Plastiko langų blokai 530056-2 m2 1 64,510 2,1 135,47   135,47   
  Keltuvas 489003 maš.val 0,06 3,490 0,126 0,44     0,44 
  Kranai 489131 maš.val 0,01 22,690 0,021 0,48     0,48 
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,12 0,480 0,252 0,12     0,12 
74 
Plastiko langų blokų su 
nevarstomomis sąvaromis 
montavimas mūrinėse sienose, 
kai blokai daugiau 1,0 iki 2,0 m2* 
L3 tipo langas 
N2P-0105 m2   77,577 3,6 279,28 43,56 233,53 2,18 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 2,2 5,500 7,92 43,56 43,56     
  
Medsraigčiai su plastmasiniais 
įdėklais (įvorėmis) 
120314 kompl. 4 0,090 14,4 1,30   1,30   
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  Plastiko langų blokai 530056-2 m2 1 64,510 3,6 232,24   232,24   
  Keltuvas 489003 maš.val 0,08 3,490 0,288 1,01     1,01 
  Kranai 489131 maš.val 0,01 22,690 0,036 0,82     0,82 
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,21 0,480 0,756 0,36     0,36 
75 
Plastiko langų blokų su 
nevarstomomis sąvaromis 
montavimas mūrinėse sienose, 
kai blokai daugiau 3,0 m2* L4 
tipo langas 
N2P-0105 m2   73,699 3,45 254,26 29,41 223,18 1,67 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 1,55 5,500 5,3475 29,41 29,41     
  
Medsraigčiai su plastmasiniais 
įdėklais (įvorėmis) 
120314 kompl. 2 0,090 6,9 0,62   0,62   
  Plastiko langų blokai 530056-2 m2 1 64,510 3,45 222,56   222,56   
  Keltuvas 489003 maš.val 0,06 3,490 0,207 0,72     0,72 
  Kranai 489131 maš.val 0,01 22,690 0,0345 0,78     0,78 
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,1 0,480 0,345 0,17     0,17 
76 
Plastiko langų blokų su 
nevarstomomis sąvaromis 
montavimas mūrinėse sienose, 
kai blokai daugiau 2,0 iki 3,0 m2* 
L5 tipo langas 
N2P-0105 m2   74,624 4,5 335,81 42,08 291,51 2,22 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 1,7 5,500 7,65 42,08 42,08     
  
Medsraigčiai su plastmasiniais 
įdėklais (įvorėmis) 
120314 kompl. 3 0,090 13,5 1,22   1,22   
  Plastiko langų blokai 530056-2 m2 1 64,510 4,5 290,30   290,30   
  Keltuvas 489003 maš.val 0,06 3,490 0,27 0,94     0,94 
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  Kranai 489131 maš.val 0,01 22,690 0,045 1,02     1,02 
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,12 0,480 0,54 0,26     0,26 
77 
Plastiko langų blokų su 
nevarstomomis sąvaromis 
montavimas mūrinėse sienose, 
kai blokai daugiau 1,0 iki 2,0 m2* 
L6 tipo langas 
N2P-0105 m2   77,577 1,2 93,09 14,52 77,84 0,73 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 2,2 5,500 2,64 14,52 14,52     
  
Medsraigčiai su plastmasiniais 
įdėklais (įvorėmis) 
120314 kompl. 4 0,090 4,8 0,43   0,43   
  Plastiko langų blokai 530056-2 m2 1 64,510 1,2 77,41   77,41   
  Keltuvas 489003 maš.val 0,08 3,490 0,096 0,34     0,34 
  Kranai 489131 maš.val 0,01 22,690 0,012 0,27     0,27 
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,21 0,480 0,252 0,12     0,12 
78 
Plastiko langų blokų su 
nevarstomomis sąvaromis 
montavimas mūrinėse sienose, 
kai blokai daugiau 2,0 iki 3,0 m2* 
L7 tipo langas 
N2P-0105 m2   74,624 4,8 358,19 44,88 310,94 2,37 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 1,7 5,500 8,16 44,88 44,88     
  
Medsraigčiai su plastmasiniais 
įdėklais (įvorėmis) 
120314 kompl. 3 0,090 14,4 1,30   1,30   
  Plastiko langų blokai 530056-2 m2 1 64,510 4,8 309,65   309,65   
  Keltuvas 489003 maš.val 0,06 3,490 0,288 1,01     1,01 
  Kranai 489131 maš.val 0,01 22,690 0,048 1,09     1,09 
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,12 0,480 0,576 0,28     0,28 
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79 
Plastiko langų blokų su 
nevarstomomis sąvaromis 
montavimas mūrinėse sienose, 
kai blokai daugiau 2,0 iki 3,0 m2* 
L8 tipo langas 
N2P-0105 m2   74,624 2,7 201,48 25,25 174,91 1,33 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 1,7 5,500 4,59 25,25 25,25     
  
Medsraigčiai su plastmasiniais 
įdėklais (įvorėmis) 
120314 kompl. 3 0,090 8,1 0,73   0,73   
  Plastiko langų blokai 530056-2 m2 1 64,510 2,7 174,18   174,18   
  Keltuvas 489003 maš.val 0,06 3,490 0,162 0,57     0,57 
  Kranai 489131 maš.val 0,01 22,690 0,027 0,61     0,61 
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,12 0,480 0,324 0,16     0,16 
80 Balkono sienos įrengimas CALC1-1 vnt   1099,096 6 6594,58 594,00 6000,00 0,58 
  Darbo jėga 110010000 žm.val 18 5,500 108 594,00 594,00     
  Medžiagos 20000 vnt 1 1000,000 6 6000,00   6000,00   
  Mechanizmai 480000 maš.val 0,2 0,480 1,2 0,58     0,58 
 Iš viso už poskyrį 8.2 1 Aukštas   13284,46 1517,14 11712,78 54,53 
 8.3 2-12 Aukštas       
81 
Plieninių vidinių durų blokų 
montavimas mūrinėse sienose, 
kai blokai iki 2,0 m2 
N2P-0301 m2   99,861 83,16 8304,42 1006,24 7181,42 116,76 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 2,2 5,500 182,952 1006,24 1006,24     
  Varžtai suveržimo inkariniai 120055 kg 5 1,924 415,8 800,06   800,06   
  Makrofleksas 250347 l 0,15 5,173 12,474 64,53   64,53   
  Balkonų durys 530057 m2 1 75,960 83,16 6316,83   6316,83   
  Keltuvas 489003 maš.val 0,09 3,490 7,4844 26,12     26,12 
  Kranai 489131 maš.val 0,04 22,690 3,3264 75,48     75,48 
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Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,38 0,480 31,6008 15,17     15,17 
82 
Plastiko langų blokų su 
varstomomis sąvaromis 
montavimas mūrinėse sienose, 
kai blokai daugiau 1,0 iki 2,0 m2 
N2P-0103 m2   78,127 317,35 24793,57 4014,48 20586,49 192,60 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 2,3 5,500 729,905 4014,48 4014,48     
  
Medsraigčiai su plastmasiniais 
įdėklais (įvorėmis) 
120314 kompl. 4 0,090 1269,4 114,25   114,25   
  Plastiko langų blokai 530056-2 m2 1 64,510 317,35 20472,25   20472,25   
  Keltuvas 489003 maš.val 0,08 3,490 25,388 88,60     88,60 
  Kranai 489131 maš.val 0,01 22,690 3,1735 72,01     72,01 
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,21 0,480 66,6435 31,99     31,99 
83 
Plastiko langų blokų su 
nevarstomomis sąvaromis 
montavimas mūrinėse sienose, 
kai blokai daugiau 2,0 iki 3,0 m2* 
L1 lango su balkono durimis 
N2P-0105 m2   74,624 264 19700,71 2468,40 17101,92 130,39 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 1,7 5,500 448,8 2468,40 2468,40     
  
Medsraigčiai su plastmasiniais 
įdėklais (įvorėmis) 
120314 kompl. 3 0,090 792 71,28   71,28   
  Plastiko langų blokai 530056-2 m2 1 64,510 264 17030,64   17030,64   
  Keltuvas 489003 maš.val 0,06 3,490 15,84 55,28     55,28 
  Kranai 489131 maš.val 0,01 22,690 2,64 59,90     59,90 
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,12 0,480 31,68 15,21     15,21 
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84 
Plastiko langų blokų su 
nevarstomomis sąvaromis 
montavimas mūrinėse sienose, 
kai blokai daugiau 2,0 iki 3,0 m2* 
L2 tipo langas 
N2P-0105 m2   74,624 23,1 1723,81 215,99 1496,42 11,41 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 1,7 5,500 39,27 215,99 215,99     
  
Medsraigčiai su plastmasiniais 
įdėklais (įvorėmis) 
120314 kompl. 3 0,090 69,3 6,24   6,24   
  Plastiko langų blokai 530056-2 m2 1 64,510 23,1 1490,18   1490,18   
  Keltuvas 489003 maš.val 0,06 3,490 1,386 4,84     4,84 
  Kranai 489131 maš.val 0,01 22,690 0,231 5,24     5,24 
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,12 0,480 2,772 1,33     1,33 
85 
Plastiko langų blokų su 
nevarstomomis sąvaromis 
montavimas mūrinėse sienose, 
kai blokai daugiau 1,0 iki 2,0 m2* 
L3 tipo langas 
N2P-0105 m2   77,577 39,6 3072,05 479,16 2568,85 24,03 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 2,2 5,500 87,12 479,16 479,16     
  
Medsraigčiai su plastmasiniais 
įdėklais (įvorėmis) 
120314 kompl. 4 0,090 158,4 14,26   14,26   
  Plastiko langų blokai 530056-2 m2 1 64,510 39,6 2554,60   2554,60   
  Keltuvas 489003 maš.val 0,08 3,490 3,168 11,06     11,06 
  Kranai 489131 maš.val 0,01 22,690 0,396 8,99     8,99 
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,21 0,480 8,316 3,99     3,99 
86 
Plastiko langų blokų su 
nevarstomomis sąvaromis 
montavimas mūrinėse sienose, 
N2P-0105 m2   73,699 37,95 2796,89 323,52 2454,99 18,38 
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kai blokai daugiau 3,0 m2* L4 
tipo langas 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 1,55 5,500 58,8225 323,52 323,52     
  
Medsraigčiai su plastmasiniais 
įdėklais (įvorėmis) 
120314 kompl. 2 0,090 75,9 6,83   6,83   
  Plastiko langų blokai 530056-2 m2 1 64,510 37,95 2448,15   2448,15   
  Keltuvas 489003 maš.val 0,06 3,490 2,277 7,95     7,95 
  Kranai 489131 maš.val 0,01 22,690 0,3795 8,61     8,61 
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,1 0,480 3,795 1,82     1,82 
87 
Plastiko langų blokų su 
nevarstomomis sąvaromis 
montavimas mūrinėse sienose, 
kai blokai daugiau 2,0 iki 3,0 m2* 
L5 tipo langas 
N2P-0105 m2   74,624 49,5 3693,88 462,83 3206,61 24,45 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 1,7 5,500 84,15 462,83 462,83     
  
Medsraigčiai su plastmasiniais 
įdėklais (įvorėmis) 
120314 kompl. 3 0,090 148,5 13,37   13,37   
  Plastiko langų blokai 530056-2 m2 1 64,510 49,5 3193,25   3193,25   
  Keltuvas 489003 maš.val 0,06 3,490 2,97 10,37     10,37 
  Kranai 489131 maš.val 0,01 22,690 0,495 11,23     11,23 
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,12 0,480 5,94 2,85     2,85 
88 
Plastiko langų blokų su 
nevarstomomis sąvaromis 
montavimas mūrinėse sienose, 
kai blokai daugiau 1,0 iki 2,0 m2* 
L6 tipo langas 
N2P-0105 m2   77,577 13,2 1024,02 159,72 856,28 8,01 
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Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 2,2 5,500 29,04 159,72 159,72     
  
Medsraigčiai su plastmasiniais 
įdėklais (įvorėmis) 
120314 kompl. 4 0,090 52,8 4,75   4,75   
  Plastiko langų blokai 530056-2 m2 1 64,510 13,2 851,53   851,53   
  Keltuvas 489003 maš.val 0,08 3,490 1,056 3,69     3,69 
  Kranai 489131 maš.val 0,01 22,690 0,132 3,00     3,00 
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,21 0,480 2,772 1,33     1,33 
89 
Plastiko langų blokų su 
nevarstomomis sąvaromis 
montavimas mūrinėse sienose, 
kai blokai daugiau 2,0 iki 3,0 m2* 
L7 tipo langas 
N2P-0105 m2   74,624 42,8 3193,90 400,18 2772,58 21,14 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 1,7 5,500 72,76 400,18 400,18     
  
Medsraigčiai su plastmasiniais 
įdėklais (įvorėmis) 
120314 kompl. 3 0,090 128,4 11,56   11,56   
  Plastiko langų blokai 530056-2 m2 1 64,510 42,8 2761,03   2761,03   
  Keltuvas 489003 maš.val 0,06 3,490 2,568 8,96     8,96 
  Kranai 489131 maš.val 0,01 22,690 0,428 9,71     9,71 
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,12 0,480 5,136 2,47     2,47 
90 
Plastiko langų blokų su 
nevarstomomis sąvaromis 
montavimas mūrinėse sienose, 
kai blokai daugiau 2,0 iki 3,0 m2* 
L8 tipo langas 
N2P-0105 m2   74,624 29,7 2216,33 277,70 1923,97 14,67 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 1,7 5,500 50,49 277,70 277,70     
  
Medsraigčiai su plastmasiniais 
įdėklais (įvorėmis) 
120314 kompl. 3 0,090 89,1 8,02   8,02   
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  Plastiko langų blokai 530056-2 m2 1 64,510 29,7 1915,95   1915,95   
  Keltuvas 489003 maš.val 0,06 3,490 1,782 6,22     6,22 
  Kranai 489131 maš.val 0,01 22,690 0,297 6,74     6,74 
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,12 0,480 3,564 1,71     1,71 
91 Balkono sienos įrengimas CALC1-1 vnt   1099,096 66 72540,34 6534,00 66000,00 6,34 
  Darbo jėga 110010000 žm.val 18 5,500 1188 6534,00 6534,00     
  Medžiagos 20000 vnt 1 1000,000 66 66000,00   66000,00   
  Mechanizmai 480000 maš.val 0,2 0,480 13,2 6,34     6,34 
 Iš viso už poskyrį 8.3 2-12 Aukštas   143059,92 16342,20 126149,54 568,18 
 Iš viso už skyrių 8. Langai, durys balkonai   156344,38 17859,35 137862,32 622,71 
 Skyrius 9. Apdailos darbai       
 9.1 Rūsys       
92 
Lengvų profilių metalinio 
karkaso tvirtinimas prie paviršių 
N9-218 100m   231,811 11,72 2716,82 1353,66 1323,78 39,38 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 21 5,500 246,12 1353,66 1353,66     
  Lengvi metalo profiliai 90279 m 102 0,931 1195,44 1112,82   1112,82   
  
Medsraigčiai su plastmasiniais 
įdėklais (įvorėmis) 
120314 kompl. 200 0,090 2344 210,96   210,96   
  Elektrinis grąžtas 390049 maš.val 7 0,480 82,04 39,38     39,38 
93 
Rūsio lubų apšiltinimas 
mineralines vatos plokštėmis 
N60-2-2 100 m2   1032,964 2,93 3026,58 1170,07 1856,52   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 82 4,870 240,26 1170,07 1170,07     
  
Universalios mineralinės vatos 
plokštės 
570193 m3 20,4 31,060 59,772 1856,52   1856,52   
94 
Lubų paviršių aptaisymas 
gipskartonio plokštėmis, 
tvirtinant prie įrengto metalinio 
karkaso 
N15P-0404 m2   13,904 293 4073,91 1927,71 2061,82 84,38 
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Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.50 
110010350 žm.val 1,28 5,140 375,04 1927,71 1927,71     
  Savisriegiai sraigtai metalui 120323 vnt 32 0,060 9376 562,56   562,56   
  Tarpinė izoliacinė lipni 570844 m 3 0,040 879 35,16   35,16   
  Plokštės gipskartonio 571954 m2 2,1 2,379 615,3 1464,10   1464,10   
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,6 0,480 175,8 84,38     84,38 
95 
Pertvarų karkasų iš lenktų 
metalinių profilių montavimas, 
tvirtinant prie  betoninių ir 
mūrinių sienų ir lubų 
konstrukcijų 
N9P-0501 100 m   226,352 10,12 2290,68 1168,86 1095,10 26,72 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 21 5,500 212,52 1168,86 1168,86     
  
Profiliai metaliniai lenkti 
pertvaroms 
90295 m2 103 0,931 1042,36 970,32   970,32   
  
Medsraigčiai su plastmasiniais 
įdėklais (įvorėmis) 
120314 kompl. 59 0,090 597,08 53,74   53,74   
  Savisriegiai sraigtai metalui 120323 vnt 117 0,060 1184,04 71,04   71,04   
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 5,5 0,480 55,66 26,72     26,72 
96 
Pertvarų šiltinamosios 100mm 
storio izoliacijos įrengimas 
N9P-0503 100 m2   484,405 2,53 1225,54 400,44 825,11   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 32,5 4,870 82,225 400,44 400,44     
  
Universalinės mineralinės vatos 
plokštės 
570193 m3 10,5 31,060 26,565 825,11   825,11   
97 
Gipskartonio plokščių tvirtinimas 
dviem sluoksniais prie pertvarų 
metalinių karkasų 
N9P-0502 100 m2   939,035 2,53 2375,76 813,19 1540,71 21,86 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 66 4,870 166,98 813,19 813,19     
  Savisriegiai sraigtai metalui 120323 vnt 1980 0,060 5009,4 300,56   300,56   
  Plokštės gipskartonio 571954 m2 206 2,379 521,18 1240,14   1240,14   
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 18 0,480 45,54 21,86     21,86 
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98 
Mūrinių vidaus sienų gerasis 
tinkas 
N15-51 
(S9=1,085) 
100 m2   614,120 4,55 2794,25 1979,24 648,79 166,21 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.44 
110010344 žm.val 78 5,577 354,9 1979,24 1979,24     
  Vinys statybinės 120030 kg 0,05 1,060 0,2275 0,24   0,24   
  Vinys tinkavimo 120036 kg 0,13 0,940 0,5915 0,56   0,56   
  Tinklas plieninis (Rabica) 120044 m2 2,64 1,538 12,012 18,47   18,47   
  
Lentos obliuotos 2 rūš., stor.13-
16mm, ilg.2.0-6.5m, pl.80-150mm 
534038 m3 0,005 358,080 0,02275 8,15   8,15   
  Cemento-kalkių skiedinys  M75 600017 m3 1,87 73,030 8,5085 621,38   621,38   
  Tolmerio tinkavimo agregatas 488146 maš.val 13 2,810 59,15 166,21     166,21 
99 
Grindų paviršių aptaisymas 
keraminėmis plytelėmis 
300x300mm, kai siūlių plotis iki 
8mm 
N15P-0304 m2   21,535 293 6309,86 2900,70 3388,06 21,10 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 1,8 5,500 527,4 2900,70 2900,70     
  Sausų klijų mišinys 230404 kg 4,5 0,314 1318,5 414,26   414,26   
  Glaistas plytelių tarpams užtaisyti 230405 kg 0,9 0,730 263,7 192,50   192,50   
  
Plytelės keraminės, glazūruotos, 
vidaus apdailai 
570145 m2 1,01 9,250 295,93 2737,35   2737,35   
  Plastikiniai skirtukai (kryželiai) 572430 kompl 0,15 1,000 43,95 43,95   43,95   
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,15 0,480 43,95 21,10     21,10 
 Iš viso už poskyrį 9.1 Rūsys   24813,40 11713,86 12739,89 359,65 
 9.2 1 Aukštas       
100 Lubų geras tinkas 
N15-74 
(S9=1,085) 
100 m2   616,744 2,9 1788,56 1262,28 421,97 104,31 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.58 
110010358 žm.val 77 5,653 223,3 1262,28 1262,28     
  Vinys tinkavimo 120036 kg 0,18 0,940 0,522 0,49   0,49   
  Tinklas plieninis (Rabica) 120044 m2 2,64 1,538 7,656 11,77   11,77   
  
Lentos obliuotos 2 rūš., stor.13-
16mm, ilg.2.0-6.5m, pl.80-150mm 
534038 m3 0,005 358,080 0,0145 5,19   5,19   
  Cemento-kalkių skiedinys  M75 600017 m3 1,91 73,030 5,539 404,51   404,51   
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  Tolmerio tinkavimo agregatas 488146 maš.val 12,8 2,810 37,12 104,31     104,31 
101 
Mūrinių vidaus sienų gerasis 
tinkas 
N15-51 
(S9=1,085) 
100 m2   614,120 4,53 2781,96 1970,54 645,94 165,48 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.44 
110010344 žm.val 78 5,577 353,34 1970,54 1970,54     
  Vinys statybinės 120030 kg 0,05 1,060 0,2265 0,24   0,24   
  Vinys tinkavimo 120036 kg 0,13 0,940 0,5889 0,55   0,55   
  Tinklas plieninis (Rabica) 120044 m2 2,64 1,538 11,9592 18,39   18,39   
  
Lentos obliuotos 2 rūš., stor.13-
16mm, ilg.2.0-6.5m, pl.80-150mm 
534038 m3 0,005 358,080 0,02265 8,11   8,11   
  Cemento-kalkių skiedinys  M75 600017 m3 1,87 73,030 8,4711 618,64   618,64   
  Tolmerio tinkavimo agregatas 488146 maš.val 13 2,810 58,89 165,48     165,48 
102 
Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba 
aptaisytų gipso kartono 
plokštėmis pirmas glaistymas 
"KR" glaistu 
N15-169-6 100 m2   184,688 2,9 535,60 451,94 83,66   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 32 4,870 92,8 451,94 451,94     
  Glaistas "KR" 230407 kg 80 0,330 232 76,56   76,56   
  
Popierius švitrinis (įvairiu 
pagrindu) 
390019 m2 0,8 3,060 2,32 7,10   7,10   
103 
Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba 
aptaisytų gipso kartono 
plokštėmis sekantis glaistymas 
"KR" glaistu 
N15-169-7 100 m2   140,858 2,9 408,49 324,83 83,66   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 23 4,870 66,7 324,83 324,83     
  Glaistas "KR" 230407 kg 80 0,330 232 76,56   76,56   
  
Popierius švitrinis (įvairiu 
pagrindu) 
390019 m2 0,8 3,060 2,32 7,10   7,10   
104 
Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba 
aptaisytų gipso kartono 
plokštėmis pirmas glaistymas 
"KR" glaistu 
N15-169-4 100 m2   140,858 8,22 1157,85 920,72 237,13   
126 
 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 23 4,870 189,06 920,72 920,72     
  Glaistas "KR" 230407 kg 80 0,330 657,6 217,01   217,01   
  
Popierius švitrinis (įvairiu 
pagrindu) 
390019 m2 0,8 3,060 6,576 20,12   20,12   
105 
Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba 
aptaisytų gipso kartono 
plokštėmis sekantis glaistymas 
"KR" glaistu 
N15-169-5 100 m2   111,638 8,22 917,66 680,53 237,13   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 17 4,870 139,74 680,53 680,53     
  Glaistas "KR" 230407 kg 80 0,330 657,6 217,01   217,01   
  
Popierius švitrinis (įvairiu 
pagrindu) 
390019 m2 0,8 3,060 6,576 20,12   20,12   
106 
Lubų vidinių paviršių pagrindo 
gruntavimas voleliu sukibimą 
gerinančiais gruntais 
N15P-0207 100m2   112,486 2,9 326,21 81,98 244,16 0,07 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.50 
110010350 žm.val 5,5 5,140 15,95 81,98 81,98     
  Gruntas sukibimui pagerinti 231004 kg 9,6 8,770 27,84 244,16   244,16   
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,05 0,480 0,145 0,07     0,07 
107 
Sienų vidinių paviršių pagrindo 
gruntavimas voleliu sukibimą 
gerinančiais gruntais 
N15P-0203 100m2   99,453 8,22 817,50 190,13 627,18 0,20 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.50 
110010350 žm.val 4,5 5,140 36,99 190,13 190,13     
  Gruntas sukibimui pagerinti 231004 kg 8,7 8,770 71,514 627,18   627,18   
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,05 0,480 0,411 0,20     0,20 
108 
Paruoštų dažymui lubų labai 
geras dažymas vandens 
emulsiniais dažais 
N15-136 100 m2   511,891 2,9 1484,48 835,63 648,86   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.22 
110010322 žm.val 57,4 5,020 166,46 835,63 835,63     
  Pigmentai spalvoti 230131 kg 2,26 15,543 6,554 101,87   101,87   
127 
 
  Glaistas klijinis-aliejinis 230179 t 0,037 340,000 0,1073 36,48   36,48   
  
Dažai polivinilacetatiniai, įvairių 
spalvų, Ė-VA-27(B.VA-27) 
230333 kg 50,3 3,444 145,87 502,33   502,33   
  
Popierius švitrinis (įvairiu 
pagrindu) 
390019 m2 0,84 3,060 2,436 7,45   7,45   
  Skudurai 810042 kg 0,31 0,800 0,899 0,72   0,72   
109 
Paruoštų dažymui sienų 
surenkamų konstrukcijų gerasis 
dažymas vandens emulsiniais 
dažais 
N15-132 100 m2   301,685 8,22 2479,85 1015,17 1464,68   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.11 
110010311 žm.val 25 4,940 205,5 1015,17 1015,17     
  Pigmentai spalvoti 230131 kg 1,89 15,543 15,5358 241,48   241,48   
  Glaistas klijinis-aliejinis 230179 t 0,005 340,000 0,0411 13,97   13,97   
  
Dažai polivinilacetatiniai, įvairių 
spalvų, Ė-VA-27(B.VA-27) 
230333 kg 41,9 3,444 344,418 1186,07   1186,07   
  
Popierius švitrinis (įvairiu 
pagrindu) 
390019 m2 0,84 3,060 6,9048 21,13   21,13   
  Skudurai 810042 kg 0,31 0,800 2,5482 2,04   2,04   
110 
Sienų aptaisymas raštuotomis 
glazūruotomis plytelėmis ant 
"Atlas" klijų 
N15-33-4 m2   19,878 98,17 1951,40 889,95 1061,45   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.56 
110010356 žm.val 1,74 5,210 170,8158 889,95 889,95     
  Sausų klijų mišinys 230404 kg 3 0,314 294,51 92,53   92,53   
  Glaistas plytelių tarpams užtaisyti 230405 kg 0,2 0,730 19,634 14,33   14,33   
  Emulsija gruntavimui 230408 kg 0,063 3,052 6,18471 18,88   18,88   
  
Plytelės keraminės, glazūruotos, 
vidaus apdailai 
570145 m2 1,03 9,250 101,1151 935,31   935,31   
  Skudurai 810042 kg 0,005 0,800 0,49085 0,39   0,39   
111 
Grindų paviršių aptaisymas 
keraminėmis plytelėmis 
300x300mm, kai siūlių plotis iki 
8mm 
N15P-0304 m2   21,535 56,07 1207,49 555,09 648,36 4,04 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 1,8 5,500 100,926 555,09 555,09     
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  Sausų klijų mišinys 230404 kg 4,5 0,314 252,315 79,27   79,27   
  Glaistas plytelių tarpams užtaisyti 230405 kg 0,9 0,730 50,463 36,84   36,84   
  
Plytelės keraminės, glazūruotos, 
vidaus apdailai 
570145 m2 1,01 9,250 56,6307 523,83   523,83   
  Plastikiniai skirtukai (kryželiai) 572430 kompl 0,15 1,000 8,4105 8,41   8,41   
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,15 0,480 8,4105 4,04     4,04 
112 
Grindjuosčių įrengimas plytelių 
grindų dangoms naudojant 
grindjuostines keramines plyteles 
N11P-0505 m   2,064 65 134,16 85,80 48,36   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 0,24 5,500 15,6 85,80 85,80     
  Sausų klijų mišinys 230404 kg 0,25 0,314 16,25 5,11   5,11   
  Glaistas plytelių tarpams užtaisyti 230405 kg 0,07 0,730 4,55 3,32   3,32   
  Emulsija gruntavimui 230408 kg 0,01 3,052 0,65 1,98   1,98   
  Keraminės plytelės grindjuostėms 572205 vnt 3,06 0,191 198,9 37,95   37,95   
113 
Parketlenčių grindų dangų 
įrengimas 
N11P-1203 m2   49,765 233,93 11641,48 925,85 10715,63   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.50 
110010350 žm.val 0,77 5,140 180,1261 925,85 925,85     
  Klijai 230209 kg 0,05 2,324 11,6965 27,18   27,18   
  Tarkett rinktinio uosio parketlentė 530-40 m2 1,03 43,530 240,9479 10488,46   10488,46   
  Parketo garso ir hidro izoliacija 572362 m2 1,03 0,830 240,9479 199,99   199,99   
114 
PVC grindjuosčių tvirtinimas 
parketo (Parketlenčių) dangų 
grindims 
N11P-1204 m   1,656 231 382,61 142,48 240,12   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.50 
110010350 žm.val 0,12 5,140 27,72 142,48 142,48     
  Grindjuostės iš polivinilo chlorido 570250 m 1,05 0,990 242,55 240,12   240,12   
 Iš viso už poskyrį 9.2 1 Aukštas   28015,31 10332,93 17408,29 274,09 
 9.3 2-12 Aukštas       
115 Lubų geras tinkas 
N15-74 
(S9=1,085) 
100 m2   616,744 31,9 19674,15 13885,10 4641,67 1147,38 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.58 
110010358 žm.val 77 5,653 2456,3 13885,10 13885,10     
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  Vinys tinkavimo 120036 kg 0,18 0,940 5,742 5,40   5,40   
  Tinklas plieninis (Rabica) 120044 m2 2,64 1,538 84,216 129,51   129,51   
  
Lentos obliuotos 2 rūš., stor.13-
16mm, ilg.2.0-6.5m, pl.80-150mm 
534038 m3 0,005 358,080 0,1595 57,11   57,11   
  Cemento-kalkių skiedinys  M75 600017 m3 1,91 73,030 60,929 4449,64   4449,64   
  Tolmerio tinkavimo agregatas 488146 maš.val 12,8 2,810 408,32 1147,38     1147,38 
116 
Mūrinių vidaus sienų gerasis 
tinkas 
N15-51 
(S9=1,085) 
100 m2   614,120 49,83 30601,60 21675,96 7105,35 1820,29 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.44 
110010344 žm.val 78 5,577 3886,74 21675,96 21675,96     
  Vinys statybinės 120030 kg 0,05 1,060 2,4915 2,64   2,64   
  Vinys tinkavimo 120036 kg 0,13 0,940 6,4779 6,09   6,09   
  Tinklas plieninis (Rabica) 120044 m2 2,64 1,538 131,5512 202,31   202,31   
  
Lentos obliuotos 2 rūš., stor.13-
16mm, ilg.2.0-6.5m, pl.80-150mm 
534038 m3 0,005 358,080 0,24915 89,22   89,22   
  Cemento-kalkių skiedinys  M75 600017 m3 1,87 73,030 93,1821 6805,09   6805,09   
  Tolmerio tinkavimo agregatas 488146 maš.val 13 2,810 647,79 1820,29     1820,29 
117 
Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba 
aptaisytų gipso kartono 
plokštėmis pirmas glaistymas 
"KR" glaistu 
N15-169-6 100 m2   184,688 31,9 5891,55 4971,30 920,25   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 32 4,870 1020,8 4971,30 4971,30     
  Glaistas "KR" 230407 kg 80 0,330 2552 842,16   842,16   
  
Popierius švitrinis (įvairiu 
pagrindu) 
390019 m2 0,8 3,060 25,52 78,09   78,09   
118 
Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba 
aptaisytų gipso kartono 
plokštėmis sekantis glaistymas 
"KR" glaistu 
N15-169-7 100 m2   140,858 31,9 4493,37 3573,12 920,25   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 23 4,870 733,7 3573,12 3573,12     
  Glaistas "KR" 230407 kg 80 0,330 2552 842,16   842,16   
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Popierius švitrinis (įvairiu 
pagrindu) 
390019 m2 0,8 3,060 25,52 78,09   78,09   
119 
Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba 
aptaisytų gipso kartono 
plokštėmis pirmas glaistymas 
"KR" glaistu 
N15-169-4 100 m2   140,858 90,42 12736,38 10127,94 2608,44   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 23 4,870 2079,66 10127,94 10127,94     
  Glaistas "KR" 230407 kg 80 0,330 7233,6 2387,09   2387,09   
  
Popierius švitrinis (įvairiu 
pagrindu) 
390019 m2 0,8 3,060 72,336 221,35   221,35   
120 
Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba 
aptaisytų gipso kartono 
plokštėmis sekantis glaistymas 
"KR" glaistu 
N15-169-5 100 m2   111,638 90,42 10094,31 7485,87 2608,44   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 17 4,870 1537,14 7485,87 7485,87     
  Glaistas "KR" 230407 kg 80 0,330 7233,6 2387,09   2387,09   
  
Popierius švitrinis (įvairiu 
pagrindu) 
390019 m2 0,8 3,060 72,336 221,35   221,35   
121 
Lubų vidinių paviršių pagrindo 
gruntavimas voleliu sukibimą 
gerinančiais gruntais 
N15P-0207 100m2   112,486 31,9 3588,30 901,81 2685,72 0,77 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.50 
110010350 žm.val 5,5 5,140 175,45 901,81 901,81     
  Gruntas sukibimui pagerinti 231004 kg 9,6 8,770 306,24 2685,72   2685,72   
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,05 0,480 1,595 0,77     0,77 
122 
Sienų vidinių paviršių pagrindo 
gruntavimas voleliu sukibimą 
gerinančiais gruntais 
N15P-0203 100m2   99,453 90,42 8992,54 2091,41 6898,96 2,17 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.50 
110010350 žm.val 4,5 5,140 406,89 2091,41 2091,41     
  Gruntas sukibimui pagerinti 231004 kg 8,7 8,770 786,654 6898,96   6898,96   
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,05 0,480 4,521 2,17     2,17 
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123 
Paruoštų dažymui lubų labai 
geras dažymas vandens 
emulsiniais dažais 
N15-136 100 m2   511,891 31,9 16329,33 9191,92 7137,41   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.22 
110010322 žm.val 57,4 5,020 1831,06 9191,92 9191,92     
  Pigmentai spalvoti 230131 kg 2,26 15,543 72,094 1120,58   1120,58   
  Glaistas klijinis-aliejinis 230179 t 0,037 340,000 1,1803 401,30   401,30   
  
Dažai polivinilacetatiniai, įvairių 
spalvų, Ė-VA-27(B.VA-27) 
230333 kg 50,3 3,444 1604,57 5525,63   5525,63   
  
Popierius švitrinis (įvairiu 
pagrindu) 
390019 m2 0,84 3,060 26,796 82,00   82,00   
  Skudurai 810042 kg 0,31 0,800 9,889 7,91   7,91   
124 
Paruoštų dažymui sienų 
surenkamų konstrukcijų gerasis 
dažymas vandens emulsiniais 
dažais 
N15-132 100 m2   301,685 90,42 27278,39 11166,87 16111,52   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.11 
110010311 žm.val 25 4,940 2260,5 11166,87 11166,87     
  Pigmentai spalvoti 230131 kg 1,89 15,543 170,8938 2656,25   2656,25   
  Glaistas klijinis-aliejinis 230179 t 0,005 340,000 0,4521 153,71   153,71   
  
Dažai polivinilacetatiniai, įvairių 
spalvų, Ė-VA-27(B.VA-27) 
230333 kg 41,9 3,444 3788,598 13046,72   13046,72   
  
Popierius švitrinis (įvairiu 
pagrindu) 
390019 m2 0,84 3,060 75,9528 232,42   232,42   
  Skudurai 810042 kg 0,31 0,800 28,0302 22,42   22,42   
125 
Sienų aptaisymas raštuotomis 
glazūruotomis plytelėmis ant 
"Atlas" klijų 
N15-33-4 m2   19,878 1079,87 21465,41 9789,45 11675,95   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.56 
110010356 žm.val 1,74 5,210 1878,9738 9789,45 9789,45     
  Sausų klijų mišinys 230404 kg 3 0,314 3239,61 1017,85   1017,85   
  Glaistas plytelių tarpams užtaisyti 230405 kg 0,2 0,730 215,974 157,66   157,66   
  Emulsija gruntavimui 230408 kg 0,063 3,052 68,03181 207,66   207,66   
  
Plytelės keraminės, glazūruotos, 
vidaus apdailai 
570145 m2 1,03 9,250 1112,2661 10288,46   10288,46   
  Skudurai 810042 kg 0,005 0,800 5,39935 4,32   4,32   
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126 
Grindų paviršių aptaisymas 
keraminėmis plytelėmis 
300x300mm, kai siūlių plotis iki 
8mm 
N15P-0304 m2   21,535 616,77 13282,36 6106,02 7131,93 44,41 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 1,8 5,500 1110,186 6106,02 6106,02     
  Sausų klijų mišinys 230404 kg 4,5 0,314 2775,465 872,02   872,02   
  Glaistas plytelių tarpams užtaisyti 230405 kg 0,9 0,730 555,093 405,22   405,22   
  
Plytelės keraminės, glazūruotos, 
vidaus apdailai 
570145 m2 1,01 9,250 622,9377 5762,17   5762,17   
  Plastikiniai skirtukai (kryželiai) 572430 kompl 0,15 1,000 92,5155 92,52   92,52   
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,15 0,480 92,5155 44,41     44,41 
127 
Grindjuosčių įrengimas plytelių 
grindų dangoms naudojant 
grindjuostines keramines plyteles 
N11P-0505 m   2,064 715 1475,77 943,80 531,97   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 0,24 5,500 171,6 943,80 943,80     
  Sausų klijų mišinys 230404 kg 0,25 0,314 178,75 56,16   56,16   
  Glaistas plytelių tarpams užtaisyti 230405 kg 0,07 0,730 50,05 36,54   36,54   
  Emulsija gruntavimui 230408 kg 0,01 3,052 7,15 21,82   21,82   
  Keraminės plytelės grindjuostėms 572205 vnt 3,06 0,191 2187,9 417,45   417,45   
128 
Parketlenčių grindų dangų 
įrengimas 
N11P-1203 m2   49,765 2573,23 128056,28 10184,33 117871,95   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.50 
110010350 žm.val 0,77 5,140 1981,3871 10184,33 10184,33     
  Klijai 230209 kg 0,05 2,324 128,6615 299,01   299,01   
  Tarkett rinktinio uosio parketlentė 530-40 m2 1,03 43,530 2650,4269 115373,08   115373,08   
  Parketo garso ir hidro izoliacija 572362 m2 1,03 0,830 2650,4269 2199,85   2199,85   
129 
PVC grindjuosčių tvirtinimas 
parketo (Parketlenčių) dangų 
grindims 
N11P-1204 m   1,656 2541 4208,66 1567,29 2641,37   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.50 
110010350 žm.val 0,12 5,140 304,92 1567,29 1567,29     
  Grindjuostės iš polivinilo chlorido 570250 m 1,05 0,990 2668,05 2641,37   2641,37   
 Iš viso už poskyrį 9.3 2-12 Aukštas   308168,39 113662,20 191491,18 3015,01 
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 Iš viso už skyrių 9. Apdailos darbai   360997,10 135708,99 221639,36 3648,7509 
 Skyrius 10. Vidaus durys       
 10.1 Rūsys       
130 
Medinių vidinių durų blokų iki 
2,0 m2 montavimas, kai staktos 
metalinės 
N2P-0306 m2   95,270 51 4858,76 513,32 4306,06 39,39 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 1,83 5,500 93,33 513,32 513,32     
  Varžtai suveržimo inkariniai 120055 kg 4 1,924 204 392,52   392,52   
  Makrofleksas 250347 l 0,15 5,173 7,65 39,58   39,58   
  Balkonų durys 530057 m2 1 75,960 51 3873,96   3873,96   
  Keltuvas 489003 maš.val 0,05 3,490 2,55 8,90     8,90 
  Kranai 489131 maš.val 0,02 22,690 1,02 23,14     23,14 
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,3 0,480 15,3 7,34     7,34 
 Iš viso už poskyrį 10.1 Rūsys   4858,76 513,32 4306,06 39,39 
 10.2 1 Aukštas       
131 
Medinių vidinių durų blokų iki 
2,0 m2 montavimas, kai staktos 
metalinės 
N2P-0306 m2   95,270 43,47 4141,38 437,53 3670,28 33,57 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 1,83 5,500 79,5501 437,53 437,53     
  Varžtai suveržimo inkariniai 120055 kg 4 1,924 173,88 334,57   334,57   
  Makrofleksas 250347 l 0,15 5,173 6,5205 33,73   33,73   
  Balkonų durys 530057 m2 1 75,960 43,47 3301,98   3301,98   
  Keltuvas 489003 maš.val 0,05 3,490 2,1735 7,59     7,59 
  Kranai 489131 maš.val 0,02 22,690 0,8694 19,73     19,73 
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,3 0,480 13,041 6,26     6,26 
 Iš viso už poskyrį 10.2 1 Aukštas   4141,38 437,53 3670,28 33,57 
 10.3 2-12 Aukštas       
134 
 
132 
Medinių vidinių durų blokų iki 
2,0 m2 montavimas, kai staktos 
metalinės 
N2P-0306 m2   95,270 478,17 45555,19 4812,78 40373,12 369,29 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 1,83 5,500 875,0511 4812,78 4812,78     
  Varžtai suveržimo inkariniai 120055 kg 4 1,924 1912,68 3680,26   3680,26   
  Makrofleksas 250347 l 0,15 5,173 71,7255 371,06   371,06   
  Balkonų durys 530057 m2 1 75,960 478,17 36321,79   36321,79   
  Keltuvas 489003 maš.val 0,05 3,490 23,9085 83,44     83,44 
  Kranai 489131 maš.val 0,02 22,690 9,5634 216,99     216,99 
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 0,3 0,480 143,451 68,86     68,86 
 Iš viso už poskyrį 10.3 2-12 Aukštas   45555,19 4812,78 40373,12 369,29 
 Iš viso už skyrių 10. Vidaus durys   54555,33 5763,6216 48349,46 442,24987 
 Skyrius 12. Išorės apdaila       
 12.1 Paruošiamieji darbai       
133 
Fasadinių pastolių 0,73mm pločio 
ir daugiau 15mm aukščio 
įrengimas ir išardymas (100m2 
vertikalios projekcijos) 
N26P-0706 100m2   104,951 36,73 3854,86 3171,71 683,15   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.50 
110010350 žm.val 16,8 5,140 617,064 3171,71 3171,71     
  Fasadiniai pastoliai b=0,73m 520386 m2 0,67 27,760 24,6091 683,15   683,15   
134 
Pastolių uždengimas apsaugine 
danga 
N15P-1503 100m2   34,909 36,73 1282,20 523,04 759,17   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
2.50 
110010250 žm.val 3,2 4,450 117,536 523,04 523,04     
  Ryšiai lankstūs su fiksatoriais 572280 vnt 10 0,087 367,3 31,91   31,91   
  Tinklas apsauginis pastoliams 572429 m2 30 0,660 1101,9 727,25   727,25   
 Iš viso už poskyrį 12.1 Paruošiamieji darbai   5137,06 3694,74 1442,32   
 12.2 Cokolio apdailos darbai           
135 
Cokolio profilių montavimas, kai 
atstumas tarp tvirtinimų 0.3m 
N60-15 
(S10=1,15) 
m   3,309 107,5 355,71 260,53 91,05 4,13 
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Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.50 
110010350 žm.val 0,41 5,911 44,075 260,53 260,53     
  
Medsraigčiai su plastmasiniais 
įdėklais (įvorėmis) 
120314 kompl. 3,3 0,090 354,75 31,93   31,93   
  Cokolio profilis P-110 m 1 0,550 107,5 59,13   59,13   
  Elektrinis grąžtas 390049 maš.val 0,08 0,480 8,6 4,13     4,13 
136 
Pastatų išorinių tinkuojamų 
paviršių kampų ir angokraščių 
papildomas sutvirtinimas 
armuojančiais kampuočiais 
N15P-1313 
(S10=1,15) 
100m   195,625 1,07 209,32 87,98 121,34   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 13 6,325 13,91 87,98 87,98     
  Kampuočiai lenkti 90283 m 105 1,080 112,35 121,34   121,34   
137 
Apšiltintų sienų plonasluoksnis 
tinkas, tvirtinant tinklelį 
smeigėmis ir apdailinant 2,0 mm 
storio struktūriniu tinku* cokolio 
N15-104-11 
(S9=1,085; 
S10=1,15) 
100 m2   1461,299 0,51 745,26 499,52 243,59 2,15 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.80 
110010380 žm.val 147 6,663 74,97 499,52 499,52     
  Laikikliai plastmasiniai (grybeliai) 220706 vnt 200 0,260 102 26,52   26,52   
  Gruntas (gruntuotė) 230435 kg 20 3,052 10,2 31,13   31,13   
  Tinko skiedinys (sausi mišiniai) 572157 t 0,45 307,580 0,2295 70,59   70,59   
  Sintetinis tinklelis 572159 m2 110 0,460 56,1 25,81   25,81   
  Struktūrinis tinko skiedinys 572201 t 0,35 501,620 0,1785 89,54   89,54   
  Tolmerio tinkavimo agregatas 488146 maš.val 1,5 2,810 0,765 2,15     2,15 
 Iš viso už poskyrį 12.2 Cokolio apdailos darbai   1310,29 848,03 455,98 6,28 
 12.3 Balkonų perdangos apšiltinimas ir apdaila           
138 
Balkonų apačios teptinės 
hidroizoliacija mineraliniu 
mišiniu tepant 2 kartus 
N6P-0203 m2   3,410 21,1 71,94 22,61 47,56 1,78 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 0,22 4,870 4,642 22,61 22,61     
  Mineralinė hidroizoliacija 572259 kg 2,3 0,980 48,53 47,56   47,56   
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  Mikseris 489231 maš.val 0,03 2,810 0,633 1,78     1,78 
139 
Sienų šiltinimas, klijuojant ir 
tvirtinant mechaniškai putų 
polistireno plokštėmis 150mm 
storio sluoksniu* balkonų apačios 
N26P-1206 100m2   1625,328 0,211 342,94 85,29 255,56 2,10 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 83 4,870 17,513 85,29 85,29     
  Neoporas EPS 70 (fasadinis) 903-43 m3 15,6 61,910 3,2916 203,78   203,78   
  Laikikliai plastmasiniai (grybeliai) 220706 vnt 400 0,260 84,4 21,94   21,94   
  Sausų klijų mišinys 230404 kg 450 0,314 94,95 29,83   29,83   
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 20,7 0,480 4,3677 2,10     2,10 
140 
Apšiltintų sienų plonasluoksnis 
tinkas, tvirtinant tinklelį 
smeigėmis ir apdailinant 2,0 mm 
storio struktūriniu tinku* 
balkonų apačios 
N15-104-11 
(S9=1,085; 
S10=1,15) 
100 m2   1461,299 0,211 308,33 206,67 100,78 0,89 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.80 
110010380 žm.val 147 6,663 31,017 206,67 206,67     
  Laikikliai plastmasiniai (grybeliai) 220706 vnt 200 0,260 42,2 10,97   10,97   
  Gruntas (gruntuotė) 230435 kg 20 3,052 4,22 12,88   12,88   
  Tinko skiedinys (sausi mišiniai) 572157 t 0,45 307,580 0,09495 29,20   29,20   
  Sintetinis tinklelis 572159 m2 110 0,460 23,21 10,68   10,68   
  Struktūrinis tinko skiedinys 572201 t 0,35 501,620 0,07385 37,04   37,04   
  Tolmerio tinkavimo agregatas 488146 maš.val 1,5 2,810 0,3165 0,89     0,89 
 Iš viso už poskyrį 12.3 Balkonų perdangos apšiltinimas ir apdaila   723,22 314,56 403,90 4,76 
 12.4 Balkonų struktūrinis tinkas           
141 
Fasadų sienų su angokraščiais 3-
jų sluoksnių tinkas, armuojant 
tinkleliu, kai viršutinis tinko 
sluoksnis dekoratyvinis 
N15-104-1 100 m2   1270,675 7,92 10063,75 6302,50 3761,25   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.70 
110010370 žm.val 151 5,270 1195,92 6302,50 6302,50     
  Gruntas (gruntuotė) 230410 l 30 3,052 237,6 725,25   725,25   
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  Tinko skiedinys (sausi mišiniai) 572157 t 0,6 307,580 4,752 1461,62   1461,62   
  Sintetinis tinklelis 572159 m2 105 0,460 831,6 382,54   382,54   
  Dekoratyvinis tinko skiedinys 572160 t 0,3 501,620 2,376 1191,85   1191,85   
 Iš viso už poskyrį 12.4 Balkonų struktūrinis tinkas   10063,75 6302,50 3761,25   
 12.5 Sienų šiltinimas ir apdailos darbai           
142 
Plonasienių profilių metalinio 
karkaso įrengimas (šiltinant 
sienas) 
N9P-0305 
(S10=1,15) 
100 m   249,136 180 44844,44 23908,50 20331,14 604,80 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 21 6,325 3780 23908,50 23908,50     
  Lengvi metalo profiliai 90279 m 102 0,931 18360 17091,14   17091,14   
  
Medsraigčiai su plastmasiniais 
įdėklais (įvorėmis) 
120314 kompl. 200 0,090 36000 3240,00   3240,00   
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 7 0,480 1260 604,80     604,80 
143 
Sienų šiltinamosios izoliacijos 
įstatymas tarp laikančių 
konstrukcijų panaudojant 
ventiliuojamų sienų min.vatos 
plokštes 250mm storio 
N9P-0320 100 m2   1983,078 36,73 72838,44 7959,94 64878,49   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 44,5 4,870 1634,485 7959,94 7959,94     
  
Ventiliuojamų atitvarų mineralinės 
vatos plokštės 
572319 m3 26,25 67,290 964,1625 64878,49   64878,49   
144 
Sienų šiltinamosios izoliacijos 
įstatymas tarp laikančių 
konstrukcijų panaudojant 
ventiliuojamų sienų min.vatos 
plokštes 50mm storio 
N9P-0320 100 m2   501,808 36,73 18431,39 5455,69 12975,70   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 30,5 4,870 1120,265 5455,69 5455,69     
  
Ventiliuojamų atitvarų mineralinės 
vatos plokštės 
572319 m3 5,25 67,290 192,8325 12975,70   12975,70   
145 
Apšiltintų sienų angokraščių 
aptaisymas mineralinės vatos 
N26P-1208-1 100m2   705,098 2,8 1974,27 1077,24 894,48 2,55 
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plokšte 30mm storio (aptaisyto 
ploto) 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 79 4,870 221,2 1077,24 1077,24     
  Sausų klijų mišinys 230404 kg 310 0,314 868 272,72   272,72   
  Fasadinės min. vatos plokštės 572187 m3 3,3 67,290 9,24 621,76   621,76   
  
Smulkus mechanizmai su 
el.varikliu 
489244 maš.val 1,9 0,480 5,32 2,55     2,55 
146 
Apdailinių "eternito" plokščių 
pritvirtinimas medsraigčiais, be 
plokščių pjaustymo (100m2 
apdailinio paviršiaus) 
N15-12 100 m2   3601,110 39,53 142351,88 28263,95 113291,00 796,92 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 130 5,500 5138,9 28263,95 28263,95     
  Skarda cinkuota 110003 t 0,026 954,350 1,02778 980,86   980,86   
  
Profiliai cinkuoto plieno, storis 0,6-
0,65mm, ruošinių plotis 151-
200mm 
110065 t 0,024 954,350 0,94872 905,41   905,41   
  Vinys tolinės cinkuotos 120032 kg 0,3 1,580 11,859 18,74   18,74   
  Medvaržčiai 120063 kg 3,5 1,924 138,355 266,21   266,21   
  Plokštės apdailinės "ETERNITO" 572155 m2 97,2 28,920 3842,316 111119,78   111119,78   
  Elektrinis grąžtas 390049 maš.val 42 0,480 1660,26 796,92     796,92 
 Iš viso už poskyrį 12.5 Sienų šiltinimas ir apdailos darbai   280440,42 66665,33 212370,81 1404,28 
 12.6 Nuogrindos įrengimas           
147 
I-II grupės grunto tankinimas 
mažosios mechanizacijos 
priemonėmis išlyginant paviršių 
mechanizuotu būdu 
N1P-0801 
(S9=1,14; 
S10=1,15) 
100 m3   95,096 0,38 36,14 12,24   23,90 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.80 
110010380 žm.val 4,6 7,001 1,748 12,24 12,24     
  
Mažosios mechanizacijos 
priemonės su vidaus degimo 
varikliu 
489245 maš.val 4,1 7,090 1,558 11,05     11,05 
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Daugiafunkcinės mini mašinos 
ekskavatoriaus bazėje 
489334 maš.val 1,4 24,160 0,532 12,85     12,85 
148 
Šaligatvio smėlio-cemento mišinio 
pasluoksnio 4cm storio įrengimas 
R27P-19 100m2   318,341 0,81 257,86 38,86 205,79 13,21 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
2.00 
110010200 žm.val 11,7 4,100 9,477 38,86 38,86     
  Smėlio-cemento mišinys 572281 m3 4,8 52,930 3,888 205,79   205,79   
  Vibroplokštė 489197 maš.val 2,3 7,090 1,863 13,21     13,21 
149 
Grindinio įrengimas iš betono 
trinkelių rankiniu būdu, užpilant 
siūles , užpilant siūles smėliu 
N57P-3241 
(S10=1,15) 
100m2   515,243 0,81 417,35 347,97 19,96 49,41 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.50 
110010450 žm.val 66 6,509 53,46 347,97 347,97     
  Trinkelės betoninės 260371 m3 0,001 152,250 0,00081 0,12   0,12   
  Smėlis statybos darbams 570751 m3 1,93 12,690 1,5633 19,84   19,84   
  Autokrautuvai 3t 450002 maš.val 2,1 29,050 1,701 49,41     49,41 
150 
Betono bordiūrų 80x200mm 
įrengimas ant betono pagrindo, 
atstatant šaligatvio ir gatvės 
dangų pagrindus 
R27P-15 100m   771,704 1,04 802,57 321,22 460,20 21,15 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
2.70 
110010270 žm.val 67 4,610 69,68 321,22 321,22     
  Mišinys smėlio-žvyro gamtinis 571584 m3 0,3 10,780 0,312 3,36   3,36   
  Cementinis skiedinys 600004 m3 0,02 80,030 0,0208 1,66   1,66   
  Betonas 600043 m3 2,6 72,370 2,704 195,69   195,69   
  
Betono bordiurai ir šaligatvio 
plytelės (naturalios spalvos) 
261064-1 m3 1,59 156,920 1,6536 259,48   259,48   
  Autokrautuvai 3t 450002 maš.val 0,7 29,050 0,728 21,15     21,15 
 Iš viso už poskyrį 12.6 Nuogrindos įrengimas   1513,91 720,29 685,95 107,67 
 Iš viso už skyrių 12. Išorės apdaila   299188,65 78545,451 219120,21 1522,9911 
 Skyrius 13. Aplinkotvarkos darbai       
151 Geotekstilės paklojimas N27P-66 100m2   81,525 7,26 591,87 80,77 511,10   
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Darbo jėga su vidutine kategorija 
2.50 
110010250 žm.val 2,5 4,450 18,15 80,77 80,77     
  Geotekstilė 220720 m2 110 0,640 798,6 511,10   511,10   
152 
Parkų takų pagrindų 
paruošiamojo 15 cm sluoksnio iš 
smėlio įrengimas 
N27-329 
(S10=1,15) 
100 m2   298,219 7,26 2165,07 130,04 1527,70 507,33 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
2.50 
110010250 žm.val 3,5 5,118 25,41 130,04 130,04     
  Smėlis statybos darbams 570751 m3 16,5 12,690 119,79 1520,14   1520,14   
  Vanduo 570885 m3 1,5 0,695 10,89 7,57   7,57   
  Autogreideriai 108aj (79kW) 489093 maš.val 0,54 35,910 3,9204 140,78     140,78 
  Savaeigiai plentvoliai 5t 489100 maš.val 1,5 29,490 10,89 321,15     321,15 
  Laistymo mašinos 489126 maš.val 0,21 29,780 1,5246 45,40     45,40 
153 
Skaldos pasluoksnis ant 
grunto,nevežant medžiagų.*5cm 
N11-9 m3   47,586 36,3 1727,36 403,84 1323,52   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
2.50 
110010250 žm.val 2,5 4,450 90,75 403,84 403,84     
  Trupiniai iš akmens 570911 m3 0,18 54,100 6,534 353,49   353,49   
  
Skalda (kelio skalda) frakcija 15-
25mm 
570924 m3 0,09 25,210 3,267 82,36   82,36   
  Skalda 573004 m3 0,97 25,210 35,211 887,67   887,67   
154 
3.0 cm storio pasluoksnio iš 
smėlio-cemento mišinio įrengimas 
N27-272 
(S10=1,15) 
100 m2   265,709 7,26 1929,05 294,39 1490,54 144,13 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
2.00 
110010200 žm.val 8,6 4,715 62,436 294,39 294,39     
  Cementinis skiedinys  S10 600010 m3 3,6 57,030 26,136 1490,54   1490,54   
  Vibroplokštė 489197 maš.val 2,8 7,090 20,328 144,13     144,13 
155 
Betono trinkelių 6cm storio 
grindinio įrengimas, užpilant 
siūles smėliu 
N27P-22-2 100m2   1413,843 7,26 10264,50 2712,05 6809,82 742,63 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.50 
110010450 žm.val 66 5,660 479,16 2712,05 2712,05     
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  Trinkelės betoninės 260371 m3 6 152,250 43,56 6632,01   6632,01   
  Smėlis statybos darbams 570751 m3 1,93 12,690 14,0118 177,81   177,81   
  Autokrautuvai 3t 450002 maš.val 2,1 29,050 15,246 442,90     442,90 
  Savaeigiai plentvoliai 5t 489100 maš.val 1,4 29,490 10,164 299,74     299,74 
156 
80x200 mm skersmens betoninių 
bordiūrų ant smėlio pagrindo 
įrengimas 
N27-114 
(S10=1,15) 
100m   698,559 1,86 1299,32 604,18 684,33 10,81 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 58 5,601 107,88 604,18 604,18     
  Smėlis statybos darbams 570751 m3 3,68 12,690 6,8448 86,86   86,86   
  Cementinis skiedinys  S15 600011 m3 0,02 61,030 0,0372 2,27   2,27   
  Betoniniai bordiūrai P571970-3 vnt 100 3,200 186 595,20   595,20   
  Autokrautuvai 3t 450002 maš.val 0,2 29,050 0,372 10,81     10,81 
157 Geotekstilės paklojimas N27P-66 100m2   81,525 11,02 898,41 122,60 775,81   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
2.50 
110010250 žm.val 2,5 4,450 27,55 122,60 122,60     
  Geotekstilė 220720 m2 110 0,640 1212,2 775,81   775,81   
158 
30cm storio pasluoksnio iš smėlio 
įrengimas 
N42-14 
(S10=1,15) 
100 m2   408,801 11,02 4504,98 1093,86 3252,22 158,90 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
2.17 
110010217 žm.val 20,6 4,819 227,012 1093,86 1093,86     
  Smėlis gamtinis 573022 m3 31 9,520 341,62 3252,22   3252,22   
  
Kranai ant automobilio važiuoklės 
16t keliamosios galios 
489041 maš.val 0,52 27,730 5,7304 158,90     158,90 
159 
Skaldos pasluoksnis ant 
grunto,nevežant medžiagų. 
N11-9 m3   47,586 110,2 5243,93 1225,98 4017,96   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
2.50 
110010250 žm.val 2,5 4,450 275,5 1225,98 1225,98     
  Trupiniai iš akmens 570911 m3 0,18 54,100 19,836 1073,13   1073,13   
  
Skalda (kelio skalda) frakcija 15-
25mm 
570924 m3 0,09 25,210 9,918 250,03   250,03   
  Skalda 573004 m3 0,97 25,210 106,894 2694,80   2694,80   
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160 
3.0 cm storio pasluoksnio iš 
smėlio-cemento mišinio įrengimas 
N27-272 
(S10=1,15) 
100 m2   265,709 11,02 2928,11 446,85 2262,49 218,77 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
2.00 
110010200 žm.val 8,6 4,715 94,772 446,85 446,85     
  Cementinis skiedinys  S10 600010 m3 3,6 57,030 39,672 2262,49   2262,49   
  Vibroplokštė 489197 maš.val 2,8 7,090 30,856 218,77     218,77 
161 
Betono trinkelių 8cm storio 
grindinio įrengimas, užpilant 
siūles smėliu 
N27P-22-2 100m2   1718,343 11,02 18936,14 4116,63 13692,26 1127,25 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.50 
110010450 žm.val 66 5,660 727,32 4116,63 4116,63     
  Trinkelės betoninės 260371 m3 8 152,250 88,16 13422,36   13422,36   
  Smėlis statybos darbams 570751 m3 1,93 12,690 21,2686 269,90   269,90   
  Autokrautuvai 3t 450002 maš.val 2,1 29,050 23,142 672,28     672,28 
  Savaeigiai plentvoliai 5t 489100 maš.val 1,4 29,490 15,428 454,97     454,97 
162 
80x200 mm skersmens betoninių 
bordiūrų ant smėlio pagrindo 
įrengimas 
N27-114 
(S10=1,15) 
100m   698,559 2,02 1411,09 656,15 743,20 11,74 
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
3.00 
110010300 žm.val 58 5,601 117,16 656,15 656,15     
  Smėlis statybos darbams 570751 m3 3,68 12,690 7,4336 94,33   94,33   
  Cementinis skiedinys  S15 600011 m3 0,02 61,030 0,0404 2,47   2,47   
  Betoniniai bordiūrai P571970-3 vnt 100 3,200 202 646,40   646,40   
  Autokrautuvai 3t 450002 maš.val 0,2 29,050 0,404 11,74     11,74 
163 Šiukšlių nuvalymas nuo sklypo 
N48-5 
(S10=1,15) 
100 m2   17,158 27,9 478,71 478,71     
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
1.20 
110010120 žm.val 4 4,290 111,6 478,71 478,71     
164 
Paprastų,parterinių ir 
mauritaniškų gazonų užsėjimas 
rankiniu būdu 
N48-295 
(S10=1,15) 
100 m2   36,344 8,04 292,20 238,66 53,55   
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Darbo jėga su vidutine kategorija 
2.83 
110010283 žm.val 5,4 5,497 43,416 238,66 238,66     
  Sėklos žolių (vien- ir daugiamečių) 970002 kg 2 3,330 16,08 53,55   53,55   
165 
Medžių ir krūmų su žemės 
gumulu 0,3x0,3m sodinimas 
N48-281 
(S10=1,15) 
10 vnt   294,542 0,8 235,63 34,41 201,23   
  
Darbo jėga su vidutine kategorija 
4.00 
110010400 žm.val 6,8 6,325 5,44 34,41 34,41     
  
Kartys ir basliai mediniai 
spygliuočių 
534011 m3 0,052 29,460 0,0416 1,23   1,23   
  Medžiai arba krūmai P-491 10 vnt 10 25,000 8 200,00   200,00   
 Iš viso už skyrių 13. Aplinkotvarkos darbai   52906,37 12639,093 37345,726 2921,5511 
 Skyrius 14. Lifto įrengimas       
166 Liftas CALC1-1 kompl   20000,000 2 40000,00   40000,00   
  Liftas 480000 kompl 1 20000,000 2 40000,00   40000,00   
 Iš viso už skyrių 14. Lifto įrengimas   40000,00   40000,00   
  Iš viso           1652045,96 415112,68 1161377,78 75555,50 
     Pagalbinių medžiagų vertė      34841,33   3%   
     Papildomų mechanizmų vertė      2266,66     3% 
     Papildomas darbo uždarbis      33209,01 8%     
 Iš viso           1722362,97 448321,70 1196219,12 77822,16 
     Soc. draudimas      138979,73 31%     
 Statinio statybos išlaidos           1861342,70 587301,42 1196219,12 77822,16 
     Statybvietės išlaidos      167520,84 9% 9% 9% 
 Iš viso tiesioginės išlaidos           2028863,54 640158,55 1303878,84 84826,16 
     Pridėtinės išlaidos      134496,51 30%     
     Pelnas      108168,00 5% 5% 5% 
 Iš viso su netiesioginėmis 
išlaidomis 
          2271528,06 813387,81 1369072,78 89067,47 
     Įrengimai      40000,00   40000   
 Bendra vertė be PVM           2311528,06 813387,81 1409072,78 89067,47 
     PVM      485420,89 21% 21% 21% 
 Bendra vertė su PVM           2796948,95 984199,25 1704978,06 107771,64 
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Kompleksas: Magistro baigiamasis darbas 
Lokalinė sąmata Nr. S002 
 Objektas: Dvylikaaukštis gyvenamosios paskirties pastatas Sudaryta 2016 m. kovo mėn. kainomis 
 
Žiniaraštis: Vidaus inžinerinių tinklų įrengimas   
Iš viso:  
341888,86 EUR 
       
Eil. 
Nr. 
Darbo kodas Darbų ir išlaidų aprašymai Mato vnt Kiekis Kaina Suma 
1 CALC1-1 Vandentiekio sistemos įrengimas kompl 1 62161,610 62161,61 
2 CALC1-1 Nuotekų sistemos įrengimas kompl 1 62161,610 62161,61 
3 CALC1-1 Šildymo sistemos įrengimas kompl 1 155404,030 155404,03 
4 CALC1-1 Elektros instaliacijos įrengimas kompl 1 62161,610 62161,61 
   Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis       341888,86 
      Įrengimai      
   Bendra vertė be PVM       341888,86 
      PVM      
   Bendra vertė su PVM       341888,86 
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Kompleksas: Magistro baigiamasis darbas 
Lokalinė sąmata Nr. S003 
 Objektas: Dvylikaaukštis gyvenamosios paskirties pastatas Sudaryta 2016 m. kovo mėn. kainomis 
 Žiniaraštis: Išorės inžinerinių tinklų įrengimas   Iš viso:  6560,02 EUR 
       
Eil. 
Nr. 
Darbo kodas Darbų ir išlaidų aprašymai Mato vnt Kiekis Kaina Suma 
1 PER1.4-1 
Vandentiekio tinklai, kai vamzdžiai plastikiniai diametro 
50-100mm - nauja statyba 
m 10 97,110 971,10 
2 PER1.4-2-1 
Nuotekų šalinimo tinklai, kai vamzdžiai plastikiniai 
diametro 110-250mm - nauja statyba 
m 9 156,400 1407,60 
3 PER1.4-3-1 Šilumos tiekimo tinklų - nauja statyba m 12 287,520 3450,24 
4 PER1.4-5-2 Elektros perdavimo kabelio - nauja statyba m 14 52,220 731,08 
   Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis       6560,02 
      Įrengimai      
   Bendra vertė be PVM       6560,02 
      PVM      
   Bendra vertė su PVM       6560,02 
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????????????????????????? ????????
Procesas (darbo pavadinimas)
vnt.
Mato
     apimtis
Kiekis
Darbo 
 329/0,1
?????????
Darbo 
????????
Pl
an
uo
jam
os
??
??? ????????????????
19,04   3,75   18 ??????????????Darbininkai - 5
????????????????????????????????????? 4,98 8,46 0,74 8
??
??
???
Pl
an
uo
jam
a
??
??
???
??
??
??
??
???????
Darbo 
3,81   3
  2,12    2
  120
  106
??
??
???
??
???
?
 pa
ma
ino
je
??
??
???
???
???
???
  5   1
  4   1
  2018
Kovas
???????????????????
Darbo dienos
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
Surenkamos ????????????? perdangos ?????? ? procesas susideda ?? perdangos ???????? montavimo, inkaravimo, ???????????? ???????? ???? ?????????? ?
??????????????????????????????
????? pradedant montuoti perdangos ???????? pagrindas ant kurio bus montuojamos, turi ???? ??????????? ????????? ????????? ??????????? Perdangos ????????
montavimo metu yra keliamos traversa su dviem griebtuvais, ?????? siekiant ?????????? ????? ?????? perdangos ???????? ???? ? metu dar yra apjuosiamos
???????????? ???????????? Sumontavus ????????? kad ??????????? ?????????? perdangos ???????? ???????? yra montuojami reguliuojantys ?????????????
?????????? ?????? ???????? tarp ???????? ir ?????? galai yra ?????????????? ?????????????? betonu. ???????????? perdangos ???????? galai yra ??????????
specialiais dangteliais ir ??????????????? ???? tarpai tarp perdangos ????????? kur negalima montuoti surenkamos perdangos ???????? yra ?????????????? ?????????
??????????????????????????????????????
???????????? ??????? yra skirta surenkamos ????????????? perdangos ?????? ??? ????????? pavaizduotas surenkamos perdangos ?????? ? ???????????
?????????? perdangos ?????? ?? naudojami mechanizmai. ????????? pateikiamas surenkamos perdangos su monolitiniais ??????? ?????? ? kalendorinis grafikas,
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? pateikiami pagrindiniai saugos ir ??????? reikalavimai, nurodomi leistini nuokrypiai, ???????? naudojami mechanizmai - ?????? ??? Pateikiami
????????????????????????????
1
1
Rodiklio pavadinimas Matovnt.
Eil.
Nr.
1 ??????????????????????????? ??????????? ??? ???
Rodiklio dydis
Norminis Planuojamas
2 ?????
3 ?????????
4 ?????????
5 ???????
6
7
d
%
?????? ????????????????
???????????????????
Laiko norma
?????????????????????????
????????????
??????????????
348,92 348,92
5,93 5,0
58,84 69,78
0,017 0,014
4,49 3,60
5 4
100 113
Techniniai, ekonominiai rodikliai
????
????????????
??
???
???
??
 pa
ma
ino
je
  1
  1
Betono siurbliys
   vibratoriai
Kranas
  1   2   3   4
  16   17   18
  1x5
  1x4
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  1   2   4  3
Nvid=6,5
????????????????????????????
Qp
T,d
PavadinimasEil.Nr.
1
Betonas C25/302
?????????????????????????3
??????????????4
5
Klojiniai "Multiflex sistemos"
????????????????????
Specialus tepalas klojiniams
     9,00
Kiekis
      0,49
 1,59
9,31
  19,92
Mato
vnt.
???
l
??
kg
t
???????????????????????????????????????????????? ??
Nuokrypa Nuokrypos dydis
Surenkamos ????????????? perdangos su monolitiniais ??????? ???????? darbai turi ???? atliekami
vadovaujantis Lietuvos ???????????? asociacijos patvirtintomis statybos ???????????? bei saugos ir sveikatos
instrukcijomis. Naudoti tik sertifikuotas ????????? ir gaminius, o montavimo ????? kokybei ?????????? naudoti
????????? ?????????? ??????? ??????? ????????? ??????????? kad transportavimo metu perdangos ???????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??
?????????????????????? ??
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
6. ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ?????????
PavadinimasEil.Nr.
1 ????????????????
2
3
4
5
Nivelyras
?????????????????????????????????
Giluminis vibratorius
Kiekis
1
1
NPR-14L
Honda GX 180
Liebherr 90EC-B6
6
???????????????????
1
DIN ISO
7
??????
2
BM40
Matavimo juosta
2
Stokker
Plaktukas Juco
?????
1
2
??????????????????????????????????????????????????????
ribose ???? ?
???????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ?
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? ?? iki 4,0 m
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????? ??2016-12-
  9
?? ??????????????Darbininkai - 4
  19
?????????????????????????
?????????????????? ???
M1 M8 Betonuotojai
Monolitinamas 
??????
PM1 PM3 ??????? ????????????
?????????
krano 
??????? ?
vieta
? nuo 4,0 m iki 8,0 m ??? ?
?????????????????????????????????
?????????????????? 329,00???
Cementinis skiedinys7      0,19??
6
Pavadinimas
Keliamoji galia
Kiekis
6t
Mato vnt.
Liebherr 90EC-B6 duomenys
????????????????
Maksimalus kablio
?????? ?????????
48m
Maksimalus 
??????????????
50m
techniniai duomenys
?????
Honda
Maksimali talpa
5.5AGGX180
Modelis
charakteristikos
Giluminio vibratoriaus tech.
KTU Statybos ir 
?????????????????????????????
SSM-5 ????????
Vadovas
????????????????
?????????????????
2016-12-
Pr. etapas ?????????????????????????????
??????????????????????????????
O
5 8MBP
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Magistro baigiamasis projektas
2017-MBP-ST
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????? ??2016-12-
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????Qp
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Nvid=11
4
5
6
3
2
1
7
8
9
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KTU Statybos ir 
?????????????????????????????
SSM-5 ????????
Vadovas
????????????????
?????????????????
2016-12-
Pr. etapas ?????????????????????????????
??????????????????????????????
O
6 8MBP
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Magistro baigiamasis projektas
2017-MBP-ST
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????? ??2016-12-
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
Qp
10 20 300 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
Nvid=13
4
5
6
140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 T,d
2
3
1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1 klodas
1 baras 2 baras
2 klodas
3 klodas
4 klodas
5 klodas
6 klodas
7 klodas
8 klodas
9 klodas
10 klodas
11 klodas
12 klodas
KTU Statybos ir 
?????????????????????????????
SSM-5 ????????
Vadovas
????????????????
?????????????????
2016-12-
Pr. etapas ?????????????????????????????
??????????????????????????????
O
7 8MBP
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Magistro baigiamasis projektas
2017-MBP-ST
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????? ??2016-12-
grafikas, kai statyba planuojama specializuotu srautu
????????????????????????????Qp
10 20 300 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
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Nvid=16
T,d
Laikas, d.d.80 100 120 140 160 180 200
??
???
???
??
????
???
???
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??
???
?
Barai
200
1b.1kl.
1b.2kl.
1b.3kl.
1b.4kl.
1b.5kl.
1b.6kl.
1b.7kl.
1b.8kl.
1b.9kl.
1b.10kl.
1b.11kl.
1b.12kl.
40 60
????
?????
????
?????
????
?????
????
?????
?????
?????
?????
????
???
???
???
???
?????
???
????
???
???
???
????
???
???
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2b.12kl.
2b.11kl.
2b.10kl.
2b.9kl.
2b.1kl.
2b.2kl.
2b.3kl.
2b.4kl.
2b.5kl.
2b.6kl.
2b.7kl.
2b.8kl.
3820
F E C B A
4080 7750 7730
7
56370
17540 23830 15000
1
15
00
0
23
38
0
16
00
0
F
A
54
38
0
P2
P4
PM
 1
P2
P1 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2
P3
P4 P4 P4 P4
PM
 2
PM
 3
P16
P16
P17
P17
P18 P19
P20P21
P21
P21
P21
P11
P11
M1 M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
Lmax=
28000
LTP
Rpav=3
8800
W1W1
W
1
W
1
LV1
W
1
W
1
W
1
W1W1
W
1
W
1
W
1
W
1
W
1
F1L1
LF1
LV1
L1
P1
5
P1
3
P13
P9 P8
P12
P1
3
P1
4
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
Pavadinimas Plotas,??
Eil.
Nr.
1
9
Statomas pastatas
10
?????????????????????????
2
4 ???????????????????? 10,51
5 ?????????? ?????????????????????? 13,13
6 Tualetai 25,92
3 ????????????????????????? 25,52
7 ???????????????? 30,00
8 ??????? 69,00
???????????????? 6,26
????????????????????????????   2,70
?????????????????????????????? 13,50
?????????????????? ???
????????????????? ????????????
Laikinas kelias 
?????????? ???????
Pavojingos zonos riba
Laikina tvora
Laikini vartai
F1
LF1
V1
LV1
Esamas nuotekynas
Laikinas nuotekynas
Esamas vandentiekis
Laikinas vandentiekis
Gaisrinis hidrantas
????????????????? ??????????????????????????
W1 Laikina elektros oro linija
Augalinio sluoksnio pylimas (12)
TP ???????????????????????????????
???????????? ?????????
Elektros skirstymo skydas
?????????????????????????
Kirtiklis
Informacinis skydas
????????????????
PavadinimasEil.Nr.
1 ?????????????????????????????????
2 ???????????????????
3 ????????????????????? ???????????????
4
5 ????????????????????????????
techniniai ekonominiai rodikliai
????????????????????????????????
6 ??????????????????????
7 ????????????????????????????????
3065,40
Kiekis
172,79
211,50
17,50
44,69
164,35
0,14
Mato
vnt.
???
m 
8 ??????????????????? ????????????????? 0,06
???
m 
m 
m 
???????????????????
6
1
2
???? ????????
Keliamo elemento prikabinimo schema
3,0
????????????????
??????????
Montuojamas
elementas
G/b perdangos 
???????
KTU Statybos ir 
?????????????????????????????
SSM-5 ????????
Vadovas
????????????????
?????????????????
2016-12-
Pr. etapas ?????????????????????????????
??????????????????????????????
O
8 8MBP
Magistro baigiamasis projektas
2017-MBP-ST
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????? ??2016-12-
5 7 12
11
+7.000
+9.000
+2.500
+5.370
+8.240
+11.110
+13.980
+16.850
+19.720
+22.590
+25.460
+28.330
+31.200
+41.350?????????????
1
6
10
10
10
10 10
R1
200
0
3500
2
3
4
5
8
7
6000
35
00
60
00
2
2
?????????????????????????????????
Pavadinimas
Keliamoji galia
Kiekis
6t
Mato vnt.
Liebherr 90EC-B6 duomenys
????????????????
Maksimalus kablio
?????? ?????????
48m
Maksimalus 
??????????????
50m
techniniai duomenys
PavadinimasEil.Nr.
1 ????????????????????????
2 ?????????????????
3 ??????????????????????????
4
5 ???????????????????????
techniniai ekonominiai rodikliai
???????????????????????????????????
6 ???????????????????????????????
7 ???????????????????????????
9431,50
Kiekis
424,32
8470
114
533
24
Mato
vnt.
8 ???????????????????????? 1312
Objekto statybos
??
???
?????
?????
vnt.
dienos
???????
%
9190
??????????????????????????????????????
M1 M8
PM1 PM3
Darbininkai
??????? ????????????
???????????????
??????? ???????
424,32
6
6
